Renovación parcial de la red de saneamiento de Jocotenango (Guatemala) by Cristóbal Solarano, Esther et al.
  
  
            PROYECTO FIN DE CARRERA 
    INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
    ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BURGOS 
 












    









RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) 
 
AUTORES DEL PROYECTO: CRISTÓBAL SOLARANO, ESTHER 
GONZÁLEZ BLANCO, LAURA 
MARTÍNEZ REBOLLARES, PABLO 
                                                                                                                
TUTOR DEL PROYECTO:    HERRERO COB, ROSA 
 
Jocotenango (Guatemala),  Julio de 2010. 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                  RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO 


























































DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
  
 MEMORIA Pág.     1 
 ANEJO Nº  1 -  SITUACIÓN DE LA OBRA Pág.   14 
 ANEJO Nº  2 -  ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO Pág.   20 
 ANEJO Nº  3 -  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA Pág.   30 
ANEJO Nº  4 -  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Pág.   48  
ANEJO Nº  5 -  CAUDALES DE VERTIDO Pág.   54 
ANEJO Nº  6 -  RED DE SANEAMIENTO Pág.   59 
ANEJO Nº  7 -  ENTIBACIÓN Pág.   73 
ANEJO Nº  8 -  SERVICIOS AFECTADOS Pág.   78 
ANEJO Nº  9 -  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Pág.   82 
ANEJO Nº 10-  REPORTAJE FOTOGRÁFICO Pág.   85 
ANEJO Nº 11 - RECOMENDACIONES BÁSICAS DE S. Y S. Pág.   91 
ANEJO Nº 12 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.   99 
ANEJO Nº 13 - PLAN DE OBRA Pág. 109 
ANEJO Nº 14 - RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág. 111 
ANEJO Nº 15 - BIBLIOGRAFÍA Pág. 114 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
LISTADO DE PLANOS Pág.     1  
 
DOCUMENTO Nº 3: PPTP 
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pág.     1  
 CAPÍTULO I Pág.     3 
 CAPÍTULO II Pág.     4 
 CAPÍTULO III Pág.     7 
 CAPÍTULO IV Pág.    12  
 CAPÍTULO V Pág.    14 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
  
 PRESUPUESTO Pág.     1 
 LISTADO DE MEDICIONES Pág.     2 
 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Pág.     7 
 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.   10 
 PRESUPUESTO PARCIAL Pág.   14 






UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 



















MEMORIA Y ANEJOS 
 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                   RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                               





























2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
6. DATOS DE PARTIDA Y BASES DE DISEÑO 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS 
 










INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                   RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                               





El presente proyecto ha sido redactado para completar los estudios de Ingeniería de 
Técnica de Obras Públicas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos. 
 
Es presentado por los alumnos de tercer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas  
Esther Cristóbal Solarano, Laura González Blanco y Pablo Martínez  Rebollares y la 
supervisión de su tutora, Rosa Herrero Cob del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 
 
El PFC es la última asignatura a superar de la titulación donde el alumno aplica los  
conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios y demuestra sus dotes creativas. 
 
El PROYECTO propuesto se titula “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO 
DE SACATEPEQUEZ (GUATEMALA)”. 
 
Los objetivos que deben buscarse con la realización del PFC según el Reglamento de 
Proyectos Fin de carrera son: 
 
• Preparar al alumno para la resolución de problemas propios del ejercicio profesional. 
 
• Completar su formación aprendiendo las nuevas tecnologías que se incorporan en  
relación con su titulación. 
 
• Fomento del trabajo en equipo. 
 
• Saber buscar la información que le es precisa. 
 
• Aprender a elaborar informes y redactar trabajos técnicos. 
 
• Conocer los métodos de exposiciones orales y su aplicación. 
 
• Aumentar su capacidad para la amplificación y organización del trabajo. 
 
Dichos objetivos se intentarán cumplir con la materialización de este trabajo. 
 
La modalidad de PFC que ha sido escogida es la de Proyecto Técnico en Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, gestionado por el Centro de Cooperación de la UBU, 
entendiendo como tal aquel trabajo original que, siguiendo las directrices del Tribunal de 
Proyectos, suponga el diseño, desarrollo, modificación y/o planificación detallada de un 
proyecto, sistema o proceso, dentro del ámbito de la titulación de ITOP en un país con 
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escasos recursos, en este caso Guatemala. Este proyecto ha sido posible gracias a la ayuda 
de la Cátedra de Cooperación Universitaria al Desarrollo UBU-CAJA BURGOS. 
 
Para la redacción de este proyecto se tomaron los datos reales de topografía, cartografía, 
geología, hidrología, población, factores sociales y administrativos, infraestructuras 
existentes, así como todos los datos necesarios desplazándonos al  Municipio de 
Jocotenango, Departamento de Sacatepéquez en Guatemala. Para ello se contó con el 
apoyo de la Administración del Alcalde Óscar Darío Farrington Monterroso, así como con 
la colaboración de la Universidad San Carlos de Guatemala, más concretamente la 
Facultad de Ingeniería y de su Decano Murphy Olimpo Paiz que nos prestó los equipos de 
topografía y de sondeo de terreno. Este proyecto será cedido a estas dos instituciones para 
su ejecución. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
- DATOS GENERALES 
El Municipio de Jocotenango  se encuentra situado en la parte noreste del Departamento 
de Sacatepéquez o Región Central en Guatemala. Se localiza a una latitud de 14º 34´ 28” 
y en una longitud de 90º 44´28” y a una altura de 1540 m sobre el nivel del mar.  
 
Jocotenango tiene una extensión de 9,96 Km2, cuenta con 7 zonas, 16 colonias, 2 aldeas y 
un caserío. Pertenece al denominado complejo montañoso central, concretamente en el 
valle Panchoy y se encuentra en la cuenca hidrológica del río Guacalate.  
 
La población de Jocotenango es de 23.043 habitantes con una tasa de crecimiento del 
2,74% según datos municipales de 2009.   
 
El área propuesta para la red de saneamiento, se ubica desde la Octava calle, al este de la 
localidad, hasta el colector principal en la 1ª Avenida, situada al oeste, transcurriendo por 
la calle Los Llanos, la Colonia Lotitas, la calle Las Victorias y el callejón San Isidro. 
 
La nueva red de saneamiento recogerá aguas pluviales y residuales de la Colonia Lolitas, 
la Octava Calle, la calle 1ª Diagonal, la calle Los Llanos, calle Las Victorias y el callejón 
San Isidro, conectando con el colector principal que lleva a la planta depuradora. 
 
El Municipio de Jocotenango está dotado de red de suministro eléctrico, red de telefonía y 





El Municipio de Jocotenango  se encuentra situado en la parte noreste del Departamento 
de Sacatepéquez o Región Central en Guatemala. Se localiza a una latitud de 14º 34´ 28” 
y en una longitud de 90º 44´28” y a una altura de 1540 m sobre el nivel del mar. Limita la 
Norte con los Municipios de Sumpango y Pastores; al Sur con los Municipios de Antigua 
Guatemala y Santa Catalina de Barahona; al Este con los Municipios de Antigua 
Guatemala, Santiago Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Atlas; y al Oeste con los 
Municipios de Pastores, Sumpango y Santa Catalina de Barahona.  
El área propuesta para la red de saneamiento, se ubica desde la Octava calle, al este de la 
localidad, hasta el colector principal en la 1ª Avenida, situada al oeste, transcurriendo por 
la calle Los Llanos, la Colonia Lotitas, la calle Las Victorias y el callejón San Isidro. 
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-POBLACIÓN 
 
La población total de Jocotenango es de 23.043 habitantes con una tasa de crecimiento del 
2,74% según datos municipales de 2009.  
 
La población directamente beneficiaria de la obra de renovación de la red de saneamiento 
es de 1.272 personas (dato obtenido de un sondeo de población realizado en la zona de 
estudio en marzo de 2010 durante la estancia en la municipalidad), que habitan en un total 
de 212 viviendas. 
Sin embargo dicha obra contribuirá a mejorar las condiciones sanitarias de todo el 
municipio puesto que supone un desahogo de la actual red de saneamiento de aguas 
residuales que sufre problemas de sobresaturación, y de la red de aguas pluviales, puesto 
que en época de lluvias se producen inundaciones. 
 
-CLIMA 
El clima del municipio es templado, la temperatura promedio se encuentra entre 15 y 
23ºC, medido por una estación meteorológica de tipo A, Alameda Icta (en el Municipio de 
Pastores, colindante con Jocotenango) 
 
La distribución de lluvias durante el año se caracteriza por una época seca que va de 
noviembre hasta abril, y una época húmeda que comienza normalmente en mayo y finaliza 
en octubre, presentándose dos picos de lluvia máxima, uno en mayo (debido al 
desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical) y el otro en septiembre (debido 
a la concurrencia de sistemas de baja presión, tormentas y huracanes tropicales). 
 
El municipio se encuentra ubicado en un bosque húmedo montañoso central bajo Sub-
tropical, según la clasificación de zonas de vida por el sistema Holdrige. 
 
-RECURSOS NATURALES 
A. SUELOS: USO POTENCIAL 




B. MINERIA E HIDROCARBUROS 
En el municipio los recursos mineros son muy escasos, contando únicamente con andesita. 
LOCALIZACIÓN 
CLASIFICACIÓN YACIMIENTO MATERIAL 
Norte Este 
Mineral Placedrín Andesita 161º31´35” 74º30´78” 
 
C. FLORA 
El tipo de cobertura forestal es importante desde el punto de vista ecológico y 
socioeconómico. Está conformada principalmente por especies de encino, ciprés, palo de 
jiote y palo de pito. 
 
D. FAUNA 
La fauna característica del municipio, se asocia con los cultivos que predominan el área, 
como: cotuza, conejo, coyote, tacuazín, ardillas, armados, tacuacines, venado cola blanca, 
taltuzas, colibrí, clisclís, codorniz, gavilán, tortolita, piscoy y pijuy.  
 
E. COBERTURA FORESTAL 
La mayor parte de área boscosa en Jocotenango se encuentra en el cerro Panza de Burro y 
el astillero municipal. 
 
-VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES 
Tiene un área vulnerable a los riesgos de desastres naturales, principalmente originados 
por: las erosiones severas que bajan por la cuenca del río el Guacalate y la quebrada La 
Ventanilla; al arrastres de sedimento provenientes de laderas; al mal manejo de los suelos 
de las partes más altas, damnificando a las aldeas La Rinconada y Vista Hermosa; a la 
sismicidad de la zona. 
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La actividad económica principal es la agricultura. El cultivo dominante es el café, 
seguido por los cultivos de maíz, fríjol, cítricos, papa y fruta. Como cultivos secundarios 
se pueden mencionar los de verduras y plantas ornamentales. Una pequeña parte de la 
población se dedica a la avicultura. 
 




-La industria manufacturera. 
 
-Talleres artesanales de joyería, cerámica y madera tallada. 
 




AGRICOLAS COMERCIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 




















Fuente del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (año 2002) 
 
-VÍAS DE ACCESO 
El acceso hacia el municipio de Jocotenango se puede realizar por varias vías asfaltadas, 
siendo éstas:  
 
a) Carretera que conduce del municipio de Antigua Guatemala hacia Jocotenango.  
 
b) Carretera que conduce del municipio de San Felipe de Jesús, del municipio de Antigua 
Guatemala, hacia Jocotenango.  
 
c) Carretera que conduce del municipio de Chimaltenango, pasando por Parramos y 
Pastores hacia Jocotenango.  
 
-RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. 
IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
El mejor antecedente es la información que posee el Ministerio de Salud, en el centro de 
salud de la cabecera Municipal, en donde las primeras enfermedades son a causa de la 
falta de un saneamiento básico ambiental y falta de mejoras en sus servicios, el perfil 
epidemiológico es elocuente y demuestra el porqué se tienen gastos exagerados en 
medicina con efectos incluso en ausencia al trabajo, repercusión en el estudio y el impacto 
de consideración en la salud. 
Se considera que en la actualidad las redes saneamiento de aguas residuales en muchas 
zonas del municipio, en concreto la zona de estudio, son precarias, insuficientes o han 
llegado a su tiempo de vida útil para dar servicio a la población a consecuencia del gran 
crecimiento demográfico que ha tenido el municipio en los últimos años y que por lo 
Comunidad  Amenaza  
Jocotenango  Sismicidad, contaminación del río Guacalate, 
acueducto Xaya Pixcaya  
Vista Hermosa  Sismicidad, deslaves, desprendimiento de taludes 
(erosión severa), contaminación ambiental, pendientes 
pronunciadas  
Finca Filadelfia  Corrientes de lodos  
La Follie  Sismicidad, corrientes de lodos  
La Rinconada  Sismicidad, deslaves  
La Azotea y colonias a la orilla 
del Río Guacalate  
Sismicidad, río contaminando, corrientes del río 
Guacalate  
Colonias Los Llanos y Las 
Victorias  
Sismicidad, corrientes de lodos, deslaves, 
contaminación ambiental  
Mano de león  Erosión, Sismicidad  
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tanto, se hace necesario renovarlas en su totalidad, adaptándolas a la nueva situación del 
crecimiento previsible de la población y al mismo tiempo se evite el regreso de aguas 
negras que se da en algunas zonas y la propagación de enfermedades de origen hídrico del 
área de influencia. 
 
Se plantea por lo tanto la necesidad de renovar completamente las redes de saneamiento 
que dan servicio a la población, habrá que disponer una red de recogida de las aguas 
residuales domésticas para su conducción a la estación de tratamiento. 
 
En cuanto a la recogida del agua de escorrentía superficial actual, la zona de estudio no 
cuenta con una red de saneamiento propiamente dicha, sino con un sistema de pozos 
ciegos, distribuidos a lo largo de las vías públicas, y conectados a alcantarillas simples.  
 
Dado que es una zona de clima tropical las precipitaciones en el periodo de lluvias son 
cuantiosas y dicho sistema es totalmente ineficaz, por lo que son frecuentes las 
inundaciones en viviendas y la formación de torrentes por las calles del municipio, lo que 
conlleva a que la red de saneamiento de aguas residuales se colapse y se produzca el 
retorno de dichas aguas a sus bocas de salida.  
 
Se necesita, por lo descrito anteriormente, la construcción de una verdadera red de 
saneamiento de aguas pluviales. 
 
Recientemente el municipio de Jocotenango ha ejecutado un nuevo colector de drenaje 
sanitario  en la Primera Avenida que conecta con la estación de tratamiento de aguas 
residuales en la Finca La Azotea (aunque la estación no presta el servicio adecuado, por lo 
que está en estudio una renovación de la misma), con la finalidad de desviar parte de los 
caudales de la red principal existente hasta el momento. 
 





3. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es determinar la solución necesaria en cuanto a 
infraestructura de saneamiento, su trazado y dimensiones, así como definir las unidades 
principales que forman las obras, tanto en dimensiones como en requisitos técnicos, 
necesarias para la ejecución de las siguientes infraestructuras: 
 
•  Red de saneamiento de aguas residuales y de aguas pluviales que comprende la 
construcción de los colectores por gravedad con los correspondientes pozos de 
registro, en una zona del municipio para mejorar la actual y aliviar la red principal. 
 
La inexistencia de un sistema de drenaje 
 sanitario adecuado a las necesidades actuales 




Exposición a epidemias  
como Rota virus y el Cólera 
Niños con sistema 
inmunológico débil 
Incremento anual del gasto 
en el mantenimiento de 
la red de aguas negras  
Malos olores 
Enfermedades de origen  
hídrico 
Falta de recursos para  
la inversión 
Mala planificación de  
introducción de  
servicios básicos 
anteriormente 
La temporada de  
lluvias hace colapsar el 
sistema de aguas  
negras 
Colapso por la antigüedad 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Las alternativas valoradas para la red de saneamiento son: 
 
• Red unitaria: la que se proyecta y se construye para recibir en un único conducto, 
mezclando, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como las pluviales 
generadas en la cuenca. 
 
• Red separativa: la que consta de dos conducciones totalmente independientes, una 
para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta la 
estación depuradora; y otra para conducir las aguas pluviales hasta el medio 
receptor. 
 
La red separativa reduce los costes de depuración y simplifica los procesos, puesto que el 
caudal tratado es menor, y lo que es incluso más importante, más constante. Además la 
separación reduce la carga contaminante vertida al medio receptor en los episodios de 
rebosamiento del alcantarillado unitario. Sin embargo, debe existir un estricto control de 
vertidos para evitar que se acometan caudales residuales a la red de pluviales (que irían 
directamente al medio natural sin depurar) y viceversa. Esto redunda en una explotación 
más compleja y costosa de la red. El coste de instalación es, evidentemente, muy superior, 
en un rango de 1,5 a 2 veces el de la red unitaria equivalente. 
 
También hay que tener en cuenta que las aguas pluviales urbanas no son aguas limpias, 
sino que están fuertemente polucionadas, por lo que su vertido directo al cauce puede 
generar una contaminación apreciable.   
 
Por otra parte, la red de fecales de una red separativa no se beneficia de la auto limpieza 
de los conductos en época de lluvia, por lo que puede llegar a ser necesaria la descarga de 
caudales de agua limpia por la red, anulando sus ventajas de ahorro y eficiencia. 
 
5.  JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 
Según lo explicado en el apartado anterior la solución adoptada es una red de saneamiento 
unitaria por sus ventajas frente a la red separativa, principalmente debido al menor coste 
pues Guatemala es un país con escasos recursos económicos. Las principales ventajas son: 
 
• Menor coste económico de la instalación de la red unitaria frente a la separativa 
(de 1,5  a 2 veces menor). 
 
• Menor coste en las acometidas (aproximadamente la mitad que en la separativa). 
 
• La conservación y explotación de la red unitaria exige gastos de un 30 a un 50% 
menores que la red separativa. 
 
• Intervienen en el proceso de depuración las aguas pluviales que en esa zona están 
altamente contaminadas debido al grado de polución ambiental. Se puede 
comprobar, sobretodo durante las primeras lluvias que la contaminación se centra 
en una gran concentración de sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno 
y trazas de metales pesados. Esta contaminación suele ser de corta duración, pero 
en algunos parámetros varias veces superior al vertido de la estación depuradora y 
del orden de un vertido residual sin depurar. Además este efecto es más notorio 
durante las tormentas estivales, muy frecuentes en la zona de estudio. 
 
• Como es una zona ya construida, la posibilidad de realizar un sistema separativo es 
muy difícil y con resultados raramente eficientes, ya que existen numerosos 
tejados y patios interiores de edificios para cuya separación es necesario actuar 
dentro de las propias viviendas. 
 
• Inexistencia de riesgo de conexiones incorrectas de acometidas. 
 
• Menor necesidad de espacio para la colocación de la red, al no ser doble, ya que 
las calles en la zona de estudio son estrechas, de unos 5 o 6 m de anchura. 
 
• Los gastos de levantamiento y reposición de pavimentos son de 1,5 a 2 veces 
menores. 
 
Para más datos ver Anejo nº 4: Estudio de alternativas. Justificación de la solución 
adoptada. 
 
6.   DATOS DE PARTIDA Y BASES DE DISEÑO 
La red de saneamiento se plantea como red unitaria de aguas fecales y pluviales, debido a 
que la economía en la red y las características de la población así lo aconsejan. 
 
La nueva red de saneamiento discurre por los mismos tramos por los que lo hace la actual. 
Los caudales de aguas residuales que circularán por la red se han obtenido de la siguiente 
forma: 
 
 CAUDAL DE FECALES 
 
Se obtienen multiplicando la dotación de cálculo por la población y por unos coeficientes 
de mayoración. En este caso, el coeficiente de mayoración diario vale 1,25 y el coeficiente 
de mayoración horario vale 2,5. El caudal total se reparte uniformemente entre los pozos 
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Bases de Partida 
Población Total 1272 h 
Dotación (agua potable) 200 l/h-día 
Coeficiente de aprovechamiento 
(fracción aprovechamiento aguas potables) 
0,80 Dotación 




 CAUDAL DE PLUVIALES 
 
El método utilizado para el cálculo de los caudales procedentes de las precipitaciones está 
explicado en el Anejo nº 5: Caudales de vertido del presente proyecto. 
 
Se utilizan los siguientes parámetros: 
 
• Tiempo de concentración: tc = 20 minutos 
• Periodo de retorno: para los colectores T=30 años      
• Coeficiente de escorrentía: C = 0,4 
• Superficie (A) = 61107,0185 m² = 6,111 Ha 
• Intensidad Media de Precipitación (I) = 160 mm/h 
 
La intensidad media de precipitación se ha deducido de los datos del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) (ver Anejo Nº 5) 
 
El caudal de pluviales resultante se ha repartido uniformemente entre todos los pozos de la 
red, considerando que de esta forma se consigue una suficiente aproximación a la realidad 
para la realización de los cálculos. 
 
























7.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La red de saneamiento se proyecta como red unitaria de aguas fecales y pluviales, debido 
a que la economía en la red y las características de la población así lo aconsejan. 
 
Los caudales de aguas residuales se han obtenido de la siguiente forma: 
 
• Para la estimación de los caudales de aguas fecales se ha aplicado la dotación empleada 
para el abastecimiento de agua potable, repartiendo este caudal uniformemente en los 
pozos de la red y considerando un porcentaje del consumo del 80%. 
 
• Para la estimación del caudal de pluviales se han empleado los siguientes parámetros: 
  
Tiempo de concentración: tc=20 minutos 
Periodo de retorno: T=30 años  
Coeficiente de escorrentía: C=0,40. 
Intensidad media de precipitación: Im=160 mm/h 
 
Los caudales se reparten por metro de colector, así simulamos un aporte lineal y no solo 
en los pozos de vertido, considerando que de esta forma se consigue una suficiente 
aproximación a la realidad para la realización de los cálculos. 
 
La red de saneamiento unitaria se proyecta con tubos de PVC, de diámetros nominales que 
van desde 250 mm a 800 mm y con una presión de trabajo inferior a una atmósfera. El 
esquema de la red diseñada se puede dividir en las siguientes partes: 
 
• Colectores que recogen las aguas residuales hasta el pozo vertedero SM. 
 
• Vertedero: SM. Este pozo vierte el agua a un colector ya existente, que aún no está 
en funcionamiento, que llega hasta la depuradora. 
 
Los colectores irán alojados en zanjas y recogerán el vertido de aguas negras y de aguas 
pluviales de su área de influencia. Los diámetros de los mismos van incrementándose a 
medida que aumenta el caudal que desemboca en ellos, uniendo los tubos de diferentes 
diámetros en los pozos de registro por su clave para lograr una uniformidad en la lámina 
de agua.  
 
La pendiente se ha establecido de tal forma que la velocidad este comprendida en el 
intervalo 0,5 a 5,0 m/s para evitar sedimentaciones y erosiones respectivamente. 
 
Las uniones entre los distintos tubos que conforman los colectores serán mediante junta 
elástica del tipo copa de anillo elástico, debiendo garantizarse en todo momento la 
estanqueidad de la conducción. 
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Todos los colectores van enterrados en una zanja de sección rectangular con una 
profundidad que varía según las necesidades de pendiente para que el agua circule por 
gravedad. La profundidad varía entre 0,80 y 9,70 metros medidos desde la superficie del 
terreno hasta la generatriz inferior del tubo y con una anchura mínima en la base igual al 
diámetro de la tubería más 50 cm. El tubo irá sobre una cama de arena de 20 cm y se 
rellenará hasta 20 cm por encima de su generatriz con el mismo material que el utilizado 
para la cama. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado procedente de la 
excavación hasta alcanzar la cota definida en los planos. Los taludes son verticales y con 
la correspondiente entibación. 
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DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 




DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO 
 
MEDICIONES 
CUADROS DE PRECIOS:  
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 







9.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
• PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La simultaneidad entre actividades se pone de manifiesto en el Plan de Obra expuesto en 
el Anejo Nº 13, de este modo el plazo estimado para la ejecución de la globalidad de las 
obras es de 17 meses. 
 
 
• PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo  de garantía de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día 
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10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Esta clasificación no existe en los proyectos de Guatemala, por lo que se prescinde de ésta 
en el presente proyecto. 
 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En Guatemala no se utilizan fórmulas de revisión de precios, por lo que se prescinde de 
ésta en el  presente proyecto. 
 
 





• Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Normas Generales para Diseños de 
Alcantarillado. (Guatemala 2001) 
• Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Especificaciones Generales de 
Construcción. (Guatemala 2000) 
• Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto Nº 68-86.  
• Congreso de la República de Guatemala.  
 
Esta normativa es insuficiente para la realización de este proyecto, por lo que se 




• Norma ASTM C-497 Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Manhole 
Sections, or Tile, sobre tuberías de PVC y pozos de registro de hormigón 
prefabricado. 
• Norma ASTM D-1785, sobre tuberías de PVC. 
• Norma ASTM D-3034, sobre tuberías de PVC para alcantarillado sanitario. 
• Norma ASTM C-478M Standard Specification for precast reinforce concrete 
manhole sections, sobre pozos de registro de hormigón prefabricado.  
• Norma AASHTO T 206 (equivalente a la norma ASTM D 1586). Ensayo de 






• Pliego De Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
• Ley de Aguas 29/1985 de 2 de Agosto. Modificada en 1999. 
• Reglamento de la Administración Pública del Agua de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988. 
• Directiva Europea 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979. Protección de aguas 
subterráneas. 
• Directiva Europea 91/271/CEE. Tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
• CPI-96. Norma de protección contra incendios. 
• Instrucción de Hormigón Estructural, en adelante EHE. 
• Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, 
que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
• OM de 14 de Marzo de 1960, y OC n1 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras. 
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
• Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. En adelante, normas MT. 
• UNE 127.011 sobre pozos de registro de hormigón prefabricado. 
• Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 






El presente proyecto tiene un Presupuesto de Ejecución Material de 4.240.612,77 
Quetzales. Se han obtenido los datos de rendimientos y precios simples de la Cámara 
Guatemalteca de la Construcción y de la Cámara de Contratistas de Guatemala. 
 
A este PEM se le aplica un 5% de Imprevistos (pero no se aplican porcentajes de Gastos 
Generales ni Beneficio Industrial).  
 
El IVA de aplicación en Guatemala es del 12%.  
 
Teniendo en cuenta estas variantes se obtiene: 
 
PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….4.986.960,62 Q 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se considera suficiente definido el trabajo de 
redacción del presente Proyecto, entendiendo que atiende a las necesidades de las obras a 
ejecutar y al trabajo encomendado. 
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El objetivo principal de este anejo es el de definir, con la mayor precisión, la situación 
geográfica de los terrenos en los que se va a realizar las obras referentes a la 








3. SITUACIÓN Y PLANOS 
 
- GUATEMALA: SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La obra se encuentra en la República de Guatemala, país situado en el extremo 
noroccidental América Central, con características peculiares y una cultura autóctona que 
es el producto de la herencia maya y la influencia española durante la época colonial. El 
país tiene también una gran belleza natural. 
 
                             
A pesar de su tamaño, Guatemala cuenta con una gran variedad climática y biológica 
producto de su relieve montañoso que va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 
los 4220 metros sobre el nivel del mar, esto propicia que en el país existan ecosistemas tan 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                             RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO                                                  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         
ANEJO Nº 1: SITUACIÓN DE LA OBRA 17 
variados que van desde los manglares de los humedales del pacífico hasta los bosques 
nublados de alta montaña.  
 
 
Limita al oeste y norte con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste 
con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El país tiene 108.889 km². 
Su capital es Ciudad de Guatemala llamada oficialmente Nueva Guatemala de la 
Asunción. Su población indígena compone un tercio de la población del país. El idioma 
oficial es el español, asimismo cuenta con 23 idiomas mayas, el idioma xinka y Garifuna, 
el cual es hablado por la población afro descendiente. Su moneda oficial es el Quetzal. La 
población total se estima en 13.869.743 habitantes según datos de 2009  de la CIA y 
tiene una densidad de 126 habitantes por km². El país se organiza en 8 regiones, 22 
departamentos y 335 municipios.  
 
 
                  MAPA  DE GUATEMALA 




La actual política de Guatemala está regida por la Constitución Política de la República de 
Guatemala de 1985 y reformada en 1994 en la que se establece a Guatemala como un 
Estado libre, independiente y soberano. Su sistema de gobierno es republicano, 
democrático y representativo. 
 
Guatemala es un país en vías de desarrollo. Su economía es la décima a nivel 
latinoamericano. En la región es superada únicamente por la Republica Dominicana. La 
economía es estable y junto con Panamá será el único país que provee crecimiento 
positivos en la región pese a esto la economía guatemalteca está llena de contrastes ya que 
posee sectores en donde el Indice de Desarrollo Humano es muy similar al de países 
europeos, principalmente en la gran area metropolitana de Guatemala; así mismo posee 
otros indicadores fuera de la media latinoamericana y equivalentes a los de países 
africanos, principalmente en el interior del país. El sector más grande en la economía 
guatemalteca es la agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador de cardamomo a 
nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. El sector del 
turismo es el segundo generador de divisas para el país, la industria es una importante 
rama de la economía guatemalteca y el sector de servicios que año tras año cobra mayor 
importancia, por lo que convierte la típica economía guatemalteca basada en la agricultura 
en una economía basada en la prestación de servicios. 
 
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006, publicada durante el mes 
de agosto de 2007 ofrece una radiografia completa sobre el drama de a pobreza en el país. 
Los resultados publicados indica que el 51% de los guatemaltecos vive en condición de 
pobreza, lo cual equivale a 6.625.892 habitantes de un total de 12.987.829. El 15.2% vive 
en condiciones de extrema pobreza (1.976.604 personas), mientras el 35.8% en pobreza no 
extrema (4.649.287 de personas). La ENCOVI determina que la línea de pobreza extrema 
tiene un valor anual per cápita de Q3,206 equivalente a Q264 al mes, la cual incluye 
únicamente el costo de consumo mínimo en alimentos por persona al año, mientras la 
línea general tiene un valor de Q6,574 que incluye el costo de consumo mínimo en 
alimentos más un consumo mínimo en bienes y servicios complementarios por persona al 
año con un monto de Q540 al mes por persona. 
 
Las personas pobres se concentran en el área rural alcanzando al 72%, mientras en lo 
urbano únicamente afecta al 28% de las personas. El 75% de los indígenas son pobres, de 
los cuales 1.342.701 se encuentran en situación de extrema pobreza, equivalente al 27.4%, 
y 2.335.736 en pobreza general representando un 47.6%. En la población no indígena el 
36.5% son pobres, el 7.8% se encuentra en situación de pobreza extrema y un 28.6% en 
pobreza general.  
 
La riqueza se concentra en el departamento de Guatemala, que reporta la menor tasa de 
pobreza derivado de la alta concentración de servicios públicos en la ciudad. La capital 
presenta un nivel de pobreza general del 16.5% y de extrema pobreza del 0.5% para el 
2006. Mientras la pobreza se concentra en los departamentos del Norte como Alta y Baja 
Verapaz, así como en el Noroccidente como Quiché y Huehuetenango donde la pobreza 
afecta a más del 75% de la población. Es importante señalar que los departamentos de 
Alta Verapaz y Baja Verapaz es donde se concentra el mayor número de población  
en situación de pobreza extrema alcanzando el 38.8%.  
 
Definitivamente factores como la extrema inequidad y desigualdad en la distribución de la 
riqueza contribuyen a que no existan mayores progresos en la reducción de la pobreza. La 
profunda desigualdad social en Guatemala se manifiesta claramente en la alta 
concentración del ingreso y del consumo. El coeficiente de Gini representa el 0.57 para el 
ingreso y el 0.48 para el consumo. El 62.1% del ingreso nacional se concentra en el 20% 
de la población de mayores ingresos, mientras el 20% de la población más pobre 
únicamente tiene acceso al 2.4% del ingreso nacional. La concentración de la riqueza se 
incrementó en Guatemala producto de la apertura económica, financiera y comercial, 
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reducción del Estado y eliminación de sus funciones de promoción, orientación y 
redistribución; y por las privatizaciones de finales de los años 90, que trasladaron 
monopolios estatales a manos privadas, sin regulaciones y controles por parte del Estado.  
 
El incremento de la pobreza se refuerza por un “Estado débil que reproduce la desigualdad 
en la medida en que no impulsa ningún mecanismo redistributivo; la tributación es baja e 
injusta, el gasto, la inversión social y las políticas rurales insuficientes; los salarios son 
bajos y la cobertura en educación, salud y seguridad social limitada” (Carlos Barreda- La 
oportunidad de Centroamérica- Prensa Libre, 14 de octubre de 2007).  
 
El bajo nivel de ingresos tributario afecta decisivamente la disponibilidad de recursos para 
que el Estado pueda impulsar una fuerte política redistributiva destinando más recursos 
para educación, salud, seguridad y desarrollo rural, es decir financiar el desarrollo y la 
reducción de la pobreza. El sistema tributario se caracteriza por la insuficiencia de 
recursos, persistente déficit fiscal e inequidad en la estructura tributaria, lo cual se refleja 
en un limitado gasto e inversión publica, sobre todo en los sectores sociales. El resultado 
de los últimos años apunta a un debilitamiento y disminución de los ingresos tributarios 
del Estado. La carga tributaria alcanzo un 11.8% del PIB en el 2006, para luego disminuir 
al 11.3% en el 2007 y  al 10.7% del PIB en el 2008.  
 
El gasto social es uno de los más bajos de América Latina se sitúa en alrededor del 6.5% 
del PIB en el 2006, incluyendo una estimación que contiene datos de la seguridad social, 
instituciones autónomas y descentralizadas. Mientras los niveles de gasto en el resto de 
países de América Central superan el 10% del PIB. 
 
El bajo nivel de gasto e inversión en educación contrasta con los últimos datos que 
contiene la ENCOVI 2006 en la cual se indica que del 51% de la población pobre el 
71.6% no tiene ningún nivel de escolaridad, el 39% la primaria completa, la secundaria 
completa únicamente el 8% y la superior completa el 0.4%. El nivel de personas que 
saben leer y escribir en la población en situación de pobreza es únicamente del 64%, es 
decir que más del 35% no sabe leer y escribir. El analfabetismo es del 25.19% y en las 
mujeres 29.9%; la mortalidad infantil es de 44 por cada mil nacidos vivos (2002), y en los 
indígenas de 56 (1998); y, la mortalidad materna es de 153 por cada cien mil nacidos 
vivos.  
 
El gasto en salud como % del PIB se mantiene estancado en el periodo 2001 -2007 en un 
1.2% del PIB ubicando al país como el gasto más bajo de América Central. Mientras la 
ENCOVI 2006 señala que el 67.2% de los niños en situación de pobreza menores de seis 
años han sufrido de diarrea, y un 62.8% de enfermedades respiratorias. Del 51% de la 
población en situación de pobreza únicamente el 35.8% de la población tiene acceso a un 
hospital público, el 42.5% a un farmacia, el 55.2% a un centro de salud, el 68% a un 
puesto de salud, y un 75% a un centro comunitario.  
 
El gasto y la inversión pública en vivienda durante el periodo 2001 –2007 se mantiene 
estático en un 0.2% del PIB. No obstante el déficit habitacional supera el millón y medio 
de viviendas. La ENCOVI 2006 señala en las viviendas en donde habitan los pobres, 
únicamente el 45.5% de las viviendas están conectadas a una red de drenajes, el 81.8% a 
la red eléctrica, el 62% obtiene su agua de una red de tubería, el 45.5% de la población 
pobre quema su basura y el 25.6% la tira en cualquier lugar. Actualmente cerca de 3 
millones de guatemaltecos aún carecen de servicios públicos (datos del 2009) de agua 
potable y aproximadamente 6 millones de saneamiento. En el área rural, la cobertura de 
agua potable es del 59,5% y de saneamiento del 36,3%. Las zonas rurales con mayor 
déficit de cobertura son aquellas con alta población indígena. Por otra parte, se estima que 
sólo el 15% del agua que se distribuye en el país puede considerarse potable y que sólo el 




- EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 
 
El Departamento de Sacatepéquez está situado en la región Central de Guatemala. Limita 
al Norte, con el departamento de Chimaltenango; al Sur, con el departamento de 
Escuintla; al Este, con el departamento de Guatemala; y al Oeste, con el departamento de 
Chimaltenango. La cabecera departamental se encuentra a 54 kilómetros de la ciudad 
capital de Guatemala. Tiene una extensión de 465 km² y una población de 310.037 
habitantes estimados con base en el censo de 2002 (periodo 2010). 
 
SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 
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- EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO 
 
El Municipio de Jocotenango  se encuentra situado en la parte noreste del Departamento 
de Sacatepéquez o Región Central de Guatemala. Se localiza a una latitud de 14º 34´ 28” 
y en una longitud de 90º 44´28” y a una altura de 1540 m sobre el nivel del mar. Limita la 
Norte con los Municipios de Sumpango y Pastores; al Sur con los Municipios de Antigua 
Guatemala y Santa Catalina de Barahona; al Este con los Municipios de Antigua 
Guatemala, Santiago Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Atlas; y al Oeste con los 
Municipios de Pastores, Sumpango y Santa Catalina de Barahona. 
 
Jocotenango tiene una extensión de 9,96 Km2, cuanta con 7 zonas, 16 colonias, 2 aldeas y 
un caserío. Pertenece al denominado complejo montañoso central, concretamente en el 
valle Panchoy y se encuentra en la cuenca hidrológica del río Guacalate.  
 
La población de Jocotenango es de 23.043 habitantes según datos municipales de 2009.   
 
                                    
 
 
La red de drenaje objeto del proyecto se sitúa en el término Municipal de Jocotenango, en 
su área más urbana. El eje principal de la red transcurre por la Octava Calle, la calle 
Diagonal 1, la calle Los Llanos, la calle Las Victorias y el callejón San Isidro estando los 
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1. GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
 
Guatemala se encuentra ubicada sobre una porción terrestre geológicamente muy activa y 
una muestra de ello es su actual actividad volcánica. El territorio de Guatemala está 
situado sobre tres placas tectónicas, o partes de ellas: el bloque Maya de la Placa de 
América del Norte, el Bloque Chortís de la Placa del Caribe y la parte norte de la Placa del 
Coco o de Cocos; las dos primeras son continentales y la tercera oceánica. La placa de 
Cocos colisiona con la Placa de América del Norte, desplazándose por debajo de ésta, 
provocando el fenómeno denominado "subducción", lo que provoca actividad volcánica 
en la planicie costera del océano pacífico. Por su parte, las placas del Caribe y de 
Norteamérica colisionan, formando cadenas montañosas en el área de la Sierra de las 
Minas, tomando como punto de partida la falla del río Motagua en el valle del mismo 
nombre. 
 





INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                                RENOVACIÓN PACIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO                                                                                                                                                             
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         
ANEJO Nº 2: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 23 
El Municipio de Jocotenango se encuentra en la sub-cuenca hidrográfica del río 
Guacalate, que pertenece a la cuenca del río Achiguate enmarcado en la vertiente pacífica. 
El cauce principal se inicia en la parte del Altiplano Central, desde la montaña del Soco en 
la micro cuenca del río Itzapa a 2.688 metros sobre el nivel del mar y corre en dirección 
norte-sur, recibiendo los aportes de 15 pequeños afluentes caracterizados por tener drenaje 
dendrítico con pendientes pronunciadas que van disminuyendo al caer a la zona costera. 
                          
 
Entre los principales accidentes geográficos se encuentran las zonas montañosas con 
regiones planas, formando valles como en las ciudades de Antigua, Jocotenango y 
Chimaltenango, montañas como Carmona y El Soco y faldas de los volcanes de Agua, 
Fuego y Acatenango, alcanzando una elevación máxima de 3.976 msnm y mínima hasta la 
cota 500 m donde se delimitó la subcuenca en su parte baja. 
 
Tiene como área 583 Km2, equivalente al 0,7% de la superficie total del país, integra 17 
municipios, de los cuales doce en el Departamento de Sacatepéquez, cuatro en el de 
Chimaltenango y uno en el de Escuitla. 
 
 
El valle que conforma la cuenca es una depresión rodeada de montañas y por los volcanes 
de Fuego (al oeste) y Agua (al este), que forman una garganta natural por donde confluyen 
coladas de lava, formando una red de drenaje sub-dendrítica y sub-paralela a ambos lados 
del río Guacalate, que fluye al centro de los volcanes, originando relieves accidentados y 
presenta características geotécnicas propias de la geomorfología volcánica como las fallas 
normales, grabens y horsts. 
 
 
Este valle se formó de una gran deposición de sedimentos fluvio-volcánicos que cubrieron 
los bloques basculados de lava, existiendo alineamientos del río, como consecuencia de 
las fallas volcánicas con dirección N-S, que afectaron principalmente a las lavas del 
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Terciario, por lo que algunos cauces de ríos son bastante rectilíneos y alineados con 
respecto a algunas fallas, lo que favorece el almacenamiento y la circulación de aguas 
subterráneas. (Datos del INSIVUMEH). 
 
Esta área está comprendida en la región fisiográfica de tierras altas volcánicas. Se 
caracteriza por presentar un paisaje muy contrastante, con dos conos volcánicos, 
altiplanicies, valles aluviales y montañas escarpadas, clasificándose en cinco grandes 
paisajes: montañas volcánicas del centro del país, Valle Teutónico de Chimaltenango, 
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Los materiales geológicos constituyentes son rocas volcánicas terciarias y cuaternarias, 
donde tiene lugar la infiltración, circulación y almacenamiento del agua y la formación de 
pequeños manantiales que abastecen a las comunidades de la parte alta de la cuenca, y 
descansan sobre una base de rocas ígneas terciarias y rocas carbonatadas cretácicas 
(Datos: Taracena 2003). 
 
Por último, el grupo de aluviones cuaternarios cuyos materiales yacen principalmente a lo 
largo de los valles y de las riberas del río Guacalate, compuestos de sedimentos 
secundarios de materiales volcánicos y tamaños diferentes: guijarros, gravas y arenas, 
hasta limo y arcilla, en una matriz arenosa poco consistente ocupando pequeñas áreas a las 
orillas del río Guacalate: los espesores promedio encontrados son de 3 a 20 m en la parte 



















La subcuenca presenta 12 tipos de suelo (clasificación genética de Simmons, Tarano y 
Pinto), siendo los principales Alotenango (41,4%), Cauque (13,3%), Suelos de los Valles 
(8,7%), Tecpán (7,2%), Yepocapa (7,0%), Guacalate (4,3%), Patzicia (5,9%), Guatemala 
(3,11%), Cimas Volcánicas (5,0%), Siquínala (2,6%), y Palín (0,2%). Se caracterizan por 
ser suelos jóvenes, textura de franco a arcillosa, de color café oscuro o amarillento, 
ligeramente ácidos, moderadamente fértiles y de profundidades variables. 
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El centro urbano del Municipio de Jocotenango presenta un suelo uniforme según datos de 
la administración actual. Para realizar el presente estudio, y debido a los escasos medios 
disponibles, se realizó un sondeo del terreno en la Finca La Azotea, situada a orillas del 
río Guacalate y donde está instalada la planta de tratamiento de aguas residuales. Dicho 
sondeo se hará extensible a la localización de las obras de saneamiento, que distan de este,  
entre 1200m del comienzo del colector y 600m del punto de desfogue. 
 
El sondeo realizado es un ensayo STP (Prueba de Penetración Estándar), realizado según 
normativa AASHTO T206-03 y ASTM 1586-99. 
 
Descripción del ensayo: 
 
La Prueba de Penetración Estándar (Standard Penetration Test) es un método 
esencialmente dinámico, consiste en determinar el número de golpes requeridos, para 
poder hincar 12 plg (30 cm) un penetrómetro muestrador estándar en el terreno. El 
hincado del muestrador se hace dejando caer un peso de 140 lb (63.50 kg) desde una 
altura de 30 plg (76.2 cm). Realmente el muestrador en total se hinca 18 plg (45 cm) en 
tres tandas de seis pulgadas (15 cm) cada una, pero no se consideran los golpes, para que 
el muestrador penetre las primeras seis pulgadas.  
 
A estos primeros golpes se les llama hincada de asiento; de allí que sólo se suma el 
número de golpes necesarios, para penetrar la segunda y la tercera tanda de seis pulgadas; 
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esto si el muestrador consigue penetrar las 18 plg. Si no penetra las 18 plg, pero penetra 
más de 12 plg, el número de golpes SPT, se considerara el que corresponda a las últimas 
12 plg. Cuando el muestrador no penetra las 12 plg, se anota el número de golpes, para la 
penetración lograda, por ejemplo, 10 golpes–2 plg (5 cm). El rechazo absoluto se da 
cuando, para 50 golpes se consigue una penetración inferior a una pulgada (2.54 cm). 
 
El muestrador es conocido como Terzaghi y se tiene un diámetro externo de dos pulgadas 
y el diámetro interno es de  3/8 plg. La barra utilizada para el ensayo es la denominada 
AW que tiene un diámetro externo igual a 3/4  plg (44.45 mm) y diámetro interno de 1.22 
plg (31 mm); el cual pesa 13.23 lb/ml (6 kg/ml). A diferencia de otros tipos de 
penetrómetros, los ensayos de penetración estándar pueden ser efectuados en forma 
continua o a intervalos frecuentes, por ejemplo, a cada cinco pies y por lo menos un 
ensayo en cada uno de los diferentes estratos del suelo, a lo largo de la profundidad de la 
penetración. La prueba de penetración estándar es básicamente un ensayo de corte y la 
resistencia al corte de un depósito uniforme de arena depende del peso de la sobrecarga 
por ejemplo, la profundidad con respecto a la superficie. 
 
Equipo a utilizar: 
 
• Penetrómetro muestrador estándar, diámetro de 1.5 plg  
• Martinete de 140 lb  
• Tubería de muestreo. Tubos de perforación de acero con uniones para conectar el 
penetrómetro muestrador de tubos partidos a la cabeza, sobre los cuáles cae el martinete.  




• Muestrador de madera, para colocar el suelo extraído del penetrómetro a diferentes 
niveles de perforación. 
                      
Procedimiento para realizar la prueba:  
 
1. Limpiar el área donde se va a hincar el penetrómetro muestrador.  
2. Ajustar cuidadosamente el muestrador al suelo y a la barra-guía del peso. Las uniones 
no deben estar flojas, el martinete debe ser levantado por tres operarios para garantizar la 
altura correcta; al llegar el martinete a la altura de caída el personal debe soltar y dejar 
caer, sin acompañar al martinete en su caída. (Actualmente se dispone de motores a 
gasolina o diesel que ayudan a levantar el martinete de forma mecánica. Estos motores 
tienen la ventaja de ser manipulados por un sólo operario y disminuyen el riesgo de 
accidentes en el momento de la ejecución manual del ensayo. Cuando no se disponga de 
este recurso o el combustible sea escaso; se debe de seguir el ensayo de la forma 
expresada en el inciso dos.)  
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3. Se comienza a golpear la cabeza de la barra para que el muestrador penetre las primeras 
seis pulgadas (15 cm) en el suelo.  
 
 
4. A partir de este instante se cuenta el número de golpes N, necesarios para que el 




5. Hecho lo anterior, se saca el penetrómetro muestrador y se extrae el material recogido 
en su interior para hacer una inspección visual del suelo. Colocarlo en el muestrador de 
madera para hacer los análisis correspondientes.  
6. Repetir los pasos las veces necesarias hasta que se produzca el rechazo absoluto, el cual 






La prueba de penetración estándar brinda buenos resultados para la arena y se obtiene 
mejor resultado cuando más gruesa y limpia sea la arena. Una arena fina o una limosa bajo 
nivel de agua, deben efectuarse ciertas correcciones del índice SPT. Para arena arcillosa 
ya se entra en el campo de las imprecisiones y tanto mayor cuando el porcentaje de arcilla 
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Del ensayo STP se obtiene la gráfica adjunta, que relaciona el número de golpes con 
respecto a la profundidad, además de la descripción del tipo de suelo. 
 
En este caso el suelo es una arena limosa color café, por lo que será necesario hacer las 










Con el número de golpes corregido se calcula el ángulo de rozamiento interno del suelo: 
 
corregidoNlog8º26 ⋅+=φ  
 
Debido a la falta de un análisis más exhaustivo del suelo, se tomará el peso específico de 
este como un valor estándar para arenas limosas de 19,5 kN/ 3m (según CTE-SE-C). 
Además el nivel freático en la ubicación del colector se considerará por debajo de los 10 
m de profundidad. Esta consideración se realiza por la experiencia de las obras realizadas 
en 2009 del colector principal que lleva a la planta de tratamiento y al que se conecta 
nuestro colector en el punto de desfogue, realizadas por la Administración actual de la 
Municipalidad. Además este punto es el más cercano al río Guacalate, por lo que se 
asegura la ausencia de nivel freático en el resto de la obra. 












































0,0-0,6 4,5 0,30 0,001989 0,00060 8,24 26,92 
0,6-1,2 10,0 0,90 0,001989 0,00179 18,30 27,26 
1,2-1,8 8,0 1,50 0,001989 0,00298 14,64 27,17 
1,8-2,4 4,0 2,10 0,001989 0,00418 7,32 26,86 
2,4-3,0 2,5 2,70 0,001989 0,00537 4,58 26,66 
3,0-3,6 3,0 3,10 0,001989 0,00617 5,49 26,74 
3,6-4,2 6,0 3,90 0,001989 0,00776 10,98 27,04 
4,2-4,9 9,5 4,55 0,001989 0,00905 17,39 27,24 
4,9-5,5 11,5 5,20 0,001989 0,01034 21,05 27,32 
5,5-6,1 13,0 5,80 0,001989 0,01154 23,79 27,38 
6,1-6,7 16,0 6,40 0,001989 0,01273 29,28 27,47 
6,7-7,3 15,5 7,00 0,001989 0,01392 28,37 27,45 
7,3-7,9 13,5 7,60 0,001989 0,01512 24,71 27,39 
7,9-8,5 17,0 8,20 0,001989 0,01631 31,12 27,49 
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El Departamento de Sacatepéquez pertenece al complejo montañoso del Altiplano Central. 
Aunque la topografía es montañosa y volcánica, existen algunas mesetas muy fértiles. En 
su territorio se encuentran el volcán de Agua, con una altura de 3.753 msnm, el volcán de 
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2. TOPOGRAFÍA 
 
Para la realización de este proyecto se tomaron inicialmente las coordenadas geográficas 
de la estación nº 1 del levantamiento topográfico con un GPS, los datos obtenidos son: 
 
• N 14º 34´44,2”, W090º 44´45,5” 
 
• Altura sobre el nivel medio del mar 1568 m, con un error de ±7m. 
 
El levantamiento topográfico se realizó con Teodolito Electrónico con las siguientes 
características: 
 
• Marca: South 
 
• Modelo: ET-10 
 
• Precisión: 10 segundos 
 
• Resolución de pantalla: 5 segundos 
 
• Aumentos: 30x 
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º    AZIMUT    HILOS   VERTICAL      
EST PO HI GRAD MIN SEC DH SUP INF MEDIO GRAD MIN SEC COTA Ytotal Xtotal Descripcion Comentario 
                  
 1            1568,000 10000,000 10000,000 EST  
1 A 1,410 2 19 0 2,325 2,024 1,000 1,512 97 17 0 1567,601 10002,323 10000,094 REF,BANQ  
1 B 1,410 74 42 40 2,920 1,029 1,000 1,015 95 41 35 1568,104 10000,770 10002,817 REF,BANQ  
1 1,01 1,410 91 31 20 6,992 1,070 1,000 1,035 91 56 20 1568,138 9999,814 10006,990 BANQ  
1 1,02 1,410 142 58 50 6,581 1,066 1,000 1,033 93 6 10 1568,020 9994,974 10003,984 PEE  
1 1,03 1,410 145 14 25 6,592 1,066 1,000 1,033 91 57 55 1568,151 9994,584 10003,758 BANQ  
1 1,04 1,410 172 59 20 8,193 1,082 1,000 1,041 91 40 35 1568,129 9991,868 10001,000 BANQ  
1 1,05 1,410 214 36 50 8,984 1,090 1,000 1,045 92 26 15 1567,983 9992,606 9994,897 OC  
1 1,06 1,410 237 2 45 6,884 1,069 1,000 1,035 92 45 50 1568,043 9996,255 9994,224 OC,PORTON  
1 1,07 1,410 267 19 35 5,980 1,060 1,000 1,030 93 17 35 1568,036 9999,721 9994,026 OC,PORTON  
1 1,08 1,410 273 43 10 5,378 1,054 1,000 1,027 93 41 15 1568,036 10000,338 9994,385 PEE  
1 1,09 1,410 313 57 30 8,991 1,090 1,000 1,045 91 51 15 1568,074 10006,241 9993,528 OC  
1 1,10 1,410 354 57 20 6,979 1,070 1,000 1,035 93 7 10 1567,995 10006,957 9999,789 PEE  
1 2,00 1,410 94 58 5 89,399 1,894 1,000 1,447 89 50 40 1568,206 9992,258 10089,063 EST  
2 2,01 1,516 284 46 55 21,398 1,214 1,000 1,107 90 35 25 1568,394 9997,717 10068,374 BANQ  
2 2,02 1,516 65 2 35 9,084 1,091 1,000 1,046 92 23 25 1568,297 9996,091 10097,299 BANQ  
2 2,03 1,516 84 22 30 29,193 1,292 1,000 1,146 90 51 40 1568,137 9995,236 10118,168 PEE  
2 2,04 1,516 86 14 10 40,998 1,410 1,000 1,205 90 25 10 1568,217 9994,949 10129,973 CANDELA  
2 2,05 1,516 86 44 40 45,098 1,451 1,000 1,226 90 23 0 1568,194 9994,897 10134,085 CANDELA  
2 2,06 1,516 86 55 25 46,898 1,469 1,000 1,235 90 21 20 1568,196 9994,858 10135,920 CANDELA  
2 2,07 1,516 87 38 5 54,298 1,543 1,000 1,272 90 18 55 1568,151 9994,550 10143,319 CANDELA  
2 2,08 1,516 88 42 50 73,299 1,733 1,000 1,367 90 13 15 1568,073 9994,177 10162,404 CANDELA  
2 2,09 1,516 93 5 15 33,497 1,335 1,000 1,168 90 32 15 1568,240 9990,454 10122,512 OC  
2 3,00 1,516 89 33 35 100,000 2,000 1,000 1,500 90 3 50 1568,110 9993,026 10189,060 EST  
3 3,01 1,344 270 31 55 29,894 1,299 1,000 1,150 90 49 50 1567,871 9994,134 10158,914 PEE  
3 3,02 1,344 270 56 30 11,291 1,113 1,000 1,057 91 34 35 1568,087 9993,783 10177,687 CANDELA  
3 3,03 1,344 93 57 15 2,242 1,023 1,000 1,012 99 8 0 1568,082 9993,400 10191,331 CANDELA  
3 3,04 1,344 79 22 30 3,368 1,034 1,000 1,017 95 33 35 1568,109 9993,647 10192,371 OC,PORTON  
3 3,05 1,344 92 53 55 12,180 1,122 1,000 1,061 92 17 30 1567,906 9993,176 10201,207 CANDELA  
3 3,06 1,344 92 48 55 17,887 1,179 1,000 1,090 91 31 55 1567,886 9993,016 10206,978 CANDELA  
3 3,07 1,344 92 28 15 23,992 1,240 1,000 1,120 91 4 35 1567,883 9992,941 10212,935 PEE  
3 3,08 1,344 100 51 20 25,992 1,260 1,000 1,130 90 59 55 1567,871 9988,131 10214,587 OC  
3 4,00 1,344 93 47 10 74,398 1,744 1,000 1,372 90 16 45 1567,720 9988,114 10263,296 EST  
4 4,01 1,492 274 58 20 45,300 1,453 1,000 1,227 89 59 45 1567,989 9992,930 10217,999 AP  
4 4,02 1,492 274 57 30 42,100 1,421 1,000 1,211 90 11 45 1567,857 9992,792 10221,343 CANDELA  
4 4,03 1,492 276 53 25 35,700 1,357 1,000 1,179 90 10 10 1567,928 9992,728 10227,864 CANDELA  
4 4,04 1,492 277 12 30 32,499 1,325 1,000 1,163 90 19 50 1567,862 9992,616 10231,042 AP  
4 4,05 1,492 280 24 5 22,198 1,222 1,000 1,111 90 35 25 1567,872 9992,402 10241,573 CANDELA  
4 4,06 1,492 285 50 20 14,291 1,143 1,000 1,072 91 25 50 1567,783 9992,383 10249,495 AP  
4 4,07 1,492 288 12 35 11,988 1,120 1,000 1,060 91 49 55 1567,768 9992,345 10251,864 CANDELA  
4 4,08 1,492 292 16 55 10,386 1,104 1,000 1,052 92 7 10 1567,775 9992,270 10253,688 AP  
4 4,09 1,492 45 52 20 5,373 1,054 1,000 1,027 94 3 15 1567,804 9992,016 10267,151 AP  
4 4,10 1,492 74 45 5 12,494 1,125 1,000 1,063 91 13 15 1567,883 9991,792 10275,315 CANDELA  
4 4,11 1,492 76 57 5 14,495 1,145 1,000 1,073 91 4 45 1567,866 9991,806 10277,422 AP  
4 4,12 1,492 80 58 20 19,690 1,197 1,000 1,099 91 17 25 1567,670 9991,510 10282,740 PEE  
4 4,13 1,492 86 28 35 43,985 1,440 1,000 1,220 91 3 15 1567,182 9991,150 10307,166 CANDELA  
4 4,14 1,492 86 50 20 48,381 1,484 1,000 1,242 91 7 55 1567,014 9991,155 10311,607 AP  
4 4,15 1,492 90 40 40 19,590 1,196 1,000 1,098 91 17 15 1567,673 9987,882 10282,885 OC  
4 5,00 1,492 88 11 45 74,885 1,749 1,000 1,375 90 48 20 1566,784 9990,471 10338,144 EST  
5 5,01 1,505 270 53 15 19,389 1,194 1,000 1,097 91 20 45 1566,737 9990,834 10318,771 PEE  
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5 5,02 1,505 269 44 5 12,467 1,125 1,000 1,063 92 55 30 1566,590 9990,414 10325,677 ARQ,P1  
5 5,03 1,505 272 20 10 12,468 1,125 1,000 1,063 92 53 50 1566,596 9990,980 10325,687 ARQ,P2  
5 5,04 1,505 273 5 0 11,074 1,111 1,000 1,056 92 46 20 1566,698 9991,067 10327,086 ESQ  
5 5,05 1,505 274 24 5 10,764 1,108 1,000 1,054 93 19 55 1566,609 9991,297 10327,413 PEE  
5 5,06 1,505 311 25 55 17,987 1,180 1,000 1,090 91 32 15 1566,716 10002,492 10324,841 PEE  
5 5,07 1,505 319 15 25 22,892 1,229 1,000 1,115 91 5 10 1566,741 10007,815 10323,204 OC  
5 5,08 1,505 339 22 50 20,294 1,203 1,000 1,102 91 1 5 1566,827 10009,465 10330,998 ESQ  
5 5,09 1,505 161 13 35 18,089 1,181 1,000 1,091 91 23 15 1566,761 9973,344 10343,966 ESQ,PILA 1  
5 5,10 1,505 140 16 15 19,498 1,195 1,000 1,098 90 37 30 1566,979 9975,476 10350,606 ESQ,PILA 2  
5 5,11 1,505 138 32 15 26,396 1,264 1,000 1,132 90 42 0 1566,835 9970,690 10355,622 ARQ,P1  
5 5,12 1,505 137 20 30 26,796 1,268 1,000 1,134 90 41 15 1566,834 9970,765 10356,264 ARQ,P2  
5 5,13 1,505 138 46 10 27,095 1,271 1,000 1,136 90 47 10 1566,782 9970,136 10356,071 ARQ,P1  
5 5,14 1,505 139 57 15 26,995 1,270 1,000 1,135 90 48 30 1566,773 9969,806 10355,513 ARQ,P2  
5 5,15 1,505 146 55 35 26,490 1,265 1,000 1,133 91 6 55 1566,641 9968,274 10352,600 ESQ,PILA 3  
5 5,16 1,505 152 31 20 29,929 3,300 3,000 3,150 87 13 5 1566,594 9963,934 10351,881 ARQ,P1  
5 5,17 1,505 153 33 35 29,532 3,296 3,000 3,148 87 14 45 1566,562 9964,029 10351,294 ARQ,P2  
5 5,18 1,505 163 1 0 24,982 1,250 1,000 1,125 91 31 45 1566,497 9966,579 10345,441 ESQ,PILA 4  
5 5,19 1,505 167 2 5 31,589 1,316 1,000 1,158 91 4 15 1566,541 9959,688 10345,232 ESQ  
5 5,20 1,505 168 1 50 32,390 1,324 1,000 1,162 91 0 30 1566,557 9958,767 10344,970 PEE  
5 5,21 1,505 169 21 10 40,986 1,410 1,000 1,205 91 4 10 1566,319 9950,191 10345,717 OC  
5 5,22 1,505 179 10 35 42,185 1,422 1,000 1,211 91 3 45 1566,296 9948,290 10338,751 OC  
5 5,23 1,505 181 59 20 34,784 1,348 1,000 1,174 91 13 10 1566,375 9955,708 10336,937 OC  
5 5,24 1,505 188 20 25 28,981 1,290 1,000 1,145 91 27 0 1566,411 9961,772 10334,087 PET TFNO  
5 5,25 1,505 252 1 45 10,051 1,101 1,000 1,051 94 0 10 1566,535 9987,370 10328,584 ESQ  
5 5,26 1,505 253 25 50 11,085 1,111 1,000 1,056 92 6 25 1566,826 9987,635 10327,598 PEE  
5 5,27 1,505 261 5 25 11,159 1,112 1,000 1,056 93 27 55 1566,558 9988,743 10327,120 CANDELA  
5 6,00            1566,868 9972,476 10373,302 EST  
6 5,00 1,560 297 6 20 39,495 1,395 1,000 1,198 90 38 50    EST  
6 6,01 1,560 70 11 35 4,152 1,042 1,000 1,021 96 9 30 1566,959 9973,883 10377,208 ESQ  
6 6,02 1,560 74 27 45 12,586 1,126 1,000 1,063 91 55 25 1566,943 9975,899 10385,477 PEE  
6 6,03 1,560 80 33 45 42,000 1,420 1,000 1,210 90 10 10 1567,094 9979,363 10414,733 POZO VISITA  
6 6,04 1,560 76 42 10 60,796 2,108 1,500 1,804 89 32 50 1567,105 9986,613 10432,446 PEE  
6 6,05 1,560 83 37 15 86,493 2,365 1,500 1,933 89 28 35 1567,286 9982,086 10459,259 CANDELA  
6 6,06 1,560 83 55 55 82,992 2,330 1,500 1,915 89 26 0 1567,334 9981,083 10455,810 AP  
6 6,07 1,560 83 43 10 79,394 2,294 1,500 1,897 89 30 30 1567,213 9980,226 10452,548 AP  
6 6,08 1,560 84 33 5 75,299 1,753 1,000 1,377 89 46 25 1567,349 9979,460 10448,368 PEE  
6 6,09 1,560 84 57 20 71,999 1,720 1,000 1,360 89 48 35 1567,307 9978,390 10445,030 AP  
6 6,10 1,560 84 57 20 69,299 1,693 1,000 1,347 89 49 5 1567,302 9977,879 10442,570 CANDELA  
6 6,11 1,560 86 21 40 56,800 1,568 1,000 1,284 89 54 50 1567,230 9974,737 10430,688 AP  
6 6,12 1,560 86 20 45 56,500 1,565 1,000 1,283 89 56 25 1567,205 9974,802 10429,870 CANDELA  
6 6,13 1,560 86 19 25 56,100 1,561 1,000 1,281 89 56 25 1567,206 9974,543 10429,155 AP  
6 6,14 1,560 87 37 0 58,300 1,583 1,000 1,292 90 2 55 1567,087 9974,901 10431,551 OC,C  
6 6,15 1,560 89 37 5 40,594 1,906 1,500 1,703 89 19 20 1567,206 9972,016 10414,015 CANDELA  
6 6,16 1,560 92 17 50 35,495 1,855 1,500 1,678 89 17 20 1567,191 9970,934 10408,756 AP  
6 6,17 1,560 93 25 40 29,398 1,294 1,000 1,147 90 25 35 1567,063 9970,000 10402,819 CANDELA  
6 6,18 1,560 104 57 10 18,198 1,182 1,000 1,091 90 34 25 1567,155 9967,781 10390,883 AP  
6 6,19 1,560 136 58 30 8,991 1,090 1,000 1,045 91 49 25 1567,097 9965,903 10379,436 CANDELA  
6 6,20 1,560 137 30 40 8,387 1,084 1,000 1,042 92 17 10 1567,052 9966,007 10378,999 BANQ  
6 7,00 1,560 81 26 0 102,999 2,030 1,000 1,515 89 51 50 1567,158 9987,819 10475,152 EST  
7 7,01 1,545 7 35 25 8,779 1,088 1,000 1,044 92 46 10 1567,234 9996,607 10476,283 PEE  
7 7,02 1,545 44 48 40 15,389 1,154 1,000 1,077 91 31 35 1567,216 9998,737 10485,998 ESQ  
7 7,02A 1,545 51 29 5 13,987 1,140 1,000 1,070 91 45 30 1567,204 9996,529 10486,096 POZO VISITA  
7 7,03 1,545 56 43 5 20,195 1,202 1,000 1,101 90 53 50 1567,286 9998,761 10492,084 POSTE  
7 7,04 1,545 72 2 50 16,286 1,163 1,000 1,082 91 42 20 1567,137 9992,839 10490,644 REJILLA  
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7 7,05 1,545 69 35 35 14,282 1,143 1,000 1,072 92 0 20 1567,131 9992,799 10488,538 REJILLA  
7 7,06 1,545 72 43 35 16,687 1,167 1,000 1,084 91 37 15 1567,147 9992,774 10491,086 ARQ  
7 7,07 1,545 75 3 35 16,586 1,166 1,000 1,083 91 41 20 1567,131 9992,095 10491,177 ARQ  
7 7,08 1,545 86 46 5 13,777 1,138 1,000 1,069 92 21 40 1567,066 9988,596 10488,906 POZO VISITA  
7 7,09 1,545 92 23 10 16,584 1,166 1,000 1,083 91 46 40 1567,105 9987,129 10491,721 ESQ  
7 7,10 1,545 98 23 45 13,776 1,138 1,000 1,069 92 23 30 1567,059 9985,808 10488,780 POZO VISITA  
7 7,11 1,545 100 0 0 21,283 1,213 1,000 1,107 91 36 50 1566,000 9984,237 10496,157 ARQ  
7 7,12 1,545 101 49 0 21,182 1,212 1,000 1,106 91 39 35 1566,983 9983,481 10495,885 ARQ  
7 7,13 1,545 99 53 25 42,993 1,430 1,000 1,215 90 43 5 1566,949 9980,420 10517,490 PEE  
7 7,14 1,545 105 51 50 40,100 1,901 1,500 1,701 90 3 10 1566,966 9977,012 10513,778 CANDELA  
7 7,15 1,545 105 54 40 37,892 1,379 1,000 1,190 90 50 35 1566,956 9977,541 10511,624 AP  
7 7,16 1,545 106 3 20 31,291 1,313 1,000 1,157 90 59 35 1567,004 9979,388 10505,290 CANDELA  
7 7,17 1,545 105 55 35 28,490 1,285 1,000 1,143 91 5 25 1567,018 9980,064 10502,566 AP  
7 7,18 1,545 105 50 35 26,688 1,267 1,000 1,134 91 13 55 1566,996 9980,637 10500,925 PEE  
7 7,19 1,545 105 50 35 24,587 1,246 1,000 1,123 91 20 25 1567,005 9981,107 10498,804 AP  
7 7,20 1,545 105 50 35 18,782 1,188 1,000 1,094 91 46 15 1567,028 9982,691 10493,220 CANDELA  
7 7,21 1,545 105 58 15 17,481 1,175 1,000 1,088 91 52 45 1567,042 9983,087 10492,008 AP  
7 7,22 1,545 106 11 40 16,981 1,170 1,000 1,085 91 56 15 1567,044 9983,083 10491,459 OC  
7 7,23 1,545 107 11 25 14,378 1,144 1,000 1,072 92 14 35 1567,068 9983,684 10488,914 CANDELA  
7 7,24 1,545 107 52 55 12,978 1,130 1,000 1,065 92 22 25 1567,100 9983,992 10487,511 AP  
7 7,25 1,545 108 21 7 12,576 1,126 1,000 1,063 92 28 45 1567,096 9984,056 10487,098 CANDELA  
7 7,26 1,545 110 10 10 9,969 1,100 1,000 1,050 93 10 30 1567,100 9984,582 10484,527 AP  
7 7,27 1,545 111 45 40 8,568 1,086 1,000 1,043 93 29 5 1567,138 9984,812 10483,127 AP  
7 7,28 1,545 112 25 45 8,167 1,082 1,000 1,041 93 39 40 1567,140 9984,904 10482,676 CANDELA  
7 7,29 1,545 184 27 50 1,499 1,515 1,500 1,508 91 26 0 1567,158 9986,572 10475,061 PEE  
7 7,30 1,545 215 8 40 1,799 1,518 1,500 1,509 91 26 15 1567,149 9986,348 10474,116 ESQ  
7 7,31 1,545 201 58 55 2,700 1,527 1,500 1,514 90 16 35 1567,177 9985,315 10474,141 ESQ  
7 7,32 1,545 205 55 5 3,496 1,535 1,500 1,518 88 10 35 1567,297 9985,542 10473,125 CANDELA  
7 7,33 1,545 212 39 45 3,698 1,537 1,500 1,519 88 32 10 1567,279 9985,184 10472,174 AP  
7 8,00 1,545 101 18 20 61,096 1,611 1,000 1,306 90 26 40 1566,924 9975,842 10535,063 EST  
8 8,01 1,519 94 5 35 1,000 1,510 1,500 1,505 89 28 15 1566,947 9975,931 10536,076 PEE  
8 8,02 1,519 215 8 45 1,499 1,515 1,500 1,508 91 26 5 1566,898 9974,616 10534,200 ARQ  
8 8,03 1,519 175 16 50 1,500 1,515 1,500 1,508 90 36 0 1566,919 9974,356 10535,164 ARQ  
8 8,04 1,519 103 6 10 48,899 1,489 1,000 1,245 90 16 45 1566,960 9964,714 10582,689 PEE  
8 8,05 1,519 105 23 40 51,699 1,517 1,000 1,259 90 13 15 1566,985 9962,117 10584,907 POZO VISITA  
8 8,06 1,519 107 35 35 53,799 1,538 1,000 1,269 90 15 0 1566,939 9959,581 10586,345 PEE  
8 8,07 1,519 108 19 35 48,999 1,490 1,000 1,245 90 18 35 1566,933 9960,435 10581,576 ESQ  
8 8,08 1,519 108 57 50 44,999 1,450 1,000 1,225 90 17 20 1566,991 9961,078 10577,602 AP  
8 8,10 1,519 110 40 45 32,096 1,321 1,000 1,161 90 39 45 1566,911 9964,528 10564,983 REJILLA  
8 8,11 1,519 110 59 45 30,995 1,310 1,000 1,155 90 41 50 1566,910 9964,736 10564,000 REJILLA  
8 8,12 1,519 113 0 0 30,100 1,301 1,000 1,151 90 13 10 1567,177 9964,152 10562,802 CANDELA  
8 8,13 1,519 113 4 10 29,599 1,296 1,000 1,148 90 16 10 1567,155 9964,243 10562,295 AP  
8 8,14 1,519 111 13 50 29,094 1,291 1,000 1,146 90 51 20 1566,863 9965,306 10562,182 POZO VISITA  
8 8,15 1,519 113 52 10 26,999 1,270 1,000 1,135 90 22 0 1567,135 9964,916 10559,752 CANDELA  
8 8,16 1,519 114 53 25 24,994 1,250 1,000 1,125 90 52 35 1566,935 9965,322 10557,735 CANDELA  
8 8,17 1,519 119 10 30 19,677 2,197 2,000 2,099 88 3 25 1567,012 9966,535 10552,367 PEE  
8 8,18 1,519 169 57 40 4,646 1,047 1,000 1,024 96 9 0 1566,919 9971,267 10535,872 POZO VISITA  
8 8,19 1,519 174 45 35 5,557 1,056 1,000 1,028 95 0 25 1566,928 9970,308 10535,570 ESQ  
8 8,20 1,519 210 47 30 2,689 1,028 1,000 1,014 101 29 25 1566,882 9973,532 10533,686 POZO VISITA  
8 8,21 1,519 197 29 25 15,793 1,158 1,000 1,079 91 10 45 1567,039 9960,779 10530,316 AP  
8 8,22 1,519 200 34 20 19,997 1,200 1,000 1,100 90 45 20 1567,079 9957,024 10528,108 CANDELA  
8 8,23 1,519 203 21 0 27,969 1,280 1,000 1,140 91 55 10 1566,365 9950,164 10523,977 ESQ  
8 8,24 1,519 212 46 30 25,179 1,252 1,000 1,126 91 39 20 1566,589 9954,729 10521,346 PEE  
8 8,25 1,519 203 0 35 6,765 1,068 1,000 1,034 94 7 25 1566,921 9969,546 10532,394 ARQ  
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8 8,26 1,519 205 21 45 5,353 1,054 1,000 1,027 95 20 25 1566,915 9971,004 10532,770 ARQ  
8 8,27 1,519 216 45 10 5,755 1,058 1,000 1,029 95 4 0 1566,903 9971,243 10531,565 REJILLA  
8 8,28 1,519 232 34 0 6,863 1,069 1,000 1,035 94 11 30 1566,905 9971,670 10529,613 REJILLA  
8 8,29 1,519 247 42 35 7,870 1,079 1,000 1,040 93 30 35 1566,920 9972,856 10527,780 ESQ  
8 8,30 1,519 250 37 30 8,494 1,085 1,000 1,043 91 33 45 1567,168 9973,327 10527,228 PEE  
8 8,31 1,519 261 41 35 11,682 1,117 1,000 1,059 92 14 30 1566,927 9974,154 10523,503 AP  
8 8,32 1,519 268 23 5 16,195 1,162 1,000 1,081 90 58 0 1567,088 9975,499 10518,920 CANDELA  
8 9,00 1,519 105 7 55 100,400 2,004 1,000 1,502 89 59 25 1566,958 9949,633 10631,981 EST  
8 23,00 1,519 212 15 35 25,979 1,260 1,000 1,130 91 36 45 1566,581 9953,872 10521,196 EST  
9 9,01 1,501 295 32 50 17,988 1,180 1,000 1,090 91 30 10 1566,897 9957,390 10615,752 POZO VISITA  
9 9,02 1,501 295 38 45 11,283 1,113 1,000 1,057 92 12 10 1566,968 9954,516 10621,810 POZO VISITA  
9 9,03 1,501 332 21 20 6,168 1,062 1,000 1,031 94 8 20 1566,981 9955,006 10629,113 PEE  
9 9,04 1,501 54 51 25 5,969 1,060 1,000 1,030 94 6 0 1567,001 9952,083 10636,195 POZO VISITA  
9 9,05 1,501 98 54 35 34,098 1,341 1,000 1,171 90 29 10 1566,999 9944,352 10665,668 PEE  
9 9,06 1,501 101 52 5 49,999 1,500 1,000 1,250 90 14 10 1567,003 9939,341 10680,879 PEE  
9 9,07 1,501 103 40 50 70,900 1,709 1,000 1,355 90 4 40 1567,008 9932,693 10700,712 PEE  
9 9,08 1,501 107 9 0 46,899 1,469 1,000 1,235 90 15 40 1567,010 9935,804 10676,795 AP  
9 9,09 1,501 107 23 20 36,198 1,362 1,000 1,181 90 23 20 1567,032 9938,815 10666,525 AP  
9 9,10 1,501 107 36 30 33,498 1,335 1,000 1,168 90 23 5 1567,066 9939,499 10663,910 CANDELA  
9 9,11 1,501 107 42 30 27,297 1,273 1,000 1,137 90 36 35 1567,032 9941,330 10657,985 AP  
9 9,12 1,501 107 32 35 26,397 1,264 1,000 1,132 90 36 35 1567,046 9941,676 10657,151 CANDELA  
9 9,13 1,501 109 18 20 13,997 1,140 1,000 1,070 90 48 15 1567,192 9945,005 10645,192 CANDELA  
9 9,14 1,501 109 18 20 13,597 1,136 1,000 1,068 90 50 40 1567,190 9945,138 10644,814 AP  
9 9,15 1,501 113 1 40 6,285 1,063 1,000 1,032 92 49 40 1567,117 9947,175 10637,765 CANDELA  
9 9,16 1,501 113 47 30 5,783 1,058 1,000 1,029 93 3 50 1567,120 9947,300 10637,273 AP  
9 9,17 1,501 146 1 5 1,000 1,510 1,500 1,505 89 0 30 1566,971 9948,804 10632,540 PEE  
9 9,18 1,501 274 53 5 4,955 1,050 1,000 1,025 95 27 45 1566,960 9950,055 10627,045 ESQ  
9 9,19 1,501 274 28 25 6,583 1,066 1,000 1,033 92 56 15 1567,088 9950,146 10625,419 CANDELA  
9 9,20 1,501 275 32 0 6,985 1,070 1,000 1,035 92 40 30 1567,097 9950,306 10625,029 AP  
9 9,21 1,501 280 3 25 16,094 1,161 1,000 1,081 91 8 45 1567,056 9952,443 10616,135 AP  
9 9,22 1,501 280 6 45 16,494 1,165 1,000 1,083 91 6 40 1567,056 9952,529 10615,744 CANDELA  
9 9,23 1,501 285 38 10 17,990 1,180 1,000 1,090 91 23 0 1566,934 9954,482 10614,658 REJILLA  
9 9,24 1,501 283 31 40 17,990 1,180 1,000 1,090 91 21 35 1566,942 9953,805 10614,481 REJILLA  
9 9,25 1,501 281 39 15 25,998 1,260 1,000 1,130 90 30 45 1567,096 9954,885 10606,519 AP  
9 9,26 1,501 281 39 10 26,497 1,265 1,000 1,133 90 35 40 1567,051 9954,985 10606,030 CANDELA  
9 9,27 1,501 282 25 25 34,599 1,346 1,000 1,173 90 16 30 1567,120 9957,077 10598,192 AP  
9 9,28 1,501 282 25 25 34,999 1,350 1,000 1,175 90 15 25 1567,127 9957,163 10597,802 CANDELA  
9 9,29 1,501 282 11 35 38,000 1,380 1,000 1,190 90 3 55 1567,225 9957,659 10594,839 CANDELA  
9 10,00 1,501 103 47 25 74,600 1,746 1,000 1,373 90 3 45 1567,004 9931,851 10704,431 EST  
9 17,00 1,580 194 17 50 45,994 1,460 1,000 1,230 90 39 10 1566,784 9905,063 10620,623 EST  
10 10,01 1,565 26 54 15 2,735 1,028 1,000 1,014 98 47 50 1567,132 9934,289 10705,668 ESQ  
10 10,02 1,565 7 40 25 6,084 1,061 1,000 1,031 92 55 55 1567,227 9937,880 10705,243 OC  
10 10,03 1,565 55 25 5 13,196 1,632 1,500 1,566 91 1 25 1566,768 9939,340 10715,295 OC  
10 10,04 1,565 101 22 20 4,209 1,043 1,000 1,022 98 23 10 1566,927 9931,081 10708,557 ARQ  
10 10,05 1,565 109 24 5 4,407 1,045 1,000 1,023 98 14 35 1566,908 9930,387 10708,588 ARQ  
10 10,06 1,565 111 20 0 5,319 1,054 1,000 1,027 97 2 0 1566,886 9929,916 10709,386 ARQ  
10 10,07 1,565 108 8 55 6,793 1,069 1,000 1,035 97 9 10 1566,682 9929,832 10710,081 ARQ  
10 10,08 1,565 135 31 40 11,823 1,119 1,000 1,060 94 37 15 1566,554 9923,414 10712,714 ARQ  
10 10,09 1,565 137 14 5 12,325 1,124 1,000 1,062 94 27 55 1566,545 9922,803 10712,799 ARQ  
10 10,10 1,565 139 52 0 19,937 1,200 1,000 1,100 93 12 40 1566,351 9916,608 10717,282 ESQ  
10 10,11 1,565 141 14 30 22,535 1,226 1,000 1,113 93 4 0 1566,249 9914,278 10718,539 ESQ  
10 10,12 1,565 154 50 0 7,352 1,074 1,000 1,037 94 37 50 1566,937 9925,197 10707,557 PEE  
10 10,13 1,565 237 28 5 6,861 1,069 1,000 1,035 94 18 50 1567,017 9928,161 10698,647 CANDELA  
10 10,14 1,565 251 22 35 8,865 1,089 1,000 1,045 93 35 10 1566,969 9929,020 10696,030 CANDELA  
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10 10,15 1,565 253 1 15 9,468 1,095 1,000 1,048 93 19 15 1566,972 9929,330 10695,407 AP  
10 10,16 1,565 273 12 25 20,491 1,205 1,000 1,103 91 14 0 1567,026 9933,225 10683,948 CANDELA  
10 10,17 1,565 282 52 45 2,263 1,024 1,000 1,012 103 47 55 1567,001 9932,355 10702,224 ESQ  
10 11,00 1,565 152 19 40 30,742 1,308 1,000 1,154 92 29 10 1566,081 9904,625 10718,708 EST  
11 11,01 1,535 20 37 20 8,069 1,081 1,000 1,041 93 32 20 1566,076 9912,177 10721,550 ESQ  
11 11,02 1,535 71 9 5 19,979 1,200 1,000 1,100 91 51 40 1565,866 9911,080 10737,616 OC  
11 11,03 1,535 75 49 55 19,970 1,200 1,000 1,100 92 12 5 1565,748 9909,513 10738,071 OC  
11 11,04 1,535 84 10 50 33,377 1,334 1,000 1,167 91 30 15 1565,572 9908,009 10751,913 REJILLA  
11 11,05 1,535 84 36 10 34,779 1,348 1,000 1,174 91 24 50 1565,583 9907,890 10753,410 REJILLA  
11 11,06 1,535 92 40 5 52,687 1,527 1,000 1,264 90 53 45 1565,528 9901,655 10771,367 BANQ  
11 11,07 1,535 94 10 35 53,800 2,038 1,500 1,769 90 6 40 1565,742 9901,393 10772,661 PEE  
11 11,08 1,535 92 30 20 53,278 1,533 1,000 1,267 91 9 30 1565,000 9902,273 10771,933 CANAL SUP  
11 11,09 1,535 93 39 55 46,392 1,464 1,000 1,232 90 45 10 1565,774 9901,659 10765,005 C/AP  
11 11,10 1,535 94 3 10 39,991 1,400 1,000 1,200 90 50 20 1565,830 9901,799 10758,599 AP  
11 11,11 1,535 92 37 5 40,990 1,410 1,000 1,205 90 53 5 1565,778 9902,761 10759,655 DESAGUE  
11 11,12 1,535 94 18 10 36,991 1,370 1,000 1,185 90 54 50 1565,840 9901,743 10755,596 CANDELA  
11 11,13 1,535 94 47 40 30,189 1,302 1,000 1,151 91 5 25 1565,890 9901,744 10748,790 AP  
11 11,14 1,535 95 18 10 27,474 1,275 1,000 1,138 91 45 55 1565,631 9901,802 10746,053 C/AP  
11 11,15 1,535 93 34 50 25,372 1,254 1,000 1,127 91 54 30 1565,643 9902,958 10744,024 ARQ  
11 11,16 1,535 95 46 25 25,372 1,254 1,000 1,127 91 53 35 1565,650 9902,041 10743,948 ARQ  
11 11,17 1,535 95 25 50 21,466 1,215 1,000 1,108 92 15 50 1565,659 9902,124 10740,086 CANDELA  
11 11,18 1,535 96 49 10 14,660 1,147 1,000 1,074 93 0 0 1565,774 9902,653 10733,267 AP  
11 11,19 1,535 96 52 45 13,361 1,134 1,000 1,067 93 4 40 1565,830 9902,961 10731,974 CANDELA  
11 11,20 1,535 98 42 35 12,155 1,122 1,000 1,061 93 28 10 1565,818 9902,784 10730,723 AP  
11 11,21 1,535 97 18 25 7,146 1,072 1,000 1,036 94 57 30 1565,960 9903,716 10725,796 ARQ  
11 11,22 1,535 98 24 5 6,344 1,064 1,000 1,032 95 23 25 1565,985 9903,698 10724,983 ARQ  
11 11,23 1,535 106 11 5 5,237 1,053 1,000 1,027 96 14 20 1566,016 9903,301 10723,532 PEE  
11 11,24 1,535 90 7 15 2,337 1,025 1,000 1,013 104 47 40 1565,986 9904,161 10721,136 FIN D  
11 11,25 1,535 89 14 5 3,829 1,040 1,000 1,020 101 55 0 1565,787 9903,223 10721,281 D  
11 11,26 1,535 222 10 50 2,057 1,021 1,000 1,011 98 11 55 1566,309 9903,100 10717,327 ESQ/PEE  
11 11,27 1,535 200 17 5 10,469 1,105 1,000 1,053 93 6 15 1565,995 9894,805 10715,078 OC/BANQ  
11 11,28 1,535 221 16 30 16,763 2,268 2,100 2,184 87 18 5 1566,222 9892,027 10707,650 OC  
11 11,29 1,535 236 41 35 11,998 1,220 1,100 1,160 90 43 55 1566,302 9898,037 10708,681 ESQ  
11 11,31 1,535 239 5 5 10,495 1,105 1,000 1,053 91 15 45 1566,332 9904,188 10705,743 OC  
11 11,32 1,535 258 14 0 9,596 1,096 1,000 1,048 91 12 25 1566,365 9904,169 10709,285 ESQ  
11 11,33 1,535 317 25 0 15,197 1,152 1,000 1,076 89 10 55 1566,757 9915,814 10708,425 CANDELA  
11 11,34 1,535 319 55 50 15,596 1,156 1,000 1,078 89 8 15 1566,772 9916,560 10708,668 AP  
11 11,35 1,535 326 30 50 17,297 1,173 1,000 1,087 89 12 10 1566,770 9919,051 10709,165 OC  
11 11,36 1,535 341 31 5 8,090 1,081 1,000 1,041 92 0 35 1566,291 9912,298 10716,143 POZO VISITA  
11 11,37 1,535 328 0 25 3,661 1,037 1,000 1,019 95 51 35 1566,221 9907,730 10716,768 POZO VISITA  
11 12,00 1,535 86 34 35 66,199 2,162 1,500 1,831 90 15 0 1565,496 9908,578 10784,789 EST  
11 15,00 1,534 252 7 40 14,799 1,148 1,000 1,074 90 22 35 1566,443 9900,083 10704,623 EST  
12 12,01 1,533 97 30 50 12,577 1,126 1,000 1,063 92 26 30 1565,429 9906,928 10797,255 ESQ  
12 12,02 1,533 94 59 0 17,392 1,874 1,700 1,787 88 45 10 1565,620 9907,056 10802,107 ESQ  
12 12,03 1,533 93 47 10 56,394 1,564 1,000 1,282 90 34 40 1565,178 9904,821 10841,035 ESQ  
12 12,04 1,533 99 27 35 60,696 1,607 1,000 1,304 90 29 23 1565,206 9898,223 10844,659 OC  
12 12,05 1,533 99 45 30 67,495 1,675 1,000 1,338 90 30 50 1565,086 9897,138 10851,307 CANDELA  
12 12,06 1,533 100 46 45 60,896 1,609 1,000 1,305 90 28 35 1565,218 9897,189 10844,610 AP  
12 12,07 1,533 101 6 10 57,295 1,573 1,000 1,287 90 32 25 1565,202 9897,545 10841,011 AP  
12 12,08 1,533 101 49 5 51,595 1,516 1,000 1,258 90 34 20 1565,255 9898,011 10835,290 CANDELA  
12 12,09 1,533 105 20 0 44,993 1,450 1,000 1,225 90 42 30 1565,247 9896,680 10828,180 AP  
12 12,10 1,533 103 12 15 43,894 1,439 1,000 1,220 90 41 40 1565,277 9898,552 10827,522 CANDELA  
12 12,11 1,533 103 25 0 42,993 1,430 1,000 1,215 90 42 50 1565,278 9898,739 10826,814 PEE  
12 12,12 1,533 104 13 25 42,293 1,423 1,000 1,212 90 43 10 1565,286 9898,186 10825,785 AP  
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12 12,13 1,533 105 24 15 32,592 1,326 1,000 1,163 90 52 40 1565,366 9900,051 10815,899 PEE  
12 12,14 1,533 100 29 30 30,291 1,303 1,000 1,152 90 58 35 1565,361 9903,062 10814,573 POZO VISITA  
12 12,15 1,533 108 57 30 28,592 1,286 1,000 1,143 90 56 55 1565,412 9899,619 10812,154 PEE  
12 12,16 1,533 110 23 30 26,792 1,268 1,000 1,134 91 0 55 1565,420 9899,243 10809,901 AP  
12 12,17 1,533 115 53 25 20,890 1,209 1,000 1,105 91 16 5 1565,462 9899,684 10803,531 CANDELA  
12 12,18 1,533 125 27 55 15,185 1,152 1,000 1,076 91 48 40 1565,473 9900,252 10797,178 PEE  
12 12,19 1,533 125 17 20 14,585 1,146 1,000 1,073 91 51 0 1565,485 9900,153 10796,693 AP  
12 12,20 1,533 132 44 55 12,579 1,126 1,000 1,063 92 18 50 1565,457 9900,039 10794,026 AP  
12 12,21 1,533 161 53 10 8,762 2,188 2,100 2,144 86 15 0 1565,459 9900,250 10787,513 CANDELA  
12 12,22 1,533 206 42 5 8,772 1,088 1,000 1,044 93 14 35 1565,488 9900,742 10780,847 AP  
12 12,23 1,533 220 45 15 10,376 1,104 1,000 1,052 92 43 40 1565,482 9900,835 10778,012 AP  
12 12,24 1,533 239 12 15 14,789 1,148 1,000 1,074 91 33 0 1565,555 9901,354 10772,034 CANDELA  
12 12,25 1,533 251 39 55 3,528 1,036 1,000 1,018 98 6 10 1565,508 9907,465 10781,443 OC  
12 12,26 1,533 249 37 10 3,181 1,532 1,500 1,516 94 22 50 1565,269 9907,315 10781,441 DESAGUE  
12 13,00 1,533 92 50 20 64,694 1,647 1,000 1,324 90 31 50 1565,106 9905,374 10849,404 EST  
13 13,01 1,496 17 20 10 9,378 1,094 1,000 1,047 92 48 10 1565,096 9914,322 10852,199 ESQ  
13 13,02 1,496 82 34 50 50,796 1,508 1,000 1,254 90 31 15 1564,886 9911,928 10899,770 ESQ  
13 13,03 1,496 92 19 25 56,093 1,561 1,000 1,281 90 38 25 1564,695 9903,302 10905,450 OC  
13 13,04 1,496 96 29 10 60,891 1,609 1,000 1,305 90 41 15 1564,567 9898,496 10909,905 POZO VISITA  
13 13,05 1,496 92 20 0 62,400 2,124 1,500 1,812 90 9 30 1564,618 9894,389 10906,959 PEE  
13 13,06 1,496 100 57 40 56,900 2,069 1,500 1,785 90 8 10 1564,682 9894,555 10905,265 AP  
13 13,07 1,496 102 21 10 51,094 1,511 1,000 1,256 90 37 0 1564,797 9894,443 10899,315 CANDELA  
13 13,08 1,496 101 40 30 45,393 1,454 1,000 1,227 90 41 50 1564,823 9896,188 10893,858 PEE  
13 13,09 1,496 103 20 30 43,793 1,438 1,000 1,219 90 43 30 1564,829 9895,647 10892,015 AP  
13 13,10 1,496 104 13 5 41,192 1,412 1,000 1,206 90 46 25 1564,840 9895,257 10889,334 AP  
13 13,11 1,496 106 5 55 34,993 1,350 1,000 1,175 90 50 5 1564,917 9895,671 10883,024 CANDELA  
13 13,12 1,496 109 27 25 28,192 1,282 1,000 1,141 90 58 35 1564,981 9895,983 10875,985 AP  
13 13,13 1,496 110 41 20 25,990 1,260 1,000 1,130 91 7 55 1564,959 9896,192 10873,717 AP  
13 13,14 1,496 116 31 30 19,988 1,200 1,000 1,100 91 25 20 1565,006 9896,448 10867,287 CANDELA  
13 13,15 1,496 129 19 15 13,885 1,139 1,000 1,070 91 54 35 1565,070 9896,923 10860,148 AP  
13 13,16 1,496 135 25 40 11,581 1,116 1,000 1,058 92 18 20 1565,078 9897,124 10857,531 CANDELA  
13 13,17 1,496 162 19 30 7,372 1,074 1,000 1,037 93 32 25 1565,109 9897,310 10852,462 OC  
13 13,18 1,496 160 52 20 7,431 1,075 1,000 1,038 95 30 50 1564,847 9897,957 10852,600 DESAGUE  
13 14,00 1,496 94 43 50 134,997 2,350 1,000 1,675 90 15 0 1564,338 9894,241 10983,941 EST  
14 14,01 1,522 277 40 10 76,132 1,778 1,000 1,389 81 34 53 1575,739 9902,726 10906,847 ESQ  
14 14,02 1,522 277 39 20 77,198 1,772 1,000 1,386 89 43 55 1564,835 9902,465 10911,496 ESQ  
14 14,03 1,522 293 55 50 15,780 1,158 1,000 1,079 92 1 0 1564,225 9900,642 10969,511 ESQ  
14 14,04 1,522 305 51 0 11,359 1,114 1,000 1,057 93 27 0 1564,118 9900,893 10974,734 REJILLA  
14 14,05 1,522 312 56 50 10,953 1,110 1,000 1,055 93 45 40 1564,085 9901,734 10975,977 REJILLA  
14 14,06 1,522 321 50 40 11,763 1,118 1,000 1,059 93 13 20 1564,139 9903,490 10976,674 POZO VISITA  
14 14,07 1,522 323 58 0 13,069 1,131 1,000 1,066 92 46 20 1564,162 9904,815 10976,251 BANQ  
14 14,08 1,522 327 21 20 13,351 1,135 1,000 1,068 96 1 35 1563,383 9905,483 10976,739 BANQ  
14 14,09 1,522 345 54 40 17,299 1,173 1,000 1,087 90 27 15 1564,636 9911,018 10979,731 OC  
14 14,10 1,522 18 30 10 13,592 1,136 1,000 1,068 91 25 30 1564,000 9907,136 10988,254 OC  
14 14,11 1,522 287 58 0 2,874 1,030 1,000 1,015 101 50 40 1564,242 9895,127 10981,208 POZO VISITA  
14 14,12 1,522 267 0 55 2,466 1,026 1,000 1,013 103 8 15 1564,272 9894,112 10981,479 ARQ  
14 14,13 1,522 243 38 40 2,985 1,031 1,000 1,016 101 7 25 1564,258 9892,851 10981,257 ARQ  
14 14,14 1,522 247 53 30 5,231 1,053 1,000 1,027 96 32 20 1564,234 9892,272 10979,095 POZO VISITA  
14 14,15 1,522 194 40 35 20,386 1,204 1,000 1,102 91 29 30 1564,227 9874,524 10978,776 OC  
14 14,16 1,522 213 22 0 20,282 1,203 1,000 1,102 91 42 30 1564,154 9877,307 10972,780 BANQ  
14 14,17 1,522 212 53 20 20,363 1,204 1,000 1,102 92 26 30 1563,890 9877,117 10972,915 DESAGUE  
14 14,18 1,522 262 35 15 19,591 1,196 1,000 1,098 91 11 45 1564,353 9892,003 10964,675 CANDELA  
14 14,19 1,522 266 20 20 20,893 1,209 1,000 1,105 91 4 0 1564,367 9892,859 10963,100 REJILLA  
14 14,20 1,522 266 20 5 21,593 1,216 1,000 1,108 91 1 20 1564,367 9892,860 10962,392 REJILLA  
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14 14,21 1,522 264 2 0 26,896 1,269 1,000 1,135 90 43 15 1564,387 9892,456 10957,127 AP  
14 14,22 1,522 266 36 20 31,397 1,314 1,000 1,157 90 31 35 1564,415 9892,382 10952,599 CANDELA  
14 14,23 1,522 267 32 0 38,398 1,384 1,000 1,192 90 25 15 1564,386 9892,588 10945,579 AP  
14 14,24 1,522 267 50 40 41,299 1,413 1,000 1,207 90 18 55 1564,426 9892,687 10942,672 AP  
14 14,25 1,522 268 36 0 47,999 1,480 1,000 1,240 90 12 15 1564,449 9893,068 10935,956 CANDELA  
14 14,26 1,522 269 10 30 54,500 1,545 1,000 1,273 90 5 40 1564,498 9893,456 10929,447 AP  
14 14,27 1,522 269 15 40 57,100 1,571 1,000 1,286 90 3 40 1564,514 9893,504 10926,846 AP  
14 14,28 1,522 269 35 25 63,700 1,637 1,000 1,319 89 57 15 1564,593 9893,785 10920,243 CANDELA  
14 14,29 1,522 269 49 5 68,899 1,789 1,100 1,445 89 49 55 1564,618 9894,022 10915,042 AP  
14 14,30 1,522 269 52 40 71,099 1,811 1,100 1,456 89 48 15 1564,648 9894,089 10912,842 PEE  
15 15,01 1,507 278 48 55 3,234 1,033 1,000 1,017 98 8 20 1566,471 9900,831 10701,523 ARQ  
15 15,01A 1,507 284 52 15 6,957 1,070 1,000 1,035 94 30 20 1566,367 9902,079 10697,989 PEE  
15 15,01B 1,507 286 39 10 15,390 1,154 1,000 1,077 91 28 35 1566,477 9904,493 10689,878 AP  
15 15,01C 1,507 286 19 40 20,689 1,207 1,000 1,104 91 19 20 1566,369 9905,899 10684,768 CANDELA  
15 15,01D 1,507 286 46 15 28,996 1,290 1,000 1,145 90 39 0 1566,476 9908,450 10676,860 AP  
15 15,01E 1,507 286 47 20 29,897 1,299 1,000 1,150 90 37 5 1566,478 9908,719 10676,001 CANDELA  
15 15,02 1,507 286 14 40 34,795 1,348 1,000 1,174 90 39 40 1566,375 9909,817 10671,217 ESQ  
15 15,03 1,507 302 0 55 13,689 1,137 1,000 1,069 91 35 40 1566,501 9907,856 10693,038 AP  
15 15,04 1,507 301 47 5 15,590 1,156 1,000 1,078 91 26 50 1566,478 9908,295 10691,371 CANDELA  
15 16,00 1,507 289 5 15 37,998 1,380 1,000 1,190 90 22 30 1566,512 9912,509 10668,714 EST  
16 16,01 1,482 184 46 45 27,389 1,274 1,000 1,137 91 8 55 1566,307 9885,215 10666,432 ESQ  
16 16,02 1,482 188 12 25 27,288 1,273 1,000 1,137 91 11 55 1566,286 9885,500 10664,818 ESQ  
16 16,03 1,482 188 27 10 27,892 1,279 1,000 1,140 90 58 20 1566,381 9884,920 10664,614 AP  
16 16,04 1,482 195 14 15 28,162 2,782 2,500 2,641 87 54 10 1566,384 9885,337 10661,312 ESQ  
16 16,05 1,482 193 36 50 21,679 1,217 1,000 1,109 91 47 0 1566,210 9891,582 10662,725 CANDELA  
16 16,06 1,482 195 16 30 21,562 2,716 2,500 2,608 87 35 55 1566,290 9891,150 10662,669 AP  
16 16,07 1,482 199 50 50 10,566 1,106 1,000 1,053 93 15 35 1566,339 9902,571 10664,876 AP  
16 16,08 1,482 201 2 35 10,165 1,102 1,000 1,051 93 22 30 1566,343 9903,022 10665,064 CANDELA  
16 16,09 1,482 209 23 5 5,847 1,059 1,000 1,030 95 26 20 1566,407 9907,414 10665,845 CANDELA  
16 16,10 1,482 207 31 45 5,445 1,055 1,000 1,028 95 44 10 1566,419 9907,920 10665,926 AP  
16 16,11 1,482 305 25 30 2,209 1,023 1,000 1,012 101 28 30 1566,534 9913,783 10667,042 CANDELA  
16 16,12 1,482 337 3 0 3,683 1,037 1,000 1,019 93 53 10 1566,725 9915,900 10667,277 ESQ  
16 16,13 1,482 42 30 45 2,952 1,030 1,000 1,015 97 16 5 1566,602 9914,458 10670,734 PEE  
17 17,01 1,515 12 21 0 24,298 1,243 1,000 1,122 90 31 40 1566,953 9928,799 10625,820 REJILLA  
17 17,02 1,515 13 44 15 24,498 1,245 1,000 1,123 90 30 45 1566,957 9928,869 10626,515 REJILLA  
17 17,03 1,515 17 13 25 23,999 1,240 1,000 1,120 90 23 30 1567,015 9927,986 10627,729 POZO VISITA  
17 17,04 1,515 18 32 45 23,199 1,232 1,000 1,116 90 21 0 1567,041 9927,058 10628,002 B RASANTE  
17 17,05 1,515 19 51 0 23,100 1,231 1,000 1,116 90 0 50 1567,178 9926,791 10628,467 OC,B  
17 17,06 1,515 21 23 30 18,400 1,184 1,000 1,092 90 6 50 1567,170 9922,196 10627,334 CANDELA  
17 17,07 1,515 21 24 25 17,598 1,176 1,000 1,088 90 36 35 1567,023 9921,452 10627,177 AP  
17 17,08 1,515 24 43 40 13,995 1,140 1,000 1,070 91 1 45 1566,977 9917,730 10626,593 AP  
17 17,09 1,515 44 17 45 6,000 1,060 1,000 1,030 90 3 30 1567,263 9909,298 10625,213 AP  
17 17,10 1,515 48 23 20 5,482 1,055 1,000 1,028 93 14 25 1566,961 9908,681 10625,076 CANDELA  
17 17,11 1,515 92 21 35 3,578 1,036 1,000 1,018 94 26 15 1567,003 9904,842 10624,440 AP  
17 17,12 1,515 111 56 35 3,681 1,037 1,000 1,019 94 6 10 1567,016 9903,688 10624,311 CANDELA  
17 17,13 1,515 175 13 25 16,847 2,269 2,100 2,185 86 46 50 1567,062 9888,275 10622,026 OC,B  
17 17,14 1,515 177 1 40 16,648 2,367 2,200 2,284 86 48 55 1566,941 9888,437 10621,486 B R  
17 17,15 1,515 187 1 55 16,199 1,162 1,000 1,081 90 31 45 1567,068 9888,987 10618,640 AP  
17 17,16 1,515 189 7 45 16,299 1,163 1,000 1,082 90 30 5 1567,075 9888,971 10618,037 CANDELA  
17 17,17 1,515 190 53 25 15,998 1,260 1,100 1,180 90 33 50 1566,961 9889,353 10617,601 OC,B  
17 17,18 1,515 187 20 50 8,399 1,384 1,300 1,342 90 40 0 1566,859 9896,734 10619,549 ESQ  
17 17,19 1,515 190 59 50 8,279 1,083 1,000 1,042 92 54 40 1566,836 9896,937 10619,044 ESQ  
17 17,20 1,515 219 23 45 1,298 1,513 1,500 1,507 87 50 10 1566,841 9904,060 10619,799 ESQ  
17 17,21 1,515 270 27 45 6,367 1,064 1,000 1,032 94 6 50 1566,809 9904,943 10614,222 AP  
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17 17,22 1,515 278 2 40 22,888 1,229 1,000 1,115 91 18 20 1566,663 9908,266 10597,960 PEE  
17 17,23 1,515 280 50 15 22,186 1,222 1,000 1,111 91 27 50 1566,621 9909,235 10598,833 POZO VISITA  
17 17,24 1,515 284 20 55 19,482 1,195 1,000 1,098 91 43 45 1566,613 9909,892 10601,749 REJILLA  
17 17,25 1,515 286 9 40 19,684 1,197 1,000 1,099 91 39 15 1566,632 9910,588 10601,718 REJILLA  
17 17,26 1,515 283 32 35 23,983 1,240 1,000 1,120 91 32 10 1566,535 9910,645 10597,304 REJILLA  
17 17,27 1,515 285 2 0 24,183 1,242 1,000 1,121 91 31 5 1566,537 9911,336 10597,268 REJILLA  
17 17,28 1,515 282 4 55 26,084 1,261 1,000 1,131 91 25 10 1566,522 9910,523 10595,117 ARQ  
17 17,29 1,515 283 20 10 26,184 1,262 1,000 1,131 91 25 30 1566,516 9911,103 10595,145 ARQ  
17 17,30 1,515 288 21 15 26,796 1,268 1,000 1,134 90 44 20 1566,819 9913,501 10595,191 BANQ  
17 17,31 1,515 288 23 35 26,190 1,262 1,000 1,131 91 8 0 1566,650 9913,431 10595,805 AP  
17 17,32 1,515 289 6 25 22,785 1,228 1,000 1,114 91 26 55 1566,608 9912,522 10599,093 ESQ,B RAS  
17 17,33 1,515 290 7 25 22,588 1,226 1,000 1,113 91 17 40 1566,675 9912,835 10599,414 ESQ,B RAS  
17 17,34 1,515 301 18 40 9,779 1,098 1,000 1,049 92 38 15 1566,799 9910,071 10612,232 CANDELA  
17 17,35 1,515 337 3 25 4,063 1,041 1,000 1,021 95 27 0 1566,890 9908,805 10619,039 ESQ  
17 17,36 1,515 359 37 5 11,293 1,113 1,000 1,057 91 25 45 1566,960 9916,356 10620,548 AP  
17 17,37 1,515 2 43 55 14,597 1,146 1,000 1,073 90 46 15 1567,029 9919,644 10621,319 CANDELA  
17 17,38 1,515 2 5 45 14,999 1,150 1,000 1,075 90 32 20 1567,083 9920,052 10621,172 AP  
17 17,39 1,515 4 50 25 16,497 1,165 1,000 1,083 90 43 55 1567,005 9921,502 10622,015 B R  
17 17,40 1,515 2 35 15 16,299 1,163 1,000 1,082 90 21 50 1567,114 9921,346 10621,359 CANDELA  
17 17,41 1,515 5 56 40 25,000 1,250 1,000 1,125 90 11 0 1567,094 9929,929 10623,212 CANDELA  
17 18,00 1,515 285 58 45 38,185 1,382 1,000 1,191 91 9 15 1566,338 9915,575 10583,914 EST  
18 18,01 1,495 175 31 20 25,792 1,258 1,000 1,129 90 58 40 1566,264 9889,417 10588,743 CANDELA  
18 18,02 1,495 176 2 20 26,890 1,269 1,000 1,135 91 4 40 1566,193 9888,522 10588,572 AP  
18 18,03 1,495 180 7 0 27,988 1,280 1,000 1,140 91 9 55 1566,124 9887,587 10583,857 POZO VISITA  
18 18,3A 1,495 177 25 15 34,794 1,348 1,000 1,174 90 46 30 1566,189 9880,817 10585,480 ESQ  
18 18,04 1,495 177 26 20 47,990 1,480 1,000 1,240 90 49 45 1565,899 9867,633 10586,058 POZO VISITA  
18 18,05 1,495 178 24 45 58,787 1,588 1,000 1,294 90 50 30 1565,676 9856,810 10585,543 REJILLA  
18 18,06 1,495 178 1 45 57,987 1,580 1,000 1,290 90 50 30 1565,691 9857,622 10585,908 REJILLA  
18 18,07 1,495 178 54 30 61,886 1,619 1,000 1,310 90 52 20 1565,582 9853,701 10585,093 POZO VISITA  
18 18,08 1,495 179 31 5 60,885 1,609 1,000 1,305 90 53 50 1565,575 9854,692 10584,426 POZO VISITA  
18 18,09 1,495 180 5 50 58,889 1,589 1,000 1,295 90 47 15 1565,729 9856,686 10583,814 ESQ  
18 18,10 1,495 184 18 15 49,889 1,499 1,000 1,250 90 50 25 1565,852 9874,114 10580,191 OC,R  
18 18,11 1,495 183 46 50 41,191 1,412 1,000 1,206 90 50 50 1566,018 9874,474 10581,198 B R  
18 18,12 1,495 184 47 20 37,694 1,377 1,000 1,189 90 42 0 1566,184 9878,060 10580,393 AP  
18 18,13 1,495 185 6 55 36,994 1,370 1,000 1,185 90 42 5 1566,195 9878,728 10580,616 CANDELA  
18 18,14 1,495 185 12 50 36,494 1,365 1,000 1,183 90 43 25 1566,190 9879,232 10580,598 CANDELA  
18 18,15 1,495 185 14 10 35,994 1,360 1,000 1,180 90 43 40 1566,196 9879,749 10580,242 AC  
18 18,16 1,495 185 58 50 31,991 1,320 1,000 1,160 90 56 50 1566,144 9883,758 10580,581 B R  
18 18,17 1,495 186 47 5 32,246 0,423 0,100 0,262 92 20 30 1566,253 9883,691 10579,536 ESQ  
18 18,18 1,495 186 17 35 31,397 1,314 1,000 1,157 90 35 45 1566,350 9884,435 10580,121 AP  
18 18,19 1,495 186 44 55 24,294 1,243 1,000 1,122 90 52 50 1566,338 9891,523 10580,672 CANDELA  
18 18,20 1,495 194 58 30 3,330 1,034 1,000 1,017 98 15 20 1566,333 9912,358 10583,054 ESQ,R  
18 18,21 1,495 223 54 45 4,365 1,044 1,000 1,022 95 8 40 1566,418 9912,431 10580,887 AP  
18 18,22 1,495 229 18 55 4,881 1,049 1,000 1,025 93 34 40 1566,504 9912,393 10580,213 CANDELA  
18 18,23 1,495 258 43 15 11,100 1,411 1,300 1,356 90 20 30 1566,412 9913,404 10573,029 ESQ  
18 18,24 1,495 261 49 20 10,266 2,103 2,000 2,052 86 43 35 1566,369 9914,115 10573,752 ESQ  
18 18,25 1,495 266 6 30 16,797 1,668 1,500 1,584 89 17 20 1566,458 9914,584 10567,146 AP  
18 18,26 1,495 267 3 50 17,798 1,178 1,000 1,089 90 38 10 1566,547 9914,664 10566,140 CANDELA  
18 18,27 1,495 267 54 35 18,798 1,188 1,000 1,094 90 38 25 1566,529 9914,890 10565,129 AP  
18 18,28 1,495 267 50 50 20,098 1,201 1,000 1,101 90 33 15 1566,538 9914,820 10563,830 CANDELA  
18 18,29 1,495 283 43 45 14,997 1,150 1,000 1,075 90 46 10 1566,557 9919,135 10569,345 PEE  
18 19,00 1,495 270 20 55 16,297 1,163 1,000 1,082 90 45 55 1566,534 9915,674 10567,617 EST  
18 20,00 1,495 179 8 40 62,687 1,627 1,000 1,314 90 50 0 1565,608 9852,895 10584,850 EST  
19 19,01 1,522 273 43 10 16,990 1,170 1,000 1,085 91 24 20 1566,554 9916,805 10550,599 PEE/ESQ  
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19 19,02 1,522 275 35 50 21,990 1,220 1,000 1,110 91 12 5 1566,485 9917,827 10545,694 PEE/ESQ  
19 19,03 1,522 275 17 10 40,757 0,408 0,000 0,204 91 51 35 1566,529 9919,429 10527,034 AP  
19 19,04 1,522 275 8 25 42,159 0,422 0,000 0,211 91 47 40 1566,524 9919,452 10525,628 CANDELA  
19 19,05 1,522 275 33 40 47,299 1,473 1,000 1,237 90 17 20 1566,581 9920,258 10520,541 ESQ  
19 19,06 1,522 279 26 5 47,688 2,477 2,000 2,239 89 5 55 1566,568 9923,492 10520,574 CANDELA  
19 19,07 1,522 281 23 35 48,090 2,481 2,000 2,241 89 9 35 1566,521 9925,174 10520,475 ESQ  
19 19,08 1,522 282 59 35 39,092 2,091 1,700 1,896 89 9 40 1566,733 9924,463 10529,526 AP  
19 19,09 1,522 282 59 35 36,092 2,261 1,900 2,081 89 8 30 1566,516 9924,029 10532,483 CANDELA  
19 19,10 1,522 284 15 0 32,800 1,828 1,500 1,664 89 48 25 1566,503 9923,748 10535,827 AP  
19 19,11 1,522 284 19 25 30,096 1,301 1,000 1,151 90 41 40 1566,541 9923,413 10538,426 CANDELA  
19 19,12 1,522 284 30 30 31,795 1,318 1,000 1,159 90 41 40 1566,512 9923,640 10536,836 AP  
19 19,13 1,522 285 12 50 29,394 1,294 1,000 1,147 90 49 40 1566,484 9923,236 10539,252 CANDELA  
19 19,14 1,522 286 42 10 26,196 1,262 1,000 1,131 90 39 45 1566,622 9922,946 10542,520 CANDELA  
19 19,15 1,522 286 53 40 24,995 1,250 1,000 1,125 90 47 5 1566,589 9922,938 10543,701 AP  
19 19,16 1,522 283 14 35 22,587 1,226 1,000 1,113 91 21 15 1566,409 9920,849 10545,630 REJILLA  
19 19,17 1,522 281 42 40 22,686 1,227 1,000 1,114 91 26 15 1566,373 9920,202 10545,372 REJILLA  
19 19,18 1,522 288 27 5 21,395 1,214 1,000 1,107 90 50 10 1566,637 9922,446 10547,322 AP  
19 19,19 1,522 284 22 55 19,385 1,194 1,000 1,097 91 34 45 1566,425 9920,489 10548,839 POZO VISITA  
19 19,20 1,522 302 38 5 9,989 1,100 1,000 1,050 91 53 15 1566,677 9921,061 10559,205 AP  
19 19,21 1,522 319 35 30 6,065 1,061 1,000 1,031 94 20 15 1566,566 9920,293 10563,686 ESQ  
19 19,22 1,522 324 31 25 6,372 1,064 1,000 1,032 93 47 30 1566,602 9920,863 10563,919 ESQ  
19 19,22A 1,522 355 44 50 17,194 1,172 1,000 1,086 91 3 15 1566,654 9932,821 10566,342 CANDELA  
19 19,23 1,522 3 42 20 29,998 1,300 1,000 1,150 90 24 50 1566,689 9945,610 10569,556 POZO VISITA  
19 19,24 1,522 5 58 35 27,395 1,274 1,000 1,137 90 48 35 1566,532 9942,920 10570,469 REJILLA  
19 19,25 1,522 7 13 5 27,395 1,274 1,000 1,137 90 48 25 1566,533 9942,852 10571,059 REJILLA  
19 19,26 1,522 4 18 0 42,699 1,427 1,000 1,214 89 46 10 1567,014 9954,528 10575,876 CANDELA  
19 19,27 1,522 11 33 40 39,200 1,392 1,000 1,196 89 54 50 1566,919 9954,079 10575,473 AP  
19 19,28 1,522 13 19 50 19,999 1,200 1,000 1,100 90 27 25 1566,797 9935,134 10572,228 AP  
19 19,29 1,522 13 28 20 19,699 1,197 1,000 1,099 90 26 35 1566,805 9934,831 10572,207 CANDELA  
19 19,30 1,522 15 40 50 9,586 1,096 1,000 1,048 92 12 25 1566,639 9924,903 10570,208 AP  
19 19,31 1,522 15 58 55 9,185 1,092 1,000 1,046 92 19 20 1566,638 9924,504 10570,146 CANDELA  
19 21,00 1,522 274 57 45 21,390 1,214 1,000 1,107 91 13 40 1566,491 9917,525 10546,307 EST  
20 20,01 1,547 196 33 50 2,028 1,021 1,000 1,011 100 39 5 1565,763 9850,951 10584,272 OC  
20 20,02 1,547 287 56 35 2,490 1,026 1,000 1,013 101 50 35 1565,620 9853,610 10582,493 REJILLA  
20 20,03 1,547 298 39 25 2,907 1,030 1,000 1,015 100 10 5 1565,619 9854,289 10582,300 REJILLA  
20 20,04 1,547 14 18 35 11,596 1,116 1,000 1,058 91 2 15 1565,887 9864,132 10587,716 CANDELA  
20 20,05 1,547 74 56 50 4,090 1,041 1,000 1,021 92 53 30 1565,928 9853,956 10588,905 CANDELA  
20 20,06 1,547 116 38 35 4,773 1,048 1,000 1,024 94 16 55 1565,774 9850,755 10589,116 PEE/ESQ  
21 21,01 1,563 175 20 0 25,494 1,255 1,000 1,128 90 51 25 1566,545 9892,115 10548,381 CANDELA  
21 21,02 1,563 175 53 5 25,993 1,260 1,000 1,130 90 55 55 1566,501 9891,599 10548,173 AP  
21 21,03 1,563 177 19 40 30,289 1,303 1,000 1,152 91 4 5 1566,338 9887,268 10547,719 ESQ  
21 21,04 1,563 180 46 40 31,285 1,313 1,000 1,157 91 16 30 1566,201 9886,243 10545,883 REJILLA  
21 21,05 1,563 181 52 5 31,185 1,312 1,000 1,156 91 15 10 1566,216 9886,356 10545,291 REJILLA  
21 21,06 1,563 183 42 30 30,587 1,306 1,000 1,153 91 10 40 1566,272 9887,002 10544,329 POZO VISITA  
21 21,07 1,563 182 31 5 40,098 1,401 1,000 1,201 90 21 5 1566,607 9877,325 10544,526 PEE restar 31,5cm 
21 21,08 1,563 184 42 20 34,592 1,346 1,000 1,173 90 53 5 1566,347 9883,050 10543,469 AP  
21 21,09 1,563 185 10 50 33,992 1,340 1,000 1,170 90 54 0 1566,350 9883,672 10543,238 CANDELA  
21 21,09A 1,563 186 24 20 32,392 1,324 1,000 1,162 90 55 15 1566,371 9885,335 10542,693 ESQ  
21 21,10 1,563 185 58 15 28,391 1,284 1,000 1,142 91 2 5 1566,399 9889,288 10543,354 AP  
21 21,11 1,563 186 26 40 27,990 1,280 1,000 1,140 91 3 50 1566,394 9889,711 10543,166 CANDELA  
21 21,12 1,563 186 54 20 25,190 1,252 1,000 1,126 91 7 5 1566,436 9892,506 10543,482 AP  
21 21,13 1,563 186 45 35 21,587 1,216 1,000 1,108 91 24 0 1566,418 9896,088 10543,766 CANDELA  
21 21,14 1,563 188 11 5 19,988 1,200 1,000 1,100 91 25 5 1566,459 9897,665 10544,099 AP  
21 21,15 1,563 191 30 40 5,471 1,055 1,000 1,028 94 11 25 1566,625 9912,164 10545,215 AP  
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21 21,16 1,563 191 54 15 5,067 1,051 1,000 1,026 94 38 20 1566,617 9912,567 10545,262 CANDELA  
21 22,00 1,563 176 41 35 60,495 1,605 1,000 1,303 90 30 5 1566,222 9857,130 10549,797 EST  
22 22,01 1,503 350 50 0 11,591 1,116 1,000 1,058 91 36 15 1566,396 9868,573 10547,950 CANDELA  
22 22,02 1,503 350 59 15 11,985 1,120 1,000 1,060 92 2 30 1566,292 9868,967 10547,919 AP  
22 22,03 1,503 352 42 20 15,392 1,154 1,000 1,077 91 17 20 1566,356 9872,398 10547,843 AP  
22 22,04 1,503 352 42 20 15,893 1,159 1,000 1,080 91 12 45 1566,363 9872,894 10547,779 CANDELA  
22 22,05 1,503 6 54 0 28,897 1,289 1,000 1,145 90 37 0 1566,323 9884,406 10547,766 ESQ  
22 22,06 1,503 6 26 45 28,075 0,781 0,500 0,641 91 41 45 1566,307 9885,028 10552,949 CANDELA  
22 22,07 1,503 6 27 25 26,632 0,267 0,000 0,134 92 53 20 1566,302 9883,593 10552,792 AP  
22 22,08 1,503 6 35 15 17,292 1,173 1,000 1,087 91 12 35 1566,327 9874,308 10551,781 ESQ  
22 22,09 1,503 13 32 0 17,598 1,176 1,000 1,088 90 39 10 1566,490 9874,239 10553,915 ESQ  
22 22,10 1,503 15 21 25 14,996 1,150 1,000 1,075 90 57 50 1566,452 9871,590 10553,768 AP/C  
22 22,11 1,503 148 21 0 8,349 1,084 1,000 1,042 94 27 20 1566,086 9850,023 10554,178 ESQ  
22 22,12 1,503 155 44 45 13,663 1,137 1,000 1,069 92 57 55 1566,003 9844,519 10555,456 ESQ/PEE  
22 22,13 1,503 165 19 45 28,985 1,290 1,000 1,145 91 18 50 1565,969 9829,090 10557,138 CANDELA  
22 22,14 1,503 167 47 10 40,593 1,406 1,000 1,203 90 44 40 1566,049 9817,456 10558,385 AP  
22 22,15 1,503 167 49 50 41,094 1,411 1,000 1,206 90 42 25 1566,066 9816,960 10558,460 CANDELA  
22 22,16 1,503 168 41 20 46,195 1,462 1,000 1,231 90 36 10 1566,062 9811,832 10558,857 AP  
22 22,17 1,503 168 43 45 46,795 1,468 1,000 1,234 90 36 30 1566,048 9811,238 10558,943 CANDELA  
22 22,18 1,503 169 30 15 53,497 1,535 1,000 1,268 90 24 40 1566,128 9804,537 10559,939 CANDELA  
22 22,19 1,503 169 53 50 58,197 1,582 1,000 1,291 90 23 5 1566,097 9799,924 10560,625 PEE  
22 22,20 1,503 170 7 15 64,000 1,640 1,000 1,320 90 5 40 1566,353 9794,079 10560,777 AP  
22 22,21 1,503 170 5 5 64,300 1,643 1,000 1,322 90 4 40 1566,370 9793,791 10560,869 CANDELA  
22 22,22 1,503 171 14 15 64,798 1,648 1,000 1,324 90 19 50 1566,081 9793,089 10559,668 POZO VISITA  
22 22,23 1,503 172 2 25 66,397 1,664 1,000 1,332 90 21 30 1566,032 9791,372 10558,991 REJILLA  
22 22,24 1,503 172 3 50 67,498 1,675 1,000 1,338 90 19 50 1566,052 9790,279 10559,116 REJILLA  
22 22,25 1,503 170 50 55 70,293 2,703 2,000 2,352 89 24 50 1566,147 9787,732 10560,976 CANDELA  
22 22,26 1,503 170 55 40 74,591 2,746 2,000 2,373 89 21 20 1566,245 9783,473 10561,558 AP  
22 22,27 1,503 171 0 30 75,590 2,756 2,000 2,378 89 21 20 1566,251 9782,469 10561,611 AP  
22 22,28 1,503 171 0 30 76,590 2,766 2,000 2,383 89 20 20 1566,280 9781,481 10561,767 CANDELA  
22 22,29 1,503 171 23 30 78,290 2,783 2,000 2,392 89 20 15 1566,293 9779,722 10561,515 ESQ  
22 22,30 1,503 174 15 35 78,400 1,784 1,000 1,392 90 3 5 1566,317 9779,123 10557,638 ESQ 57cm de pared  
22 22,31 1,503 174 1 10 76,495 1,265 0,500 0,883 90 28 5 1566,272 9781,052 10557,767 AP  
22 22,32 1,503 173 57 30 69,999 1,700 1,000 1,350 90 10 45 1566,210 9787,520 10557,164 CANDELA  
22 22,33 1,503 173 54 55 66,198 1,662 1,000 1,331 90 20 0 1566,063 9791,305 10556,814 AP  
22 22,34 1,503 173 57 5 62,698 1,627 1,000 1,314 90 19 50 1566,104 9794,781 10556,403 AP  
22 22,35 1,503 173 52 25 56,197 1,562 1,000 1,281 90 25 25 1566,082 9801,254 10555,794 AP  
22 22,36 1,503 174 12 25 52,296 1,523 1,000 1,262 90 28 25 1566,085 9805,101 10555,075 AP  
22 22,37 1,503 174 23 35 48,695 1,487 1,000 1,244 90 34 10 1566,051 9808,668 10554,555 CANDELA  
22 22,38 1,503 172 27 5 44,992 1,450 1,000 1,225 90 47 0 1565,939 9812,528 10555,707 POZO VISITA  
22 22,39 1,503 171 42 5 40,589 1,406 1,000 1,203 90 55 45 1565,864 9816,868 10555,663 REJILLA  
22 22,40 1,503 171 39 0 39,989 1,400 1,000 1,200 90 56 30 1565,922 9817,565 10555,604 REJILLA  
22 22,41 1,503 173 30 25 33,587 1,336 1,000 1,168 91 7 0 1565,956 9823,758 10553,595 AP  
22 22,42 1,503 173 50 0 28,985 1,290 1,000 1,145 91 18 25 1565,973 9828,313 10552,910 CANDELA  
22 22,43 1,503 173 17 50 25,184 1,252 1,000 1,126 91 27 0 1566,016 9832,118 10552,736 CANDELA  
22 22,44 1,503 173 38 55 22,585 1,226 1,000 1,113 91 29 30 1566,078 9834,684 10552,295 AP  
22 22,45 1,503 174 24 10 16,970 1,170 1,000 1,085 92 25 10 1565,977 9840,241 10551,452 AP  
22 22,46 1,503 170 6 15 10,550 1,106 1,000 1,053 93 55 40 1566,002 9846,737 10551,610 POZO VISITA  
22 22,47 1,503 176 28 25 9,259 1,093 1,000 1,047 93 48 55 1566,115 9847,889 10550,366 CANDELA  
23 23,01 1,480 137 14 0 3,987 1,040 1,000 1,020 93 14 20 1566,816 9950,945 10523,903 CANDELA  
23 23,02 1,480 157 14 50 4,580 1,046 1,000 1,023 93 49 35 1566,732 9949,524 10523,247 AP  
23 23,03 1,480 183 42 15 8,783 1,088 1,000 1,044 92 30 55 1566,631 9945,108 10520,628 CANDELA  
23 23,04 1,480 186 58 10 9,483 1,095 1,000 1,048 92 25 25 1566,612 9944,339 10520,355 AP  
23 23,05 1,480 193 53 0 13,187 1,132 1,000 1,066 91 49 25 1566,575 9940,898 10518,269 AP  
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23 23,06 1,480 197 29 0 19,590 1,196 1,000 1,098 91 17 15 1566,523 9935,187 10515,310 CANDELA  
23 23,07 1,480 197 9 0 20,594 1,206 1,000 1,103 91 0 40 1566,595 9934,195 10515,123 ESQ  
23 23,08 1,480 200 33 15 20,594 1,206 1,000 1,103 90 58 40 1566,607 9934,589 10513,965 ESQ B  
23 23,09 1,480 212 30 5 18,589 1,186 1,000 1,093 91 25 15 1566,507 9938,195 10511,208 ESQ  
23 23,10 1,480 227 1 15 2,493 1,026 1,000 1,013 101 43 20 1566,531 9952,173 10519,372 PEE  
23 23,11 1,480 276 54 25 10,593 1,106 1,000 1,053 91 28 30 1566,736 9954,787 10510,265 CANDELA  
23 23,12 1,480 277 34 50 10,894 1,109 1,000 1,055 91 22 20 1566,746 9954,951 10509,982 AP  
23 23,13 1,480 280 13 35 14,000 1,140 1,000 1,070 90 1 45 1566,984 9955,722 10506,893 AP  
23 23,14 1,480 281 2 0 15,398 1,154 1,000 1,077 90 39 50 1566,806 9956,100 10505,696 AP  
23 23,15 1,480 281 23 45 16,299 1,163 1,000 1,082 90 31 40 1566,830 9956,623 10503,698 CANDELA  
23 23,16 1,480 281 55 25 19,998 1,200 1,000 1,100 90 32 40 1566,771 9957,396 10500,661 CANDELA  
23 23,17 1,480 282 37 50 22,299 1,223 1,000 1,112 90 24 25 1566,791 9957,872 10498,879 AP  
23 23,18 1,480 283 2 25 32,200 1,322 1,000 1,161 90 7 0 1566,835 9960,690 10488,658 CANDELA  
23 23,19 1,480 282 50 25 39,600 1,396 1,000 1,198 90 0 25 1566,858 9962,365 10482,496 AP  
23 23,20 1,480 282 27 55 45,400 1,454 1,000 1,227 89 54 15 1566,910 9963,672 10476,866 ESQ  
23 23,21 1,480 285 18 35 46,582 1,466 1,000 1,233 88 52 50 1566,809 9966,344 10477,838 ESQ restar 93cm 
23 23,22 1,480 287 20 40 24,999 1,250 1,000 1,125 90 18 25 1566,802 9961,371 10497,309 PEE  
23 23,23 1,480 311 34 50 1,602 1,017 1,000 1,009 103 51 45 1566,657 9954,936 10519,997 CANDELA  
23 23,24 1,480 324 15 30 1,145 1,013 1,000 1,007 110 10 10 1566,634 9954,802 10520,527 AP  
23 24,00 1,480 203 2 50 38,390 1,384 1,000 1,192 90 56 50 1566,235 9918,547 10506,167 EST  
24 24,01 1,495 322 6 55 0,798 1,508 1,500 1,504 87 30 30 1566,260 9919,254 10505,666 PEE/ESQ  
24 24,02 1,495 337 17 25 2,224 1,023 1,000 1,012 100 29 25 1566,306 9920,598 10505,308 CANDELA  
24 24,03 1,495 349 13 25 2,953 1,030 1,000 1,015 97 12 5 1566,341 9921,448 10505,615 AP  
24 24,04 1,495 2 12 5 10,297 1,103 1,000 1,052 90 54 35 1566,515 9928,837 10506,562 CANDELA  
24 24,05 1,495 2 55 20 11,097 1,111 1,000 1,056 90 52 20 1566,505 9929,630 10506,733 AP  
24 24,06 1,495 12 6 50 9,987 1,100 1,000 1,050 92 4 35 1566,317 9928,312 10508,263 POZO VISITA  
24 24,07 1,495 8 37 50 18,161 2,182 2,000 2,091 87 21 35 1566,476 9936,503 10508,892 ESQ  
24 24,08 1,495 12 51 25 18,772 2,188 2,000 2,094 87 48 5 1566,356 9936,997 10509,716 CANDELA  
24 24,09 1,495 11 16 30 19,268 2,193 2,000 2,097 87 39 5 1566,423 9937,321 10510,047 AP  
24 24,10 1,495 13 12 55 20,260 2,203 2,000 2,102 87 28 5 1566,524 9938,271 10510,798 ESQ  
24 24,11 1,495 30 29 40 12,700 1,127 1,000 1,064 90 9 35 1566,631 9929,278 10513,436 CANDELA  
24 24,12 1,495 36 48 5 9,394 1,094 1,000 1,047 91 27 25 1566,444 9925,991 10512,056 AP  
24 24,13 1,495 55 35 30 5,599 1,056 1,000 1,028 90 49 0 1566,622 9921,711 10510,786 ESQ  
24 24,14 1,495 91 0 10 5,397 1,054 1,000 1,027 91 14 30 1566,586 9918,453 10511,563 CANDELA  
24 24,15 1,495 127 20 50 6,778 1,068 1,000 1,034 93 13 40 1566,313 9915,405 10512,100 AP  
24 24,16 1,495 122 38 15 7,998 1,080 1,000 1,040 90 48 25 1566,577 9914,233 10512,902 ESQ  
24 24,17 1,495 113 8 50 3,104 1,032 1,000 1,016 99 58 25 1566,168 9917,327 10509,021 REJILLA  
24 24,18 1,495 119 52 35 2,583 1,027 1,000 1,014 102 0 25 1566,167 9917,240 10508,328 REJILLA  
24 24,19 1,495 143 15 5 4,744 1,048 1,000 1,024 96 13 40 1566,188 9914,746 10509,005 POZO VISITA  
24 24,20 1,495 135 57 30 6,989 1,070 1,000 1,035 92 15 55 1566,418 9913,523 10511,025 ESQ  
24 24,21 1,495 164 52 35 7,164 1,072 1,000 1,036 94 4 55 1566,182 9911,632 10508,036 POZO VISITA  
24 24,22 1,495 149 32 55 12,595 1,126 1,000 1,063 91 8 10 1566,417 9907,689 10512,550 CANDELA  
24 24,23 1,495 153 41 15 15,891 1,159 1,000 1,080 91 22 25 1566,269 9904,303 10513,211 CANDELA  
24 24,24 1,495 154 36 5 16,590 1,166 1,000 1,083 91 24 5 1566,241 9903,561 10513,282 AP  
24 24,25 1,495 156 6 25 18,892 1,189 1,000 1,095 91 9 30 1566,253 9901,274 10513,819 AP  
24 24,26 1,495 156 43 50 19,993 1,200 1,000 1,100 91 5 55 1566,246 9900,181 10514,065 CANDELA  
24 24,27 1,495 158 47 45 22,791 1,228 1,000 1,114 91 6 40 1566,174 9897,493 10514,708 CANDELA  
24 24,28 1,495 158 47 45 23,392 1,234 1,000 1,117 91 1 35 1566,193 9896,743 10514,817 AP  
24 24,29 1,495 159 36 10 26,095 1,261 1,000 1,131 90 48 45 1566,229 9894,089 10515,261 AP  
24 24,30 1,495 159 46 45 26,995 1,270 1,000 1,135 90 44 30 1566,245 9893,270 10515,580 CANDELA  
24 24,31 1,495 161 15 10 -15,000 1,350 1,500 1,425 89 41 35 1566,224 9932,751 10501,346 AP  
24 24,32 1,495 161 18 30 35,599 1,856 1,500 1,678 89 43 5 1566,227 9884,826 10517,575 CANDELA  
24 24,33 1,495 162 57 5 41,000 1,910 1,500 1,705 90 2 25 1566,996 9879,474 10518,756 PEE  
24 24,34 1,495 162 57 5 35,597 1,356 1,000 1,178 90 34 5 1566,199 9883,878 10513,135 CANDELA  
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24 24,35 1,495 162 57 15 36,197 1,362 1,000 1,181 90 32 30 1566,206 9881,659 10513,621 CANDELA  
24 24,36 1,495 163 48 40 28,798 1,288 1,000 1,144 90 30 35 1566,329 9889,508 10511,583 AP  
24 24,37 1,495 163 48 40 28,298 1,283 1,000 1,142 90 30 50 1566,334 9890,775 10511,377 CANDELA  
24 24,38 1,495 169 45 50 24,197 1,242 1,000 1,121 90 40 0 1566,327 9893,465 10510,681 CANDELA  
24 24,39 1,495 164 48 10 23,897 1,239 1,000 1,120 90 41 20 1566,323 9895,186 10510,372 AP  
24 24,40 1,495 165 11 45 19,994 1,200 1,000 1,100 90 58 20 1566,290 9898,738 10509,522 CANDELA  
24 24,41 1,495 168 37 15 12,494 1,125 1,000 1,063 91 16 35 1566,389 9906,299 10508,632 AP  
24 24,42 1,495 172 55 20 8,385 1,084 1,000 1,042 92 24 0 1566,336 9910,226 10507,200 AP  
24 24,43 1,495 187 49 55 3,543 1,036 1,000 1,018 97 12 55 1566,263 9915,037 10505,684 CANDELA  
24 24,44 1,495 188 25 0 3,224 1,033 1,000 1,017 98 42 40 1566,219 9915,358 10505,695 AP  
24 24,45 1,495 252 28 40 12,194 1,122 1,000 1,061 91 17 40 1566,393 9914,876 10494,539 CANDELA  
24 24,46 1,495 253 34 50 12,995 1,130 1,000 1,065 91 10 40 1566,397 9914,874 10493,702 AP  
24 24,47 1,495 261 54 0 23,999 1,240 1,000 1,120 90 19 0 1566,477 9915,173 10482,419 PEE  
24 25,00 1,495 271 27 20 48,500 1,485 1,000 1,243 89 53 50 1566,574 9919,779 10457,683 EST  
24 26,00 1,495 177 8 25 80,795 1,808 1,000 1,404 90 25 50 1565,718 9837,503 10521,214 EST  
25 25,01 1,480 4 19 5 0,899 1,509 1,500 1,505 87 44 40 1566,585 9920,723 10457,712 PEE  
25 25,02 1,480 51 1 40 2,450 1,025 1,000 1,013 98 5 50 1566,693 9921,320 10459,588 AP  
25 25,03 1,480 61 19 50 3,768 1,038 1,000 1,019 95 14 35 1566,689 9921,391 10460,971 CANDELA  
25 25,04 1,480 71 37 15 6,991 1,070 1,000 1,035 92 3 0 1566,769 9921,983 10464,317 AP  
25 25,05 1,480 75 22 40 1,000 1,010 1,000 1,005 91 4 50 1567,030 9922,532 10469,038 CANDELA  
25 25,06 1,480 78 21 50 13,498 1,135 1,000 1,068 90 38 25 1566,836 9922,502 10470,903 BANQ  
25 25,07 1,480 121 43 50 5,356 1,054 1,000 1,027 95 10 50 1566,541 9916,962 10462,238 ESQ  
25 25,08 1,480 163 42 40 51,598 1,516 1,000 1,258 90 18 35 1566,517 9870,275 10472,275 PEE  
25 25,09 1,480 163 50 55 53,898 1,539 1,000 1,270 90 18 15 1566,498 9867,996 10472,636 BANQ  
25 25,10 1,480 163 46 45 54,098 1,541 1,000 1,271 90 18 35 1566,491 9867,834 10472,794 AP  
25 25,11 1,480 163 46 50 55,899 1,559 1,000 1,280 90 13 45 1566,551 9866,105 10473,296 CANDELA  
25 25,12 1,480 164 4 35 59,997 1,600 1,000 1,300 90 22 40 1566,358 9862,084 10474,143 CANDELA  
25 25,13 1,480 164 25 35 64,797 1,648 1,000 1,324 90 23 50 1566,281 9857,361 10475,079 AP  
25 25,14 1,480 164 41 55 66,997 1,670 1,000 1,335 90 21 20 1566,303 9855,451 10475,521 ESQ  
25 25,15 1,480 168 35 0 34,096 0,841 0,500 0,671 90 37 0 1567,017 9854,546 10470,540 ESQ  
25 25,16 1,480 168 22 0 54,398 1,544 1,000 1,272 90 22 45 1566,422 9866,419 10467,664 CANDELA  
25 25,17 1,480 168 40 15 48,794 1,188 0,700 0,944 90 36 35 1566,591 9871,802 10466,253 CANDELA  
25 25,18 1,480 168 35 30 46,594 1,166 0,700 0,933 90 37 35 1566,612 9874,025 10465,617 AP  
25 25,19 1,480 169 28 50 39,498 1,395 1,000 1,198 90 23 45 1566,584 9880,231 10463,991 CANDELA  
25 25,20 1,480 170 6 0 36,698 1,367 1,000 1,184 90 27 35 1566,576 9883,447 10463,089 AP  
25 25,21 1,480 170 50 15 30,892 1,309 1,000 1,155 90 56 20 1566,393 9888,951 10461,669 AP  
25 25,22 1,480 171 34 55 30,292 1,303 1,000 1,152 90 56 15 1566,407 9889,964 10461,394 CANDELA  
25 25,23 1,480 174 49 50 22,495 1,225 1,000 1,113 90 50 45 1566,609 9897,405 10459,464 AP  
25 25,24 1,480 174 59 15 21,995 1,220 1,000 1,110 90 52 5 1566,611 9897,905 10459,367 CANDELA  
25 25,25 1,480 185 7 10 12,191 1,122 1,000 1,061 91 32 35 1566,665 9907,637 10456,595 AP  
25 25,26 1,480 186 52 20 11,391 1,114 1,000 1,057 91 38 10 1566,672 9908,470 10456,320 CANDELA  
25 25,27 1,480 220 53 40 5,169 1,052 1,000 1,026 94 26 35 1566,626 9915,872 10454,299 ESQ  
25 25,28 1,480 254 1 0 26,400 1,264 1,000 1,132 89 52 10 1566,982 9912,510 10432,303 ESQ  
25 25,29 1,480 257 17 0 26,700 1,267 1,000 1,134 89 54 25 1566,964 9913,902 10431,638 AP  
25 25,30 1,480 260 15 30 26,800 1,268 1,000 1,134 89 52 30 1566,979 9915,244 10431,269 CANDELA  
25 25,31 1,480 263 35 5 26,700 1,267 1,000 1,134 90 12 25 1566,824 9916,796 10431,150 ESQ  
25 25,32 1,480 264 35 40 19,996 1,200 1,000 1,100 90 47 50 1566,676 9917,895 10437,775 AP  
25 25,33 1,480 264 35 40 19,796 1,198 1,000 1,099 90 49 15 1566,671 9917,914 10437,975 CANDELA  
25 25,34 1,480 268 5 25 14,999 1,150 1,000 1,075 90 21 5 1566,887 9918,837 10442,753 AP  
25 25,35 1,480 267 13 45 14,399 1,144 1,000 1,072 90 25 30 1566,875 9918,869 10443,303 CANDELA  
25 25,36 1,480 277 32 25 4,473 1,045 1,000 1,023 94 24 55 1566,686 9920,366 10453,248 AP  
26 26,01 1,450 355 23 30 35,700 1,357 1,000 1,179 89 55 30 1566,037 9873,437 10515,372 CANDELA  
26 26,02 1,450 355 23 30 36,600 1,366 1,000 1,183 89 54 30 1566,044 9874,332 10515,048 AP  
26 26,03 1,450 4 28 15 33,200 1,332 1,000 1,166 89 50 50 1566,091 9871,932 10520,369 AP  
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26 26,04 1,450 5 45 0 31,200 1,312 1,000 1,156 89 49 10 1566,111 9869,976 10520,781 CANDELA  
26 26,05 1,450 1 51 15 29,599 1,296 1,000 1,148 90 18 0 1565,865 9868,135 10518,569 REJILLA  
26 26,06 1,450 0 47 35 29,999 1,300 1,000 1,150 90 17 30 1565,866 9868,548 10518,027 REJILLA  
26 26,07 1,450 2 25 30 25,899 1,259 1,000 1,130 90 18 25 1565,900 9864,427 10518,708 POZO VISITA  
26 26,08 1,450 6 57 50 26,600 1,266 1,000 1,133 90 4 10 1566,003 9867,088 10521,552 AP  
26 26,09 1,450 7 0 50 26,100 1,261 1,000 1,131 90 2 30 1566,019 9866,477 10521,663 CANDELA  
26 26,10 1,450 16 28 20 14,976 1,850 1,700 1,775 87 42 0 1565,995 9852,475 10524,437 ARQ  
26 26,11 1,450 17 35 40 14,175 1,842 1,700 1,771 87 34 40 1565,997 9851,625 10524,475 CANDELA  
26 26,12 1,450 48 25 25 6,598 1,066 1,000 1,033 90 54 50 1566,030 9842,857 10525,152 AP  
26 26,13 1,450 53 30 40 6,098 1,061 1,000 1,031 91 8 20 1566,017 9842,104 10525,118 CANDELA  
26 26,14 1,450 122 0 30 4,967 1,050 1,000 1,025 94 39 0 1565,739 9835,637 10525,419 PEE  
26 26,15 1,450 132 53 5 6,991 1,070 1,000 1,035 92 0 5 1565,889 9833,146 10525,652 CANDELA  
26 26,16 1,450 138 22 0 7,793 1,078 1,000 1,039 91 44 50 1565,892 9832,080 10525,706 AP  
26 26,17 1,450 161 1 45 8,977 1,090 1,000 1,045 92 52 15 1565,673 9828,535 10522,481 REJILLA  
26 26,18 1,450 164 9 40 8,976 1,090 1,000 1,045 92 57 25 1565,660 9828,393 10522,025 REJILLA  
26 26,19 1,450 171 57 25 10,984 1,110 1,000 1,055 92 9 10 1565,701 9825,067 10522,978 POZO VISITA  
26 26,20 1,450 166 21 45 13,386 1,134 1,000 1,067 91 52 25 1565,664 9822,935 10524,597 POZO VISITA  
26 26,21 1,450 156 30 10 12,999 1,630 1,500 1,565 89 24 25 1565,738 9826,401 10526,285 AP  
26 26,22 1,450 159 5 10 14,692 1,147 1,000 1,074 91 21 10 1565,748 9824,597 10526,347 CANDELA  
26 26,23 1,450 164 16 0 21,697 1,217 1,000 1,109 90 41 45 1565,796 9816,884 10526,757 AP  
26 26,24 1,450 164 50 45 22,697 1,227 1,000 1,114 90 36 20 1565,815 9815,860 10526,807 CANDELA  
26 26,25 1,450 167 27 30 29,198 1,792 1,500 1,646 89 32 15 1565,758 9808,637 10527,340 CANDELA  
26 26,26 1,450 167 59 10 31,398 1,814 1,500 1,657 89 34 15 1565,747 9806,428 10527,535 AP  
26 26,27 1,450 170 2 55 41,198 1,412 1,000 1,206 90 25 5 1565,662 9797,778 10526,060 CANDELA  
26 26,28 1,450 170 2 55 41,898 1,419 1,000 1,210 90 25 25 1565,649 9797,107 10525,994 AP  
26 26,28B 1,450 171 22 45 44,796 1,448 1,000 1,224 90 32 30 1565,521 9793,138 10520,184 PEE  
26 26,29 1,450 170 37 25 46,598 1,466 1,000 1,233 90 23 30 1565,617 9792,354 10525,282 AP  
26 26,30 1,450 171 31 50 48,999 1,490 1,000 1,245 90 17 15 1565,678 9789,218 10524,839 CANDELA  
26 26,31 1,450 173 30 45 48,996 1,490 1,000 1,245 90 31 10 1565,479 9787,929 10521,198 REJILLA  
26 26,32 1,450 174 7 15 48,896 1,489 1,000 1,245 90 32 0 1565,469 9787,973 10520,670 REJILLA  
26 26,33 1,450 173 55 0 53,897 1,539 1,000 1,270 90 26 10 1565,489 9783,021 10521,252 POZO VISITA  
26 26,34 1,450 171 52 40 54,999 1,550 1,000 1,275 90 15 0 1565,653 9783,031 10524,031 CANDELA  
26 26,35 1,450 171 57 10 61,099 1,611 1,000 1,306 90 12 0 1565,650 9777,355 10523,619 AP  
26 26,37 1,450 172 26 25 67,599 2,176 1,500 1,838 89 44 5 1565,643 9770,774 10523,026 AP falta 26,36 © 
26 26,38 1,450 172 38 25 71,900 2,219 1,500 1,860 89 51 30 1565,487 9766,345 10522,676 AP  
26 26,39 1,450 172 52 25 76,499 2,265 1,500 1,883 89 45 25 1565,610 9761,745 10522,422 CANDELA  
26 26,40 1,450 173 29 55 91,899 2,419 1,500 1,960 89 50 30 1565,463 9746,544 10521,064 AP  
26 26,41 1,450 173 23 50 92,099 2,421 1,500 1,961 89 49 35 1565,487 9746,225 10521,094 CANDELA  
26 26,42 1,450 174 41 55 89,998 1,900 1,000 1,450 90 14 45 1565,332 9748,239 10518,513 REJILLA  
26 26,43 1,450 175 4 35 90,298 1,903 1,000 1,452 90 15 0 1565,323 9747,887 10517,948 REJILLA  
26 26,44 1,450 174 49 30 94,295 2,943 2,000 2,472 89 36 5 1565,353 9743,941 10518,703 POZO VISITA  
26 26,45 1,450 173 59 0 100,995 3,010 2,000 2,505 89 37 0 1565,339 9737,413 10520,784 OC  
26 26,46 1,450 176 20 20 100,499 2,005 1,000 1,503 90 10 5 1565,371 9738,203 10520,444 PEE  
 
Leyenda: 
PEE- Poste de empresa eléctrica                                                     EST- Estación 
OC- Orilla de calle        R- Rasante 
CANDELA- Acometida de drenaje     PET- Poste empresa telefónica 
AP- Acometida de agua potable      DESA- Desagüe 
REJILLA- Alcantarilla       REF- Puntos de referencia  
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1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL TIPO DE RED 
Las alternativas valoradas para la red de saneamiento son: 
 
• Red unitaria: la que se proyecta y se construye para recibir en un único conducto, 
mezclando, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como las pluviales 
generadas en la cuenca. 
 
• Red separativa: la que consta de dos conducciones totalmente independientes, una 
para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta la 
estación depuradora; y otra para conducir las aguas pluviales hasta el medio 
receptor. 
 
-Red separativa: ventajas e inconvenientes 
 
La red separativa reduce los costes de depuración y simplifica los procesos, puesto que el 
caudal tratado es menor, y lo que es incluso más importante, más constante. Además la 
separación reduce la carga contaminante vertida al medio receptor en los episodios de 
rebosamiento del alcantarillado unitario. Sin embargo, debe existir un estricto control de 
vertidos para evitar que se acometen caudales residuales a la red de pluviales (que irían 
directamente al medio natural sin depurar) y viceversa. Esto redunda en una explotación 
más compleja y costosa de la red. El coste de instalación es, evidentemente, muy superior, 
en un rango de 1,5 a 2 veces el de la red unitaria equivalente. 
 
También hay que tener en cuenta que las aguas pluviales urbanas no son aguas limpias, 
sino que están fuertemente polucionadas, por lo que su vertido directo al cauce puede 
generar una contaminación apreciable.  Por otra parte, la red de fecales de una red 
separativa no se beneficia de la autolimpieza de los conductos en época de lluvia, por lo 
que puede llegar a ser necesaria la descarga de caudales de agua limpia por la red, 
anulando sus ventajas de ahorro y eficiencia. 
 
2. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA PARA LA RED 
 
 
Según lo explicado en el apartado anterior la solución adoptada es una red de saneamiento 
unitaria por sus ventajas frente a la red separativa, principalmente debido al menor coste 
pues Guatemala es un país con escasos recursos económicos. Las principales ventajas son: 
 
• Menor coste económico de la instalación de la red unitaria frente a la separativa 
(de 1,5  a 2 veces menor). 
 
• Menor coste en las acometidas (aproximadamente la mitad que en la separativa). 
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• La conservación y explotación de la red unitaria exige gastos de un 30-50% 
menores que la red separativa. 
 
• Intervienen en el proceso de depuración las aguas pluviales que en esa zona están 
altamente contaminadas debido al grado de polución ambiental. Se puede 
comprobar, sobretodo durante las primeras lluvias que la contaminación se centra 
en una gran concentración de sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno 
y trazas de metales pesados. Esta contaminación suele ser de corta duración, pero 
en algunos parámetros varias veces superior al vertido de la estación depuradora y 
del orden de un vertido residual sin depurar. Además este efecto es más notorio 
durante las tormentas estivales, muy frecuentes en la zona de estudio. 
 
• Como es una zona ya construida, la posibilidad de realizar un sistema separativo es 
muy difícil y con resultados raramente eficientes, ya que existen numerosos 
tejados y patios interiores de edificios para cuya separación es necesario actuar 
dentro de las propias viviendas. 
 
• Inexistencia de riesgo de conexiones incorrectas de acometidas. 
 
• Menor necesidad de espacio para la colocación de la red, al no ser doble, ya que 
las calles en la zona de estudio son estrechas, de unos 5 o 6 m. 
 
• Los gastos de levantamiento y reposición de pavimentos son de 1,5 a 2 veces 
menores. 
 
3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LOS MATERIALES USADOS 
Las tuberías que conforman la red de saneamiento pueden ser de diversos materiales, los 
más usuales son: 
 
-Tuberías de PVC 
 











Muy acotada. Vulnerable al ataque de gases en su zona superior 
interna, a la penetración de raíces, a suelos y aguas ácidas y a la acción 
de roedores. Es poroso y degradable. Ante situaciones determinadas de 
degradación, colapsa en forma instantánea. 
 
Metálicas 
Muy acotada. Muy vulnerable a la acción de aguas y suelos ácidos. Su 
protección con zinc de fabricación no es suficiente para asegurar una 
vida útil adecuada al tipo de obras donde se utiliza. Debe 
proporcionársele una protección extra de un epoxi adecuado, que 
encarece el precio de la cañería en forma considerable. En suelos y/o 
aguas salinas, no puede ser utilizado, ya que el material es corroído 
rápidamente y la cañería colapsa. 
 
PVC 
El PVC es un material plástico inerte, que una vez instalado posee una 
vida útil considerablemente superior a los otros tipos de cañería. El 
PVC no se degrada, no sufre ataque de suelos y aguas ácidas, 
corrosivas o salinas. El PVC no es poroso, no deja penetrar raíces y no 




Característica totalmente desfavorable para el producto, solo se fabrica 
con longitudes mayores a 1,20 m. A partir del diámetro 0,60m requiere 
para su colocación de equipo complementario, lo que aumenta el costo 
final de la cañería colocada. 
 
Metálicas 
Si bien su peso unitario es menor que el de Hormigón Armado, su 
manipulación no es sencilla para tramos superiores a 5 m. con 
longitudes mayores a 6 m. para su carga y colocación necesita equipo 




Es el producto de menor peso unitario. Esto lo convierte en un producto 
único en su estilo, optimizándose con él, tareas de carga, descarga, 
desplazamiento en obra y colocación. Elimina totalmente el elevado 
costo de alquiler o amortización de equipos complementarios. Gracias a 
su bajo peso unitario, se fabrica en tramos de hasta 12 m. y si la obra lo 
requiere, hasta 20m de longitud. 
TRANSPORTE Y TRASLADO 
Hormigón 
armado 
Muy lento y costoso, se necesita de equipo complementario de carga y 
descarga y de mayor número de camiones. 
Metálicas Para diámetros superiores al metro, se necesita equipo complementario, 
e inclusive para distancias largas en obras se requiere de un camión o 
medio transporte. 
PVC Otra de las características claves de este producto, son sus excelentes 
condiciones de traslado a grandes distancias o desplazamientos en obra. 
Dos operarios pueden trasladar en obra un tubo de 0,60 m. de diámetros 
y 12 m. de longitud sin ayuda de equipo adicional. 
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Es prácticamente imposible lograr un corte parejo, sin daños en la 
cañería. Se utilizan métodos manuales lentos, y los encastres 
posteriores en cortes, son defectuosos. 
 
Metálicas 
Se deben utilizar métodos difíciles y complicados de organizar en obra, 
constituyéndose en otra de las características más negativas de este 
producto. Los cortes solo pueden ejecutarse mediante soldadoras 
halógenas o eléctricas, con un alto consumo de mano de obra y 
electrodos especiales de corte. Los cortes dejan bordes desparejos 
afilados, muy peligrosos para los operarios. Se verifican gran cantidad 
de accidentes de cortes en extremidades, producto de la peligrosidad de 
los bordes originales del tubo y más aún de bordes cortados. 
PVC Otra de las características del producto que lo hace único, el corte se 
puede realizar fácilmente en forma manual con serrucho o amoladora, 




Baja eficiencia en este aspecto, atendiendo a la mayor rugosidad de las 
paredes de Hormigón y sobre todo a las importantes pérdidas de carga 
localizadas en los encastres, que a su vez actúan como atrapaderos de 
material arrastrado. 
Metálicas Muy baja eficiencia en este aspecto, debido a las importantes pérdidas 
de carga localizadas en las juntas que también actúan como atrapaderos 
de material arrastrado y sobre todo por las ondas helicoidales del tubo. 
PVC Posee la mayor eficiencia de los tres productos, menor coeficiente de 
fricción y sin irregularidades que produzcan pérdidas de carga 
importante. 
PRECIO FINAL DE TUBERÍA COLOCADA 
Hormigón 
armado 
Posee el mayor precio final de los tres tipos de cañerías descritos, para 
diámetros mayores o iguales a 0,60m. y dependiendo de las 
condiciones y tipo de obra. 
Metálicas Se ubica en segundo lugar cuando compite sin tener en cuenta un 
revestimiento epoxi, ya que cuando lo considera, directamente queda 
fuera de competencia. 
PVC Teniendo en cuenta todas las ventajas detalladas, sin ninguna duda, 
posee el menor precio final de cañería colocada. 
  
4. JUSTIICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LOS 
MATERIALES 
Debido a las ventajas que ofrece, la solución adoptada es la colocación de tuberías de 
PVC. Este material ofrece: 
 
1. Fácil instalación: Las tuberías en PVC son ligeras en peso (aproximadamente la 
mitad del peso del aluminio y una sexta parte del peso del acero). Las paredes 
interiores son lisas y sin costura. No se requieren herramientas especiales para 
cortar.  
 
2. Resistencia química: El PVC es un material inerte y se caracteriza por su alta 
resistencia a la corrosión, a los ataques químicos debido a soluciones salinas, 
ácidos y alcalis fuertes, alcoholes, y muchos otros químicos. Estas tuberías son 
confiables en aplicaciones corrosivas y no trasmiten ningún sabor u olor ni 
reaccionan con los fluidos que conduce ni actúa como un catalizador. No existe 
ninguna posibilidad de contaminación, enturbiamiento, enlodamiento, 
decoloramiento o alteración de los procesos químicos. 
 
3. Resistencia mecánica: Las tuberías de PVC son muy elásticas ( resilientes) , duras 
y durables. Poseen una aceptable resistencia a la tracción y al impacto. Estas 
tuberías están capacitadas para soportar presiones altas por períodos largos. Su 
temperatura Máxima de servicio es 60 °C con un esfuerzo de diseño de 140 
kp/cm2. Las pruebas hidrostáticas se hacen a aproximadamente 30ºC presentado 
así un alto grado de duración comparado con el resto de los termoplásticos usados 
para sistemas de tubería. 
 
4. Resistencia al fuego: El PVC es un producto auto- extinguible y no es 
combustible. 
 
5. Resistencia a la corrosión interior: El PVC resiste el ataque químico de la mayoría 
de los ácidos, alcalis, sales y medios orgánicos tales como los alcoholes e 
hidrocarburos alifáticos, dentro de ciertos límites de temperatura y presión. Estos 
materiales proveen la resistencia química necesaria, eliminando las desventajas 
que tienen ciertos materiales metálicos, la fibra de vidrio, la madera, la cerámica u 
otros materiales especiales resistentes a la corrosión que anteriormente tenían que 
ser usados. 
 
6. Resistencia a la corrosión externa: Los humos industriales, la humedad, las aguas 
salinas, la intemperie, o las condiciones subterráneas respecto al tipo de suelo o 
humedad encontradas, no afectan para nada el PVC. Los arañazos o abrasiones 
externas de la superficie no son puntos vulnerables a los ataques corrosivos. 
 
7. Inmunidad al ataque galvánico o electrolítico: El PVC es inherentemente inmune a 
la acción galvánica o electrolítica. Estas tuberías pueden usarse enterradas, bajo el 
agua, en presencia de metales y pueden ser conectadas a metales. 
 
8. Libre de corrosión: Con muchos materiales para tubería, la corrosión ligera puede 
ocurrir. Las partículas corroídas pueden contaminar el fluido conducido por 
tuberías, complicando el proceso más allá, o causando mal sabor o 
descoloramiento. Esto es particularmente indeseable cuando el fluido conducido 
por tuberías es para el consumo doméstico. Con el PVC no hay ninguna 
posibilidad de corrosión, por consiguiente, no existe contaminación del fluido. 
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9. Pérdida por fricción baja: Las suaves superficies interiores de las tuberías de PVC 
y CPVC comparadas con las tuberías metálicas u otros materiales, aseguran bajas 
pérdidas por fricción y proporcionan movimiento de flujos altos. Además como las 
tuberías de PVC y CPVC no se oxidan con el tiempo, se puede garantizar que se 
mantendrá el caudal inicial por toda la vida útil del sistema de tubería. 
 
10. Conductividad térmica baja: Las tuberías de PVC tienen un menor factor de 
conductividad térmica que las tuberías metálicas, por consiguiente los fluidos 
conducidos mantienen una temperatura más constante. En la mayoría de los casos, 
el aislamiento de la tubería no se requiere. 
 
11. Costo de la Instalación bajo: Las tuberías de PVC son sumamente ligeras en peso, 
lo que hace que sea más manejable, relativamente flexible, y fácil de instalar. Éstas 
son las características o rasgos que inciden en los bajos costos de instalación 
comparadas con las tuberías metálicas convencionales.  
 
12. Libre de mantenimiento: Una vez que un sistema de tubería en PVC es 
apropiadamente seleccionado, diseñado e instalado, queda virtualmente libre de 
mantenimiento, toda vez que no oxida, no descascara, no se pica y no se corroe. 
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1. ESTIMACIÓN DE CAUDAL DE PLUVIALES 
 
 
1.1 CÁLCULO DE CAUDALES. MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO 
 
 
Para el cálculo de caudales de referencia se tienen en cuenta las directrices de la 
Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial de Carreteras, recogidas en los capítulos 1 y 2. 
 
El método propuesto se conoce como método hidrometereológico, y se basa en aplicar la 
intensidad media de la precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación 









Q: Caudal de punta correspondiente a un período de retorno considerado (m3/seg). 
C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
A: Superficie de la cuenca (ha). 
It: Intensidad media de precipitación (mm/h) correspondiente al período de retorno 
considerado a un intervalo igual al tiempo de concentración (Apartado 2.3 de la 
Instrucción 5.2-I.c). 
K: Coeficiente que depende de las unidades Q y A 
 
 
1.2 INTESIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
 
 
Para el estudio de precipitaciones se ha recurrido a un atlas hidrológico procedente del 
INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología) perteneciente al Ministerio de comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de 
Guatemala.  
 
Para editar este atlas se utilizó información proveniente de la operación de las redes de 
meteorología e hidrología con datos hasta el 2003. 
 
Para el cálculo de la intensidad media de precipitación tenemos que establecer en primer 
lugar el periodo de retorno. Se define período de retorno o de recurrencia T al valor 
inverso de la probabilidad T=1/P. T suele tener un valor entero 5, 10, 25… de forma que P 
es la probabilidad de que la magnitud que tratamos (caudal) exceda un valor dado. En 
nuestro caso adoptaremos los siguientes valores: 
 
Colectores: T=30 años 
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Así mismo necesitamos fijar el tiempo de concentración. En nuestro caso adoptaremos un 
valor medio de tc= 20 minutos en el caso del cálculo de colectores. 
 








Finalmente podemos estimar la intensidad media de precipitación: 
 
Para:  T= 30 años 
 tc= 20 minutos 
 
Intensidad Media de Precipitación = 160 mm/h  
 
 
1.3 CARACTERÍSTICAS CUENCAS APORTADORAS 
 
El coeficiente de escorrentía es la cantidad de lluvia que escurre en una superficie y 
depende de su permeabilidad. Algunos valores del coeficiente de escorrentía, más usuales 
en Guatemala son: 
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA DESCRIPCIÓN 
0,70-0,95 Hormigón 
0,85-0,90 Asfalto 
0,40-0,85 Piedra o ladrillo 
0,10-0,30 Terrenos desocupados 
 
 
En las cuencas urbanas de Jocotenango se ha estimado un coeficiente de escorrentía de 0,4 
debido a que las calles de las colonias en las que se instalará la nueva Red de Saneamiento 
están construidas de adoquinado de piedra. 
 
 
1.4 CAUDAL DE PLUVIALES 
 
 
Superficie (A) = 61107,0185 m² = 6,111 Ha 
Coeficiente de escorrentía (C) = 0,4 
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2. ESTIMACIÓN DE CAUDAL DE FECALES 
 
 
De acuerdo a la asignación que la municipalidad de Jocotenango tiene para este 
municipio, la dotación es de 200 l/hab·día. 
 
Para la estimación de los caudales de fecales correspondientes al diseño de los colectores,  
tendremos en cuenta una reducción en la dotación de cálculo.  
 
Dicha reducción hace referencia la posibilidad de que parte del agua suministrada no 
acabe en la red de saneamiento. Esto es debido a su empleo en cocina, riego de jardines, 
operaciones de limpieza, etc.  
 
Por lo tanto utilizaremos una dotación de cálculo del 80% de la dotación inicial. 
Dotación: 200 l/hab·día · 0,80 = 160 l/hab·día 
C diario (Coeficiente de mayoración diario) = 1,25 (por puntas de consumo en fines                                                                                                                
de semana) 
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1. DETERMINACIÓN DE CAUDALES 
 
 
La red de saneamiento se plantea como red unitaria de aguas fecales y pluviales, debido a 
que la economía en la red y las características de la población así lo aconsejan. 
 
La nueva red de saneamiento discurre por los mismos tramos por los que lo hace la actual. 
 
Los caudales de aguas residuales que circularán por la red se han obtenido de la siguiente 
forma: 
 
 CAUDAL DE FECALES 
 
Se obtienen multiplicando la dotación de cálculo por la población y por unos coeficientes 
de mayoración. En este caso, el coeficiente de mayoración diario vale 1,25 y el coeficiente 
de mayoración horario vale 2,5. El caudal total se reparte uniformemente entre los pozos 




NUDO COTA Vertido Fecal (l/s) Vertido fecal (m³/h) 
A01 1564,200 0,14 0,504 
A02 1564,304 0,14 0,504 
A03 1564,955 0,14 0,504 
A04 1565,018 0,14 0,504 
A05 1565,414 0,14 0,504 
A06 1565,445 0,14 0,504 
AN7 1566,315 0,00 0,000 
A08 1566,609 0,14 0,504 
A09 1567,004 0,14 0,504 
A10 1566,968 0,14 0,504 
A11 1566,985 0,14 0,504 
A12 1566,894 0,14 0,504 
A13 1567,070 0,14 0,504 
A14 1567,249 0,14 0,504 
A15 1567,150 0,14 0,504 
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NUDO COTA Vertido Fecal (l/s) Vertido fecal (m³/h) 
A17 1566,470 0,14 0,504 
A18 1566,648 0,14 0,504 
A19 1567,588 0,14 0,504 
A20 1567,830 0,14 0,504 
A21 1567,994 0,14 0,504 
A22 1567,994 0,14 0,504 
A23 1568,251 0,14 0,504 
A24 1567,830 0,14 0,504 
SM 1568,035 0,14 0,504 
B01 1565,349 0,14 0,504 
B02 1565,496 0,14 0,504 
B03 1565,701 0,14 0,504 
B04 1565,899 0,14 0,504 
B05 1565,917 0,14 0,504 
BN6 1566,174 0,00 0,000 
B07 1566,558 0,14 0,504 
B08 1566,688 0,14 0,504 
C01 1565,510 0,14 0,504 
C02 1565,166 0,14 0,504 
C03 1565,246 0,14 0,504 
C04 1565,625 0,14 0,504 
C05 1566,310 0,14 0,504 
C06 1566,448 0,14 0,504 
CN7 1566,545 0,00 0,000 
C08 1566,661 0,14 0,504 
D01 1565,741 0,14 0,504 
D02 1566,179 0,14 0,504 
D03 1566,557 0,14 0,504 
E01 1566,990 0,14 0,504 
E02 1566,835 0,14 0,504 
F01 1566,568 0,14 0,504 
G01 1566,676 0,14 0,504 
G02 1566,561 0,14 0,504 
H01 1566,903 0,14 0,504 
H02 1566,569 0,14 0,504 
I01 1566,853 0,14 0,504 
J01 1566,290 0,14 0,504 
J02 1566,527 0,14 0,504 
J03 1566,310 0,14 0,504 




 CAUDAL DE PLUVIALES 
 
El método utilizado para el cálculo de los caudales procedentes de las precipitaciones está 
explicado en el anejo nº 3 del presente proyecto. 
 
Se utilizan los siguientes parámetros: 
 
• Tiempo de concentración: tc = 20 minutos 
• Periodo de retorno: para los colectores T=30 años      
• Coeficiente de escorrentía: C = 0,4 
 
El caudal de pluviales resultante se ha repartido uniformemente entre todos los pozos de la 
red, considerando que de esta forma se consigue una suficiente aproximación a la realidad 
para la realización de los cálculos. 
 
 
NUDO COTA Vertido Pluviales (l/s) Vertido pluviales (m³/h) 
A01 1564,200 19,75 71,1 
A02 1564,304 19,75 71,1 
A03 1564,955 19,75 71,1 
A04 1565,018 19,75 71,1 
A05 1565,414 19,75 71,1 
A06 1565,445 19,75 71,1 
AN7 1566,315 19,75 71,1 
A08 1566,609 19,75 71,1 
A09 1567,004 19,75 71,1 
A10 1566,968 19,75 71,1 
A11 1566,985 19,75 71,1 
A12 1566,894 19,75 71,1 
A13 1567,070 19,75 71,1 
A14 1567,249 19,75 71,1 
A15 1567,150 19,75 71,1 
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NUDO COTA Vertido Fecal (l/s) Vertido fecal (m³/h) 
A17 1566,470 19,75 71,1 
A18 1566,648 19,75 71,1 
A19 1567,588 19,75 71,1 
A20 1567,830 19,75 71,1 
A21 1567,994 19,75 71,1 
A22 1567,994 19,75 71,1 
A23 1568,251 19,75 71,1 
A24 1567,830 19,75 71,1 
SM 1568,035 19,75 71,1 
B01 1565,349 19,75 71,1 
B02 1565,496 19,75 71,1 
B03 1565,701 19,75 71,1 
B04 1565,899 19,75 71,1 
B05 1565,917 19,75 71,1 
BN6 1566,174 19,75 71,1 
B07 1566,558 19,75 71,1 
B08 1566,688 19,75 71,1 
C01 1565,510 19,75 71,1 
C02 1565,166 19,75 71,1 
C03 1565,246 19,75 71,1 
C04 1565,625 19,75 71,1 
C05 1566,310 19,75 71,1 
C06 1566,448 19,75 71,1 
CN7 1566,545 19,75 71,1 
C08 1566,661 19,75 71,1 
D01 1565,741 19,75 71,1 
D02 1566,179 19,75 71,1 
D03 1566,557 19,75 71,1 
E01 1566,990 19,75 71,1 
E02 1566,835 19,75 71,1 
F01 1566,568 19,75 71,1 
G01 1566,676 19,75 71,1 
G02 1566,561 19,75 71,1 
H01 1566,903 19,75 71,1 
H02 1566,569 19,75 71,1 
I01 1566,853 19,75 71,1 
J01 1566,290 19,75 71,1 
J02 1566,527 19,75 71,1 
J03 1566,310 19,75 71,1 
K01 1566,412 19,75 71,1 
Los caudales de cálculo con las consideraciones anteriores son los siguientes: 
 
 
SUELO  Superficie (m2)  
Área de actuación  61107,0185 
TOTAL  61107,0185 
Numero de viviendas  212 
Número de habitantes (6 Hab/viv)  1272  
  
Dotación por vivienda (l/s)  0,035  
Caudal de fecales (l/s)  7,461 
Coeficiente de escorrentía  0,4  
Intensidad de lluvia (T=30, tc=20min)  160  
Caudal de pluviales (l/s)  1086,347  
Número de nudos para fecales  52  
Número de nudos para pluviales  55  
Viviendas por nudo  4,08 
Caudal de pluviales por nudo (l/s)  19,75  
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2. ESQUEMA FUNCIONAL 
 
 
La red de saneamiento unitaria se proyecta con tubos de PVC de doble pared, interior liso 
y exterior corrugado, tipo teja con junta elástica, de diámetros nominales que van desde 
250 mm hasta 800 mm y con una presión de trabajo interior de 1 atm. 
 
La red diseñada está compuesta por: 
 
- Colectores 
- Vertedero: SM 
  
Los colectores irán alojados en zanjas en los ejes de las calles para poder recoger las aguas 
fecales de ambos lados y las aguas pluviales de su área de influencia. Los diámetros de los 
mismos van incrementándose a medida que aumenta el caudal que desemboca en ellos, 
uniendo los tubos de distintos diámetros en los pozos de registro por su clave para lograr 
una uniformidad en la lámina de agua. La pendiente se ha establecido de tal forma que la 
velocidad esté comprendida en el intervalo 0,5 a 5 m/s para evitar sedimentaciones y 
erosiones respectivamente. 
 
Las uniones entre los distintos tubos que conforman los colectores serán mediante junta 
elástica de tipo copa de anillo elástico, debiendo garantizarse en todo momento la 
estanqueidad de la conducción. 
 
Todos los colectores van enterrados en una zanja de sección rectangular con una 
profundidad que varía según las necesidades de pendiente para que el agua circule por 
gravedad. La profundidad varía entre 0,80 y 9,70 metros medidos desde la superficie del 
terreno hasta la generatriz inferior del tubo y con una anchura mínima en la base igual al 
diámetro de la tubería más 50 cm. El tubo irá sobre una cama de arena de 20 cm y se 
rellenará hasta 20 cm por encima de su generatriz con el mismo material que el utilizado 
para la cama. El resto de la zanja se rellenará con material compactado procedente de la 
excavación hasta alcanzar la cota definida en los planos. Los taludes son verticales con 
entibación debido a que la poca anchura de las calles impide una zanja con talud 1/2, que 
es la necesaria ya que el terreno está formado por terreno suelto (justificado por el ensayo 
realizado in situ que se especifica en el Anejo nº 2). 
 
Por motivos de funcionalidad y economía en la red, algunos colectores están a una 
profundidad más somera que la deseable por motivos de resistencia. 
 
Las aguas superficiales se incorporan a la red general mediante sumideros colocados en la 
calzada. 
 
Las acometidas de edificaciones a la red de saneamiento tienen su origen en arquetas que 
recogen las aguas negras procedentes de las viviendas. Desde estas arquetas se acomete a 












- Colector A1 a AN7: Está formado por 6 tramos de longitud que varía entre 18 m y 
50 m, y 315 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 
0,50 y 2,81 m/s. 
 
- Colector AN7 a A12: Está formado por 5 tramos de longitud que varía entre 18 m 
y 53 m. Los cuatro primeros de 500 mm de diámetro y el último de 630 mm de 
diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,53 y 2,93 m/s. 
 
- Colector A12 a A24: Está formado por 12 tramos de longitud que varía entre 16 m 
y 51 m. El primero de 630 mm de diámetro y el resto de 710 mm de diámetro, 
donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,77 y 4,91 m/s. 
 
- Colector B01 a BN6: Está formado por 5 tramos de longitud que varía entre 16 m 
y 49 m. Los cuatro primeros de 250 mm de diámetro y el último de 400 mm de 
diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,50 y 2,49 m/s. 
 
- Colector BN6 a A12: Está formado por 3 tramos de longitud que varía entre 13 m 
y 25 m, y 400 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida 
entre 0,50 y 3,46 m/s. Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización 
de un  pozo de resalto en este colector para que la velocidad del agua no sea 
excesiva. 
 
- Colector C01 a CN7: Está formado por 6 tramos de longitud que varía entre 17 m 
y 38 m. Los tres primeros de 250 mm de diámetro y los tres últimos de 315 mm de 
diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,50 y 2,83 m/s. 
 
- Colector CN7 a A11: Está formado por 2 tramos de longitud que varía entre 21m y 
29 m, y 400 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 
0,59 y 2,79 m/s. Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  
pozo de resalto en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector D1 a E2: Está formado por 3 tramos de longitud que varía entre 27 m y 
46 m, y 250 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 
0,50 y 2,56 m/s. Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  
pozo de resalto en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector E2 a A10: Está formado por un tramo de 46,72 m de longitud, y 250 mm 
de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,65 y 2,56 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 
en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
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- Colector J1 a AN7: Está formado por 3 tramos de longitud que varía entre 7 m y 
45m, y 250 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 
0,53 y 2,70 m/s. Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  
pozo de resalto en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector G1 a BN6: Está formado por 3 tramos de longitud que varía entre 31 m y 
50 m, y 250 mm de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 
0,50 y 2,95 m/s. Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  
pozo de resalto en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector E1 a E2: Está formado por un tramo de 16,11 m de longitud, y 250 mm 
de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,77 y 3,43 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 
en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector F1 a C6: Está formado por un tramo de 25,89 m de longitud, y 250 mm 
de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,59 y 2,62 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 
en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector H1 a H2: Está formado por un tramo de 26,08 m de longitud, y 250 mm 
de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,52 y 2,30 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 
en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector I1 a B8: Está formado por un tramo de 45,81 m de longitud, y 250 mm de 
diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,50 y 2,19 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 
en este colector para que la velocidad del agua no sea excesiva. 
 
- Colector K1 a CN7: Está formado por un tramo de 19,70 m de longitud, y 250 mm 
de diámetro, donde la velocidad del agua está comprendida entre 0,54 y 2,38 m/s. 
Debido al desnivel existente se hace necesaria la utilización de un  pozo de resalto 




• Vertedero SM: 
 
Está compuesto por un colector que va desde el pozo A24 hasta el pozo vertedero SM, en 
un tramo de 49,25 m de longitud, y 800 mm de diámetro. La velocidad del agua está 
comprendida entre 0,88 y 3,71 m/s. Este pozo vierte el agua a un colector ya existente, que 
aún no está en funcionamiento, que llega hasta la depuradora. A éste pozo vertedero SM 
llega un caudal de 7,46 l/s y en condiciones de máxima intensidad de lluvia, según el 
cálculo, el máximo caudal que puede evacuar es de 1093,71 l/s. 
 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES 
 
Se han dimensionado los colectores para que sean capaces de evacuar de forma unitaria 
los caudales fecales y los pluviales. 
 
Las pendientes y los diámetros resultantes de cálculo garantizan el desagüe de dichos 
caudales con una velocidad dentro del rango 0,5 – 5 m/s y un calado cercano al 
hidráulicamente óptimo. En todos los colectores se ha dispuesto un pozo de registro en la 
cabecera para poder realizar las labores de limpieza. No se ha considerado oportuno la 
utilización de cámaras de descarga debido a que el propio agua de lluvia realizará la labor 
de limpieza de los colectores. 
 
A continuación se adjuntan los envolventes de máximos y de mínimos para las dos 
hipótesis consideradas, fecales y fecales más pluviales, así como la formulación utilizada 
y los criterios de dimensionamiento. 
 
El cálculo de la red de saneamiento se ha realizado con el programa informático 
CYPECAD Infraestructuras urbanas – Alcantarillado: 
 
 
1 – Descripción de la red de saneamiento: 
 
- Título: RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO  
- Dirección: MUNICIPIO DE JOCOTENANGO 
- Población: JOCOTENANGO. SACATEPEQUEZ 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido,  
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del  
máximo, para que no se produzca erosión. 
 
2 – Descripción de los materiales empleados: 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
  1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 
mm 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN600 Circular Diámetro 595.6 
DN710 Circular Diámetro 671.2 
DN800 Circular Diámetro 756.4 
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El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
3 – Descripción de los terrenos 
 












Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
 
4 – Formulación 
 






















 -Q es el caudal en m3/s  
 -v es la velocidad del fluido en m/s  
 -A es la sección de la lámina de fluido (m²).  
 -Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).  
 -So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de  
  conducción).  
 -n es el coeficiente de Manning. 
 
5 – Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que 







Fecales 1.00 0.00 





6 – Resultados 
 












A01 1564.20 0.80 0.14 
A02 1564.30 1.50 0.14 
A03 1564.96 2.75 0.14 
A04 1565.02 3.10 0.14 
A05 1565.41 3.73 0.14 
A06 1565.45 3.93 0.14 
A08 1566.61 5.30 0.14 
A09 1567.00 5.85 0.14 
A10 1566.97 5.95 0.14 
A11 1566.99 6.13 0.14 
A12 1566.89 6.20 0.14 
A13 1567.07 6.55 0.14 
A14 1567.25 6.79 0.14 
A15 1567.15 6.83 0.14 
A16 1567.03 7.00 0.14 
A17 1566.47 6.85 0.14 
A18 1566.65 7.22 0.14 
A19 1567.59 8.30 0.14 
A20 1567.83 8.70 0.14 
A21 1567.99 9.00 0.14 
A22 1567.99 9.15 0.14 
A23 1568.25 9.60 0.14 
A24 1567.83 9.35 0.14 
AN7 1566.32 4.95 0.00 
B01 1565.35 0.80 0.14 
B02 1565.50 1.55 0.14 
B03 1565.70 1.95 0.14 
B04 1565.90 2.50 0.14 
B05 1565.92 2.65 0.14 
B07 1566.56 3.60 0.14 
B08 1566.69 3.90 0.14 
BN6 1566.17 3.10 0.00 
C01 1565.51 1.68 0.14 
C02 1565.17 1.90 0.14 
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Combinación: Fecales 








C03 1565.25 2.20 0.14 
C04 1565.63 2.80 0.14 
C05 1566.31 3.70 0.14 
C06 1566.45 4.00 0.14 
C08 1566.66 4.45 0.14 
CN7 1566.55 4.20 0.00 
D01 1565.74 1.10 0.14 
D02 1566.18 1.90 0.14 
D03 1566.56 2.60 0.14 
E01 1566.99 1.10 0.14 
E02 1566.84 3.10 0.14 
F01 1566.57 1.10 0.14 
G01 1566.68 1.10 0.14 
G02 1566.56 1.40 0.14 
H01 1566.90 1.30 0.14 
H02 1566.57 1.70 0.14 
I01 1566.85 1.10 0.14 
J01 1566.29 1.10 0.14 
J02 1566.53 1.80 0.14 
J03 1566.31 2.10 0.14 
K01 1566.41 1.10 0.14 





























A01 1564.20 0.80 19.89 
A02 1564.30 1.50 19.89 
A03 1564.96 2.75 19.89 
A04 1565.02 3.10 19.89 
A05 1565.41 3.73 19.89 
A06 1565.45 3.93 19.89 
A08 1566.61 5.30 19.89 
A09 1567.00 5.85 19.89 
A10 1566.97 5.95 19.89 
A11 1566.99 6.13 19.89 
A12 1566.89 6.20 19.89 
A13 1567.07 6.55 19.89 
A14 1567.25 6.79 19.89 
A15 1567.15 6.83 19.89 
A16 1567.03 7.00 19.89 
A17 1566.47 6.85 19.89 
A18 1566.65 7.22 19.89 
A19 1567.59 8.30 19.89 
A20 1567.83 8.70 19.89 
A21 1567.99 9.00 19.89 
A22 1567.99 9.15 19.89 
A23 1568.25 9.60 19.89 
A24 1567.83 9.35 19.89 
AN7 1566.32 4.95 19.75 
B01 1565.35 0.80 19.89 
B02 1565.50 1.55 19.89 
B03 1565.70 1.95 19.89 
B04 1565.90 2.50 19.89 
B05 1565.92 2.65 19.89 
B07 1566.56 3.60 19.89 
B08 1566.69 3.90 19.89 
BN6 1566.17 3.10 19.75 
C01 1565.51 1.68 19.89 
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C03 1565.25 2.20 19.89 
C04 1565.63 2.80 19.89 
C05 1566.31 3.70 19.89 
C06 1566.45 4.00 19.89 
C08 1566.66 4.45 19.89 
CN7 1566.55 4.20 19.75 
D01 1565.74 1.10 19.89 
D02 1566.18 1.90 19.89 
D03 1566.56 2.60 19.89 
E01 1566.99 1.10 19.89 
E02 1566.84 3.10 19.89 
F01 1566.57 1.10 19.89 
G01 1566.68 1.10 19.89 
G02 1566.56 1.40 19.89 
H01 1566.90 1.30 19.89 
H02 1566.57 1.70 19.89 
I01 1566.85 1.10 19.89 
J01 1566.29 1.10 19.89 
J02 1566.53 1.80 19.89 
J03 1566.31 2.10 19.89 
K01 1566.41 1.10 19.89 



















6.2 – Listado de tramos 
 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es  
de nudo final a nudo de inicio. 
 
Envolvente de mínimos 
 












A01 A02 18.78 DN315 3.19 0.14 4.62 0.63 
A02 A03 50.12 DN315 1.18 0.29 8.04 0.55 
A03 A04 45.01 DN315 0.64 0.43 11.17 0.50 
A04 A05 50.80 DN315 0.47 0.57 13.74 0.50 
A05 A06 50.97 DN315 0.31 0.71 16.79 0.50 
A06 AN7 50.02 DN315 0.30 0.86 18.49 0.50 
A08 A09 42.47 DN500 0.38 1.46 20.05 0.57 
A08 AN7 18.14 DN500 0.33 1.32 19.70 0.53 
A09 A10 42.48 DN500 0.31 1.60 21.99 0.54 
A10 A11 47.14 DN500 0.34 2.46 26.23 0.64 
A10 E02 46.72 DN250 0.79 0.71 14.33 0.65 
A11 A12 53.00 DN630 0.32 3.89 31.09 0.70 
A11 C08 21.33 DN400 0.56 1.29 18.17 0.65 
A12 A13 44.72 DN630 0.38 5.74 35.88 0.84 
A12 B08 23.79 DN400 0.84 1.71 18.93 0.82 
A13 A14 16.55 DN710 0.36 5.89 35.61 0.82 
A14 A15 46.41 DN710 0.30 6.03 37.60 0.77 
A15 A16 45.65 DN710 0.64 6.17 31.93 1.01 
A16 A17 45.92 DN710 0.89 6.32 29.80 1.14 
A17 A18 28.59 DN710 0.66 6.46 32.27 1.04 
A18 A19 45.38 DN710 0.31 6.60 39.03 0.80 
A19 A20 44.93 DN710 0.36 6.74 38.11 0.84 
A20 A21 45.29 DN710 0.31 6.89 39.79 0.81 
A21 A22 50.04 DN710 0.30 7.03 40.47 0.81 
A22 A23 50.34 DN710 0.38 7.17 38.70 0.88 
A23 A24 49.82 DN710 0.34 7.32 40.00 0.85 
A24 SM 49.25 DN800 0.39 7.46 38.06 0.88 
AN7 J03 7.91 DN250 1.14 0.46 10.72 0.65 
B01 B02 47.44 DN250 1.26 0.14 6.06 0.50 
B02 B03 21.54 DN250 0.93 0.29 8.99 0.52 
B03 B04 47.23 DN250 0.74 0.43 11.45 0.55 
B04 B05 16.55 DN250 0.79 0.57 12.93 0.61 
B05 BN6 48.81 DN400 0.41 0.71 14.87 0.50 
B07 B08 25.00 DN400 0.68 1.43 18.26 0.72 
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Envolvente de mínimos 
 












B07 BN6 13.72 DN400 0.80 1.29 16.73 0.73 
B08 I01 45.81 DN250 1.45 0.14 5.87 0.50 
BN6 H02 50.05 DN250 1.20 0.57 11.71 0.71 
C01 C02 37.46 DN250 1.50 0.14 5.83 0.50 
C02 C03 29.51 DN250 0.75 0.29 9.46 0.50 
C03 C04 20.55 DN250 1.07 0.43 10.51 0.62 
C04 C05 20.57 DN315 1.07 0.57 11.35 0.66 
C05 C06 32.25 DN315 0.50 0.71 15.08 0.54 
C06 CN7 17.92 DN315 0.56 1.00 17.18 0.62 
C06 F01 25.89 DN250 2.41 0.14 5.21 0.59 
C08 CN7 29.10 DN400 0.48 1.14 17.84 0.59 
CN7 K01 19.70 DN250 1.85 0.14 5.54 0.54 
D01 D02 27.36 DN250 1.33 0.14 5.98 0.50 
D02 D03 32.33 DN250 0.99 0.29 8.85 0.54 
D03 E02 28.48 DN250 0.77 0.43 11.34 0.56 
E01 E02 16.11 DN250 5.15 0.14 4.37 0.77 
G01 G02 31.01 DN250 1.37 0.14 5.95 0.50 
G02 H02 32.76 DN250 0.89 0.29 9.09 0.51 
H01 H02 26.08 DN250 1.67 0.14 5.68 0.52 
J01 J02 26.49 DN250 1.75 0.14 5.61 0.53 






















Envolvente de máximos 
 












A01 A02 18.78 DN315 3.19 19.89 47.09 2.81 
A02 A03 50.12 DN315 1.18 39.79 85.20 2.42 
A03 A04 45.01 DN315 0.64 59.68 123.92 2.18 
A04 A05 50.80 DN315 0.47 79.57 160.02 2.09 
A05 A06 50.97 DN315 0.31 99.46 213.81 1.86 
A06 AN7 50.02 DN315 0.30 119.36 266.08 1.82 
A08 A09 42.47 DN500 0.38 218.71 238.01 2.47 
A08 AN7 18.14 DN500 0.33 198.82 233.83 2.30 
A09 A10 42.48 DN500 0.31 238.60 267.32 2.33 
A10 A11 47.14 DN500 0.34 357.96 341.80 2.63 
A10 E02 46.72 DN250 0.79 99.46 196.01 2.56 
A11 A12 53.00 DN630 0.32 576.64 395.84 2.93 
A11 C08 21.33 DN400 0.56 198.79 229.28 2.79 
A12 A13 44.72 DN630 0.38 854.99 532.84 3.25 
A12 B08 23.79 DN400 0.84 258.46 238.94 3.46 
A13 A14 16.55 DN710 0.36 874.89 458.29 3.40 
A14 A15 46.41 DN710 0.30 894.78 501.61 3.15 
A15 A16 45.65 DN710 0.64 914.67 390.14 4.29 
A16 A17 45.92 DN710 0.89 934.57 355.74 4.91 
A17 A18 28.59 DN710 0.66 954.46 395.21 4.40 
A18 A19 45.38 DN710 0.31 974.35 537.16 3.21 
A19 A20 44.93 DN710 0.36 994.24 511.49 3.44 
A20 A21 45.29 DN710 0.31 1014.14 560.81 3.21 
A21 A22 50.04 DN710 0.30 1034.03 589.19 3.14 
A22 A23 50.34 DN710 0.38 1053.92 525.46 3.55 
A23 A24 49.82 DN710 0.34 1073.82 566.33 3.37 
A24 SM 49.25 DN800 0.39 1093.71 472.40 3.71 
AN7 J03 7.91 DN250 1.14 59.71 118.91 2.70 
B01 B02 47.44 DN250 1.26 19.89 63.85 2.08 
B02 B03 21.54 DN250 0.93 39.79 99.93 2.26 
B03 B04 47.23 DN250 0.74 59.68 135.50 2.30 
B04 B05 16.55 DN250 0.79 79.57 161.51 2.49 
B05 BN6 48.81 DN400 0.41 99.46 166.36 2.09 
B07 B08 25.00 DN400 0.68 218.68 229.36 3.07 
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Envolvente de máximos 
 












B07 BN6 13.72 DN400 0.80 198.79 204.91 3.20 
B08 I01 45.81 DN250 1.45 19.89 61.67 2.19 
BN6 H02 50.05 DN250 1.20 79.57 139.66 2.95 
C01 C02 37.46 DN250 1.50 19.89 61.19 2.21 
C02 C03 29.51 DN250 0.75 39.79 106.28 2.08 
C03 C04 20.55 DN250 1.07 59.68 121.06 2.64 
C04 C05 20.57 DN315 1.07 79.57 126.29 2.83 
C05 C06 32.25 DN315 0.50 99.46 181.48 2.24 
C06 CN7 17.92 DN315 0.56 139.25 222.59 2.50 
C06 F01 25.89 DN250 2.41 19.89 54.26 2.62 
C08 CN7 29.10 DN400 0.48 178.89 225.22 2.57 
CN7 K01 19.70 DN250 1.85 19.89 57.99 2.38 
D01 D02 27.36 DN250 1.33 19.89 63.02 2.12 
D02 D03 32.33 DN250 0.99 39.79 98.18 2.31 
D03 E02 28.48 DN250 0.77 59.68 133.75 2.33 
E01 E02 16.11 DN250 5.15 19.89 44.95 3.43 
G01 G02 31.01 DN250 1.37 19.89 62.58 2.14 
G02 H02 32.76 DN250 0.89 39.79 101.26 2.22 
H01 H02 26.08 DN250 1.67 19.89 59.55 2.30 
J01 J02 26.49 DN250 1.75 19.89 58.78 2.34 




8 – Medición 
 
 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados  
en la instalación. 
 













Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos sueltos 9157.63 1260.22 7546.94 
Total 9157.63 1260.22 7546.94 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
 
































A01 A02 1563.85 1563.95 18.78 0.80 1.50 80.00 V 17.28 9.28 6.54 15.02 
A02 A03 1563.95 1564.61 50.12 1.50 2.75 80.00 V 85.20 24.76 56.54 40.10 
A03 A04 1564.61 1564.67 45.01 2.75 3.10 80.00 V 105.32 22.24 79.58 36.01 
A04 A05 1564.67 1565.06 50.80 3.10 3.73 80.00 V 138.79 25.10 109.73 40.64 
A05 A06 1565.06 1565.10 50.97 3.73 3.93 80.00 V 156.17 25.18 127.02 40.78 
A06 AN7 1565.10 1565.97 50.02 3.93 4.95 80.00 V 177.67 24.71 149.06 40.02 
A08 A09 1566.26 1566.65 42.47 5.30 5.85 100.00 V 236.77 29.88 198.55 42.47 
A08 AN7 1566.26 1565.97 18.14 5.30 4.95 100.00 V 92.97 12.76 76.64 18.14 
A09 A10 1566.65 1566.62 42.48 5.85 5.95 100.00 V 250.63 29.89 212.40 42.48 
A10 A11 1566.62 1566.64 47.14 5.95 6.13 100.00 V 284.73 33.17 242.30 47.14 
A10 E02 1566.62 1566.49 46.72 3.60 3.10 80.00 V 125.21 22.00 100.92 37.38 
A11 A12 1566.64 1566.54 53.00 6.13 6.20 110.00 V 359.42 43.53 299.37 58.30 
A11 C08 1566.64 1566.31 21.33 4.90 4.45 90.00 V 89.75 12.68 74.39 19.20 
A12 A13 1566.54 1566.72 44.72 6.20 6.55 110.00 V 313.60 36.73 262.93 49.19 
A12 B08 1566.54 1566.34 23.79 4.30 3.90 90.00 V 87.79 14.14 70.66 21.41 
A13 A14 1566.72 1566.90 16.55 6.55 6.79 120.00 V 132.47 15.49 110.42 19.86 
A14 A15 1566.90 1566.80 46.41 6.79 6.83 120.00 V 379.26 43.44 317.44 55.69 
A15 A16 1566.80 1566.68 45.65 6.83 7.00 120.00 V 378.80 42.73 318.00 54.78 
A16 A17 1566.68 1566.12 45.92 7.00 6.85 120.00 V 381.60 42.98 320.43 55.10 
A17 A18 1566.12 1566.30 28.59 6.85 7.22 120.00 V 241.36 26.76 203.27 34.31 
A18 A19 1566.30 1567.24 45.38 7.22 8.30 120.00 V 422.58 42.48 362.13 54.46 
A19 A20 1567.24 1567.48 44.93 8.30 8.70 120.00 V 458.29 42.06 398.44 53.92 
A20 A21 1567.48 1567.64 45.29 8.70 9.00 120.00 V 480.98 42.40 420.65 54.35 
A21 A22 1567.64 1567.64 50.04 9.00 9.15 120.00 V 544.94 46.84 478.28 60.05 
A22 A23 1567.64 1567.90 50.34 9.15 9.60 120.00 V 566.33 47.12 499.27 60.41 
A23 A24 1567.90 1567.48 49.82 9.60 9.35 120.00 V 566.45 46.64 500.09 59.78 
A24 SM 1567.48 1567.69 49.25 9.35 9.75 130.00 V 611.44 52.07 534.61 64.03 
AN7 J03 1565.97 1565.96 7.91 2.20 2.10 80.00 V 13.61 3.72 9.49 6.33 
B01 B02 1565.00 1565.15 47.44 0.80 1.55 80.00 V 44.59 22.34 19.92 37.95 
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B02 B03 1565.15 1565.35 21.54 1.55 1.95 80.00 V 30.16 10.14 18.96 17.23 
B03 B04 1565.35 1535.55 47.23 1.95 2.50 80.00 V 84.07 22.24 59.51 37.78 
B04 B05 1565.55 1565.57 16.55 2.50 2.65 80.00 V 34.09 7.79 25.49 13.24 
B05 BN6 1565.57 1565.82 48.81 2.65 3.10 90.00 V 126.30 29.01 91.15 43.93 
B07 B08 1566.21 1566.34 25.00 3.60 3.90 90.00 V 84.38 14.86 66.38 22.50 
B07 BN6 1566.21 1565.82 13.72 3.60 3.10 90.00 V 41.37 8.15 31.49 12.35 
B08 I01 1566-34 1566.50 45.81 1.60 1.10 80.00 V 49.47 21.57 25.65 36.65 
BN6 H02 1565.82 1566.22 50.05 1.90 1.70 80.00 V 72.07 23.57 46.05 40.04 
C01 C02 1565.16 1564.82 37.46 1.68 1.90 80.00 V 53.64 17.64 34.16 29.97 
C02 C03 1564.82 1564.90 29.51 1.90 2.20 80.00 V 48.40 13.90 33.05 23.61 
C03 C04 1564.90 1565.28 20.55 2.20 2.80 80.00 V 41.10 9.68 30.41 16.44 
C04 C05 1565.28 1565.96 20.57 2.80 3.70 80.00 V 53.48 10.16 41.72 16.46 
C05 C06 1565.96 1566.10 32.25 3.70 4.00 80.00 V 99.33 15.93 80.88 25.80 
C06 CN7 1566.10 1566.20 17.92 4.00 4.20 80.00 V 58.78 8.85 48.53 14.34 
C06 F01 1566.10 1566.22 25.89 1.60 1.10 80.00 V 27.96 12.19 14.50 20.71 
C08 CN7 1566.31 1566.20 29.10 4.45 4.20 90.00 V 113.27 17.30 92.32 26.19 
CN7 K01 1566.20 1566.06 19.70 1.60 1.10 80.00 V 21.28 9.28 11.03 15.76 
D01 D02 1565.39 1565.83 27.36 1.10 1.90 80.00 V 32.83 12.88 18.60 21.89 
D02 D03 1565.83 1566.21 32.33 1.90 2.60 80.00 V 58.19 15.22 41.38 25.86 
D03 E02 1566.21 1566.49 28.48 2.60 3.10 80.00 V 64.93 13.41 50.12 22.78 
E01 E02 1566.64 1566.49 16.11 1.10 1.78 80.00 V 18.56 7.59 10.18 12.89 
G01 G02 1566.33 1566.21 31.01 1.10 1.40 80.00 V 31.01 14.60 14.88 24.81 
G02 H02 1566.21 1566.22 32.76 1.40 1.70 80.00 V 40.62 15.43 23.59 26.21 
H01 H02 1566.55 1566.22 26.08 1.30 1.40 80.00 V 28.17 12.28 14.60 20.86 
J01 J02 1565.94 1566.18 26.49 1.10 1.80 80.00 V 30.73 12.47 16.95 21.19 
J02 J03 1566.18 1565.96 44.51 1.80 2.10 80.00 V 69.44 20.96 46.29 35.61 
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Profundidad 
m 















































4. Documentación Adjunta 
 
Se adjunta el siguiente plano: 
 
• Plano de la red de saneamiento: esquema de la red de saneamiento y nomenclatura 
empleada para el cálculo de cada uno de los elementos de saneamiento. Ver Planos  
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ANEJO 7: ENTIBACIÓN 
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Para precisar el tipo de suelo se realizó un sondeo dinámico del terreno en el lugar donde 
se ubica la planta de tratamiento. Estos resultados son ampliables a la zona de estudio que 
nos ocupa.  
 
Según este sondeo nos encontramos ante un suelo formado por arenas limosas desde la 
superficie hasta una profundidad de 9,2 m. (ver Anejo Nº 2: Estudio Geológico y 
Geotécnico). Por tanto se trata de un suelo homogéneo. Respecto al nivel freático no 
tenemos datos técnicos pero la experiencia de obras anteriores realizadas por la 
Municipalidad lo sitúa por debajo de los 10 m.  
 
La entibación es el conjunto de maderas u otros materiales, dispuestos convenientemente, 
que constituyen el apuntalamiento de pozos, minas, galerías subterráneas, zanjas, etc. 
 
La necesidad de entibar surge por la problemática de la falta de espacio, ya que nos 
encontramos en una zona urbana y no se puede dar a la excavación el talud natural del 
terreno. Además se plantea la entibación para asegurar la estabilidad de la excavación. 
 
El tipo de entibación a emplear viene determinado por el tipo de terreno, si existen o no 
solicitaciones y la profundidad del corte. 
 








Ligera Semicuajada Cuajada 







 Solicitación de 
cimentación 




Indistintamente Cuajada Cuajada Cuajada Cuajada 
(Datos: Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976 “Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos”)  
 
Se establece el criterio para determinar si el corte en el terreno puede considerarse sin 
solicitación de cimentación próxima o vial, dándose esta circunstancia cuando se verifique 
que: 
 




P = Profundidad del corte. 
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h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentación próxima. En caso de cimentación 
con pilotes, h se medirá hasta la cara inferior del encepado. 





En este caso las edificaciones colindantes con el eje de la excavación carecen de 
cimentaciones. Además el tráfico rodado será cortado durante el periodo de obras debido a 
la estrechez de los viales que lo hacen imposible. Por lo que se considera que el terreno no 
está solicitado.  
 
 
El tipo de entibación elegida es la cuajada, ya que nos encontramos con un terreno suelto 
(arenas limosas). Debido a que no se tienen garantías sobre la cohesión del terreno se opta 
por la colocación de tablas verticales para la entibación en lugar de tablas horizontales. 
Dichas tablas deberán hincarse en el terreno antes de proceder a la excavación de las 
tierras, alcanzándose la profundidad prevista en sucesivas etapas, en tramos longitudinales 
variables que no deben exceder de 15 m. 
 
La separación y los grosores de los distintos elementos que constituyen la entibación se 
calculan en función del empuje del terreno. 
 
El empuje se calcula a partir del ángulo de rozamiento interno del terreno, obtenido del 

































En este caso solo tendremos empuje horizontal pues la componente vertical se anula ya 





PROFUNDIDAD                     
(m) 
ANGULO          
ROZ 
   Coef   λh     EMPUJE 
0,0-0,6 26,92 0,37677 0,33 
0,6-1,2 27,26 0,37168 2,94 
1,2-1,8 27,17 0,37309 8,18 
1,8-2,4 26,86 0,37752 16,23 
2,4-3,0 26,66 0,38055 27,05 
3,0-3,6 26,74 0,37937 35,55 
3,6-4,2 27,04 0,37493 55,60 
4,2-4,9 27,24 0,37200 75,09 
4,9-5,5 27,32 0,37079 97,76 
5,5-6,1 27,38 0,37002 121,36 
6,1-6,7 27,47 0,36871 147,25 
6,7-7,3 27,45 0,36891 176,25 
7,3-7,9 27,39 0,36978 208,24 
7,9-8,5 27,49 0,36833 241,47 
8,5-9,1 27,67 0,36578 276,18 
 
 
Para el empuje máximo obtenido deducimos el grosor de los tablones de la entibación, que 
serán de un mínimo de 7 cm. Además los tablones horizontales o correas se colocarán 
cada metro desde la cota subterránea para asegurar la estabilidad. Se colocaran por el 
mismo motivo, codales extensibles de aluminio entre las paredes de la entibación cada 2 
m en longitudinal y cada 1 m en altura. (Ver plano nº 9.1). Los tablones para el entibado 
se recuperarán después de su uso, teniendo un número de puestas de 10. 
 
Para realizar la excavación del ultimo tramo se estudió realizar una bancada pues la altura 
a excavar es muy profunda, pero esta opción se deshecho rápidamente debido a la falta de 
espacio en los viales. Si la retroexcavadora no es capaz de alcanzar la cota deseada, la 










INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                             RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO                                                                                                                         
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                            
ANEJO Nº 7: ENTIBACIÓN 77 
2. DESENTIBADO 
 
Suele ser una operación con mayor riesgo que el propio entibado, ya que las condiciones 
del terreno pueden ser peores que las iniciales.  
En algunos casos es preferible perder el material de entibación, pues al proceder a 
desentibar y descomprimirse el terreno pueden producirse derrumbamientos rápidos.  
 
Como norma general, debe de comenzarse de abajo a arriba y procurando trabajar desde 
fuera de la zanja, levantando con ganchos y cuerdas el material. Debe hacerse en pequeñas 
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1. SERVICIOS AFECTADOS 
 
 
Se consideran servicios afectados todos aquellos que se encuentran en la zona que se ve 
influida por la construcción. 
 
Los servicios que tiene actualmente el municipio de Jocotenango son: abastecimiento de 
agua potable, saneamiento de aguas fecales, suministro eléctrico, alumbrado público y 
telefonía. 
 
La red de abastecimiento y la red de saneamiento, que solo recoge aguas fecales, se alojan 
en zanjas en el extremo del vial, la red de alumbrado público es un tendido aéreo. 
 
En el presente proyecto se abarca la renovación parcial de la red saneamiento actual. Por 
tal motivo y con el fin de lograr un mejor funcionamiento y calidad de la red y evitar en la 
medida de lo posible interceptar los actuales servicios, con los consiguientes problemas 
constructivos y de suministro, se ha proyectado la red de saneamiento por el eje de los 
viales.  
 
Por otra parte, el tendido de las líneas eléctricas y de telefonía es aéreo, apoyándose en 
postes y fachadas de las casas. De esta forma la ejecución del proyecto no interceptará de 
ningún modo estos servicios, evitando posibles problemas en los mismos. 
 
Finalmente, cuando se deba cortar el tráfico rodado habrá desvíos provisionales. Estos 
desvíos provisionales se llevarán a cabo en  las épocas de menor tráfico. El tiempo de 
molestias del tráfico será el menor posible y se restablecerá a su situación normal cuanto 
antes. 
 
Aunque no son servicios, si se tiene en cuenta en el presupuesto del siguiente Proyecto, la 
reposición del pavimento o adoquinado de los viales y las aceras que sean levantadas en la 
ejecución de las zanjas para la instalación de la nueva red. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                   RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         




















































ANEJO 9: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
     
     
  
 







































INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                   RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         











































1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Ley de Guatemala: 
El Decreto nº 68-86: Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente del 
Congreso de la República de Guatemala no establece la redacción de un estudio de 
impacto ambiental. 
 
Ley de España: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, los proyectos 
públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad comprendida en el Anexo I  y en el Anexo II de esta ley, deberán someterse a la 
evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley (Artículo 3: Ámbito. 
Capítulo I).En este caso, el proyecto no está contemplado en ningunos de los Anexos 




Por consiguiente, no es necesaria la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental para la 
ejecución de las obras descritas en este proyecto. En todo caso, la infraestructura 
proyectada contribuye a mejorar la calidad de la conducción aguas residuales urbanas y de 
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1. ESQUEMA DE LA UBICACIÓN DE LAS FOTOS 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
2. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
De forma orientativa, el proceso de ejecución de la obra es el siguiente:  
 
• Entibación de las zanjas  
 
• Apertura de zanjas de canalización 
 
• Colocación de tuberías en las zanjas 
 
• Ejecución de acometidas a viviendas 
 
• Pozos y arquetas 
 
• Desentibación de las zanjas 
 
• Cierre de zanjas de canalización 
 
• Reposición de pavimentos 
 
 
2. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Teniendo en cuenta los procesos de construcción se han ordenado los riesgos y las 
medidas de seguridad según los siguientes apartados: 
 
• Movimiento de tierras 
 
• Relleno de tierras 
 
• Saneamiento de pluviales y fecales 
 
• Pavimentos  
 
 
Movimiento de tierras 
 
 Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos a realizar consisten en las excavaciones necesarias para conseguir las cotas 
especificadas en el presente Proyecto, incluyendo las entibaciones y las excavaciones de 
las zanjas para la red de saneamiento.  
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 Actuaciones previas 
 
Deberá acotarse de considerarlo necesario la Dirección de Obra el perímetro de la obra, 
mediante valladas, verjas o sistemas similares y señalizarlo convenientemente. De existir 
alguna acometida de alcantarillado, deberá taponarse.  
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 
- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos 
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos 
- Obligatoriedad del uso de casco en el recinto de la obra 
- Obligatoriedad del uso de botas de seguridad en el recinto de la obra  
- Obligatoriedad del uso de arnés de seguridad 
- Obligatoriedad del uso de guantes 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra 
- Cartel de obra 
 
 
 Riesgos más frecuentes 
 
- Ausencia de protecciones 
- Atropellos o atropamiento del personal 
- Iniciar las maniobras bruscamente 
- Falta de señalización en las zonas de trabajo 
- Permanencia indebida dentro de la zona de acción 
- Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria 
- Desprendimientos y desplomes de tierras 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Aspiración de polvo 
 
 
 Protecciones personales 
 
- Guantes de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Botas de agua 
- Traje de agua 
- Gafas antipartícula 
- Mono de trabajo 
- Mascarilla antipolvo 
- Cinturón de seguridad 
- Guantes de cuero, goma o PVC 





 Protecciones colectivas 
 
- Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar 
- Disponer de barandillas en zonas peligrosas 
- Señalizar adecuadamente la obra 
 
 
 Normas de seguridad aplicables a la maquinaria 
 
- Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 
- Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para 
advertir si están desgastados. 
- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 
resguardados adecuadamente. 
- Los escalones y la escalera se habrán de conservar en buenas condiciones. 
- Ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del 
maquinista. 
- Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse 
detrás de éstos cuando los esté inflando. 
- En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 
indicados, así como tampoco los precintos de control. 
- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o 
con el motor funcionando. 
- No se permitirá emplear la excavadora como grúa.  
- No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales.  
- Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se 
está trabajando.  
- No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado.  
- No abandonar la máquina cargada. 
- No abandonar la máquina con el motor en marcha.  
- No abandonar la máquina con la cuchara subida.  
- Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.  
- No se deben almacenar dentro de la cabina, latas de aceite, gasóleo o gasolina de 
repuesto.  
- Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la 
máquina, en sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente 
adiestrado en su uso. 
   
 
 Normas de seguridad para la pala cargadora 
 
- El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del 
peso considerado como seguro para el vehículo. 
- Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 
- Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la 
transmisión en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de 
aparcamiento puesto y la batería desconectada. 
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 Normas de seguridad para la retroexcavadora 
 
- Durante la realización de los trabajos, la máquina estará calzada, mediante apoyos 
que eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la 
inmovilidad del conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son 
innecesarias. 
- Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión 
adecuada. 
- Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y 
consiguientemente producen inestabilidad en el conjunto. 
 
 
 Carga de material sobre camiones 
 
- Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo 
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad. 
- Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás.  
- La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.  
- El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 
peligrosidad a menos que la cabina sea reforzada.   
 
 
 Normas de seguridad para compactadores 
 
- Los compactadores remolcados, se aparcarán en zonas horizontales y se calzarán 
para evitar movimientos imprevistos, los autopropulsados quedarán firmados.  
- Los compactadores vibratorios no pasarán vibrando por encima de obras de 
fábrica. 
- Los compactadores estáticos comprobarán al pasar por obras de fábrica que su tara 
no afectará a los mismos y en caso de duda se consultará a la Dirección de Obra. 
 
 
Relleno de tierras 
 
 Descripción de los trabajos 
 
Corresponde este apartado a los trabajos relativos a rellenos de tierras y arenas en las 
zanjas de saneamiento.  
 
 
 Riesgos más frecuentes 
 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento  
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos  
- Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos  
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización de las 
maniobras  
- Atropello de personas  
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso  
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad  
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales  
- Vibraciones sobre las personas 
- Ruido ambiental.  
 
 
 Normas básicas de seguridad 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, compactadores o apisonadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa.  
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento,  
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán escrita de forma legible. 
 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga máxima”.  
 
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior,  
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.  
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas.  
 
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias.  
 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vehículo en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  
 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado.  
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
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Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  
 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.  
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco.  
 
En caso de utilizar “pórticos antivuelco” se instalarán toldillas de protección solar sobre el 
puesto de los conductores,  
 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguros con responsabilidad civil 
ilimitada.  
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro:-vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.),  
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.  
 
 
 Protecciones personales 
 
- Casco obligatorio para toda persona que acceda a la obra 
- Botas de seguridad 
- Botas impermeables de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 
- Mono o buzo, todo el personal 
- Impermeable para el tiempo de lluvia y en ambientes húmedos 
- Guantes de cuero en el manejo de escollera y maquinaria en general 
- Mascarilla buco-nasal por el ambiente pulvígeno, 
- Gafas anti-impacto por el riesgo de lesiones oculares 
- Chaleco salvavidas cuando exista riesgo de caída al mar. 
 
 
 Protecciones colectivas 
 
- Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar.  
- Disponer de barandillas en zonas peligrosas.  
- Señalizar adecuadamente la obra.  







Saneamiento de Pluviales y fecales 
 
 Descripción de los trabajos 
 
El procedimiento a seguir para la realización del saneamiento será la construcción de la 
zanja de canalización, tendido de la tubería y tapado de la zanja, realizado con medios 
mecánicos la apertura y tapado de la zanja, y medios humanos o con ayuda de medios 
mecánicos según el diámetro, el tendido de la tubería y su colocación.  
 
 
 Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 
- Golpes en pies y manos con materiales utilizados 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas por ejemplo) 
- Dermatitis por contacto con el cemento 
- Desprendimientos de tierras  
 
 
 Normas básicas de seguridad 
 
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficies lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  
 
Uso de escaleras manuales para acceso a la zanja.  
 
Acopio de tierras de excavación fuera de zonas de tránsito.  
 
Señalización de forma visible y sencilla.  
 
Mantenerse fuera de la acción de giro de las máquinas.  
 
 
 Protecciones Personales 
 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
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 Protecciones colectivas 
     
- Orden y limpieza en la zona de trabajo 
- Valla de protección en las zanjas 





 Descripción de los trabajos 
 
Se refiere este apartado a la reposición del adoquinado, con mortero de cemento sobre 
cama de arena que sirve de base, en las calzadas. 
 
 
 Riesgos mas frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de materiales con aristas cortantes. 
- Salpicado por cortes de partículas en ojos. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Cortes por uso de herramientas auxiliares. 
- Afecciones de rodillas por postura de trabajo.  
- Golpes contra objetos. 
 
 
 Normas básicas de seguridad 
 
Los materiales se transportarán con palets hasta el lugar de trabajo, y se distribuirán a 
carretillas o a mano. 
 
La zona de trabajo estará constantemente limpia de restos de materiales.  
 
La mesa auxiliar con su máquina de corte irá provista de su correspondiente defensa en 
disco.  
 
Los restos de materiales procedentes de cortes se recogerán o apilarán para su vertido al 
montón de escombros o al contenedor.  
 
Los cortes de materiales se ejecutarán húmedos en evitación de formación de polvo.  
 
Los cortes se ejecutarán en lugares abiertos para evitar la aspiración posible de polvo.  
 








 Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Rodilleras o almohadillas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Cinturón portaherramientas. 
 
 
 Protecciones colectivas 
 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
- Acordonamiento de la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel. 
 
 
3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
• Circulación en la obra 
 
Durante los trabajos de excavación y relleno deberá evitarse la aproximación de personas 
o vehículos a la zona de trabajo. El acceso del personal, a ser posible, se realizará 
utilizando vías distintas a las del paso de vehículos.  
 
En las operaciones de carga de materiales a camiones, un auxiliar se debe encargar de 
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. En caso necesario se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías 
de circulación.  
 
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 
obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y 
cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o 
enterrados y protegidos. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre 
que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una 
señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán las precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y se entrecrucen itinerarios.  
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• Circulación de personas ajenas a la obra 
 
Se prohibirá el paso a personas ajenas a la obra, colocándose un vallado de elementos 
prefabricados separando la zona de obras.  
 
Para la protección de zonas próximas a los edificios, así como los accesos a los mismos, 
se protegerán con vallas las zanjas abiertas cercanas a los edificios y, en caso necesario, se 
taparán con planchas metálicas las mismas para facilitar el acceso a las viviendas.  
 
En las zonas de acopios, carga y descarga de materiales, se separará convenientemente y 
se pondrá una señalización necesaria que avise de la situación de peligro.  
 
 
• Suministro de energía eléctrica 
 
Previa consulta con la Compañía Suministradora de la energía eléctrica y el permiso 
pertinente, se tomará de la red la acometida general para la obra.  
 
 
• Suministro de agua potable 
 
Se realizarán las oportunas gestiones ante la Compañía Suministradora de agua para 
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1. PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES 
 
2. PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA 
 
3.   PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA 
 


























INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P001         3.261,491 m³  Arena de río a pie de obra                                      97,50 317.995,32
P002         673,580 m   Tubería PVC corrug. doble j. elast. D=250mm                     365,67 246.308,00
P003         9,689 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 63,66
P004         336,440 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=315mm                     493,28 165.959,12
P005         161,750 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=400 mm                    697,21 112.773,72
P006         600,860 m   Tubería PVC corrug. doble j.elás. D=200 mm                      292,54 175.775,58
P008         150,230 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=500 mm                    1.096,38 164.709,17
P009         97,720 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=630 mm                    1.105,24 108.004,05
P010         468,920 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=710 mm                    1.197,85 561.695,82
P011         49,250 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=800 mm                    1.208,34 59.510,75
P012         29,000 ud  Módulo base pozo HA pref. D=100cm                               1.804,08 52.318,32
P013         647,040 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 4.192,82
P014         12,000 ud  Módulo base de HA prefabricado D=120cm                          1.853,71 22.244,52
P015         14,000 ud  Módulo base de HA prefabricado D=150cm                          1.963,12 27.483,68
P016         29,000 ud  Módulo ajuste de HM prefabricado D=100cm                        624,35 18.106,15
P017         29,000 ud  Módulo cónico de HM prefabricado D=100cm                        730,00 21.170,00
P018         55,000 ud  Tapa circular de fundición dúctil D=85cm                        879,49 48.371,95
P019         12,000 ud  M. Ajuste de HM prefabricado D=120cm                            653,85 7.846,20
P020         12,000 ud  M. Cónico de HM prefabricado D= 120-85cm                        794,70 9.536,40
P021         14,000 ud  M. Ajuste de HM prefabricado D=150cm                            689,32 9.650,48
P022         14,000 ud  M. Cónico de HM prefabricado D=150-85cm                         807,24 11.301,36
P023         13,000 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=100cm                         902,16 11.728,08
P024         24,210 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=120cm                         937,11 22.687,43
P025         68,470 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=150cm                         982,22 67.252,60
P026         3.346,530 m²  Adoquín Cruz 22x 25x 10cm                                         58,00 194.098,74
P027         55,000 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x 0,25m                    135,03 7.426,65
P028         142,563 m³  Madera de pino de 7 cm de grosor                                61,30 8.739,13
P029         3.168,074 Kg  Puntas de acero para clav azón                                   10,46 33.138,05
P030         15,840 ud  Codales de aluminio ex tensibles                                 86,00 1.362,27
P031         55,331 m³  Cemento nacional gris                                           2.024,56 112.021,74
TOTAL ........................................................................... 2.603.471,78
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M002         184,988 h   Compactador manual con motor de plancha v ibradora hasta 95 Kg   64,96 12.016,82
M003         624,977 h   Cargador articulado 4x 4 40-59 HP                                269,80 168.618,80
M004         436,601 h   Camión cisterna 2000GLS                                         89,60 39.119,46
M005         436,051 h   Cargadora articulada 4x 4 hasta 39 cv                             250,88 109.396,50
M006         2.390,108 h   Compactador v ibratorio guiado manualmente hasta 899 Kg          106,40 254.307,49
M007         44,265 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 11-13 t                        200,00 8.853,02
M008         785,298 h   Martillo rompedor hidrául. 600 Kg                               176,69 138.754,30
M009         1.832,206 h   Retroex cav adora sobre neumáticos 6,9TNS                         253,04 463.621,41
M010         144,206 h   Sierra de disco de corte                                        176,96 25.518,76
M011         38,068 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 5.220,65
TOTAL ........................................................................... 1.225.427,22
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
O001         29.886,071 h   Ay udante                                                        6,25 186.787,94
O002         24.727,444 h   Albañil                                                         8,33 205.979,61
O003         900,743 h   Fontanero                                                       20,83 18.762,48
TOTAL ........................................................................... 411.530,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Demolición y levantamiento de adoquinado de viales              
Demolición y  lev antamiento de adoquinado hidraúlico o similar, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de es-
pesor, incluso carga y  transporte del material sobrante a v ertedero
O002         0,016 h   Albañil                                                         8,33 0,13
O001         0,020 h   Ay udante                                                        6,25 0,13
M007         0,024 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 11-13 t                        200,00 4,80
M008         0,100 h   Martillo rompedor hidrául. 600 Kg                               176,69 17,67
M003         0,016 h   Cargador articulado 4x4 40-59 HP                                269,80 4,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE QUETZALES con CINCO CENTAVOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Entibación cuajada                                              
Entibación totalmente cuajada de madera de pino con tablones de 7 cm de grosor y  20 cm de anchura colocados
v erticalmente y  correas (tablones horizontales) de las mismas medidas colocados cada metro desde la cota inv ert
hasta la superficie con pp de puntas de acero para clav azón y  codales de aluminio ex tensibles, incluso pp de me-
dios aux iliares.
O001         1,200 h   Ayudante                                                        6,25 7,50
O002         1,200 h   Albañil                                                         8,33 10,00
P028         0,009 m³  Madera de pino de 7 cm de grosor                                61,30 0,55
P029         0,200 Kg  Puntas de acero para clav azón                                   10,46 2,09
P030         0,001 ud  Codales de aluminio ex tensibles                                 86,00 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE QUETZALES con VEINTITRES CENTAVOS
02.02 m³  Excavación en zanja terreno flojo con medios mecánicos          
Excavacón en zanja de saneamineto , en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos y  ex tracción de
tierras a los bordes incluso carga y  transporte de los productos de la ex cavación a v ertedero o a su lugar de em-
pleo.
O001         0,200 h   Ayudante                                                        6,25 1,25
M003         0,065 h   Cargador articulado 4x 4 40-59 HP                                269,80 17,54
M009         0,200 h   Retroex cavadora sobre neumáticos 6,9TNS                         253,04 50,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE QUETZALES con CUARENTA CENTAVOS
02.03 m³  Relleno de arena                                                
Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor con un grado
de compactación del 95% de proctor modificado incluso transporte.
O001         0,020 h   Ayudante                                                        6,25 0,13
O002         0,040 h   Albañil                                                         8,33 0,33
P001         1,050 m³  Arena de río a pie de obra                                      97,50 102,38
M004         0,020 h   Camión cisterna 2000GLS                                         89,60 1,79
M005         0,020 h   Cargadora articulada 4x4 hasta 39 cv                             250,88 5,02
M006         0,100 h   Compactador v ibratorio guiado manualmente hasta 899 Kg          106,40 10,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE QUETZALES con VEINTINUEVE CENTAVOS
02.04 m³  Relleno de material seleccionado procedente de la excavación    
Relleno localizado en zajas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, huemctación y  compactación
en capas de 20 cm de espesor con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O001         0,040 h   Ayudante                                                        6,25 0,25
O002         0,040 h   Albañil                                                         8,33 0,33
M004         0,030 h   Camión cisterna 2000GLS                                         89,60 2,69
M005         0,030 h   Cargadora articulada 4x4 hasta 39 cv                             250,88 7,53
M006         0,300 h   Compactador v ibratorio guiado manualmente hasta 899 Kg          106,40 31,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS QUETZALES con SETENTA Y DOS CENTAVOS
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   Colocación de colector de PVC de 250 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro nominal de 250 mm (10") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una ca-
ma de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin in-
cluir la ex cavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P002         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elast. D=250mm                     365,67 365,67
O001         0,300 h   Ay udante                                                        6,25 1,88
O003         0,300 h   Fontanero                                                       20,83 6,25
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 373,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y TRES QUETZALES con OCHENTA Y TRES
CENTAVOS
03.02 m   Colocación de colector de PVC de 315 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 315 mm (12") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliares sin incluir la
ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.
P004         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=315mm                     493,28 493,28
O001         0,500 h   Ay udante                                                        6,25 3,13
O003         0,500 h   Fontanero                                                       20,83 10,42
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 506,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SEIS QUETZALES con OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
03.03 m   Colocación de colector de PVC de 400 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 400 mm (16") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliares sin incluir la
ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.
P005         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=400 mm                    697,21 697,21
O001         0,500 h   Ay udante                                                        6,25 3,13
O003         0,500 h   Fontanero                                                       20,83 10,42
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 710,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIEZ QUETZALES con SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
03.04 m   Colocación de colector de PVC de 500 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 500 mm (20") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliares sin incluir la
ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.
P008         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=500 mm                    1.096,38 1.096,38
O001         0,500 h   Ay udante                                                        6,25 3,13
O003         0,500 h   Fontanero                                                       20,83 10,42
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.109,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE QUETZALES con NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
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03.05 m   Colocación de colector de PVC de 630 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 630 mm (25") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la
ex cavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P009         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=630 mm                    1.105,24 1.105,24
O001         0,600 h   Ayudante                                                        6,25 3,75
O003         0,600 h   Fontanero                                                       20,83 12,50
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUNA QUETZALES con CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
03.06 m   Colocación de colector de PVC de 710 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 710 mm (28") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la
ex cavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P010         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=710 mm                    1.197,85 1.197,85
O001         0,600 h   Ayudante                                                        6,25 3,75
O003         0,600 h   Fontanero                                                       20,83 12,50
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.214,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CATORCE QUETZALES con TRECE CENTAVOS
03.07 m   Colocación de colector de PVC de 800 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color teja y  rigidez 8
KN/m²; con un diámetro de 800 mm (32") y  con unión con junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 20 cm debidamente compactada y  niv elada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la
ex cavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P011         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j. elást. D=800 mm                    1.208,34 1.208,34
O001         0,700 h   Ayudante                                                        6,25 4,38
O003         0,700 h   Fontanero                                                       20,83 14,58
P003         0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6,57 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.227,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS VEINTISIETE QUETZALES con TREINTA Y TRES
CENTAVOS
03.08 m   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general          
Acometida domiciliaria de saneamiento  a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 6m, formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura de pav imento con martillo picador, ex cav ación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos sueltos, colocación de tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal,
tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con adoquines, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
O002         2,000 h   Albañil                                                         8,33 16,66
O001         2,000 h   Ayudante                                                        6,25 12,50
M008         1,000 h   Martillo rompedor hidrául. 600 Kg                               176,69 176,69
M010         0,240 h   Sierra de disco de corte                                        176,96 42,47
03.08.01     2,600 m³  Ex cav . manual terr. suelto,ex tracción a bordes, relleno y  compac 11,56 30,06
P006         1,000 m   Tubería PVC corrug. doble j.elás. D=200 mm                      292,54 292,54
P026         2,500 m²  Adoquín Cruz 22x25x10cm                                         58,00 145,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 715,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS QUINCE QUETZALES con NOVENTA Y DOS CENTAVOS
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=100cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 100 cm. de diá-
metro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conex ionar los tubos,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,800 h   Ay udante                                                        6,25 11,25
O002         2,100 h   Albañil                                                         8,33 17,49
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P012         1,000 ud  Módulo base pozo HA pref. D=100cm                               1.804,08 1.804,08
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.886,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y SEIS QUETZALES con CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS
03.10 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=120cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 120 cm. de diá-
metro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conex ionar los tubos,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,800 h   Ay udante                                                        6,25 11,25
O002         2,100 h   Albañil                                                         8,33 17,49
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P014         1,000 ud  Módulo base de HA prefabricado D=120cm                          1.853,71 1.853,71
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.936,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS QUETZALES con DIECIOCHO
CENTAVOS
03.11 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=150cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 150 cm. de diá-
metro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conex ionar los tubos,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,800 h   Ay udante                                                        6,25 11,25
O002         2,100 h   Albañil                                                         8,33 17,49
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P015         1,000 ud  Módulo base de HA prefabricado D=150cm                          1.963,12 1.963,12
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.045,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO QUETZALES con CINCUENTA Y NUEVE
CENTAVOS
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03.12 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D=100cm                    
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con
junta enchufe-campana de 100 a 85 cm de diámetro interior, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados,
incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  me-
dios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,400 h   Ayudante                                                        6,25 8,75
O002         1,900 h   Albañil                                                         8,33 15,83
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P016         1,000 ud  Módulo ajuste de HM prefabricado D=100cm                        624,35 624,35
P017         1,000 ud  Módulo cónico de HM prefabricado D=100cm                        730,00 730,00
P018         1,000 ud  Tapa circular de fundición dúctil D=85cm                        879,49 879,49
P013         3,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.312,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS DOCE QUETZALES con QUINCE CENTAVOS
03.13 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D= 120cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con
junta enchufe-campana de 120 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabrica-
dos, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y
medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,400 h   Ayudante                                                        6,25 8,75
O002         1,950 h   Albañil                                                         8,33 16,24
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P019         1,000 ud  M. Ajuste de HM prefabricado D=120cm                            653,85 653,85
P020         1,000 ud  M. Cónico de HM prefabricado D= 120-85cm                        794,70 794,70
P018         1,000 ud  Tapa circular de fundición dúctil D=85cm                        879,49 879,49
P013         3,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.406,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS SEIS QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
03.14 ud  M. Cónico de pozo de Hm prefabricado D=150 cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con
junta enchufe-campana de 150 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabrica-
dos, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y
medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior.
O001         1,500 h   Ayudante                                                        6,25 9,38
O002         2,000 h   Albañil                                                         8,33 16,66
M011         0,250 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 34,29
P021         1,000 ud  M. Ajuste de HM prefabricado D=150cm                            689,32 689,32
P022         1,000 ud  M. Cónico de HM prefabricado D=150-85cm                         807,24 807,24
P018         1,000 ud  Tapa circular de fundición dúctil D=85cm                        879,49 879,49
P013         3,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.455,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES con
OCHENTA Y DOS CENTAVOS
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.15 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=100 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa con junta  en-
chufe-campana de 100 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de
base.
O001         1,400 h   Ay udante                                                        6,25 8,75
O002         1,800 h   Albañil                                                         8,33 14,99
M011         0,100 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 13,71
P023         1,000 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=100cm                         902,16 902,16
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 959,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES con CINCO
CENTAVOS
03.16 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=120 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa con junta  en-
chufe-campana de 120 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de
base.
O001         1,500 h   Ay udante                                                        6,25 9,38
O002         1,950 h   Albañil                                                         8,33 16,24
M011         0,100 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 13,71
P024         1,000 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=120cm                         937,11 937,11
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 995,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO QUETZALES con OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS
03.17 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=150cm                 
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa con junta  en-
chufe-campana de 150 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de
base.
O001         1,600 h   Ay udante                                                        6,25 10,00
O002         2,050 h   Albañil                                                         8,33 17,08
M011         0,100 h   Camión con grúa 81.0-110.9 TNS.M                                137,14 13,71
P025         1,000 ud  M. Recrecido de HM prefabricado D=150cm                         982,22 982,22
P013         3,000 ud  Pates PP 30x25                                                  6,48 19,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.042,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES con CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
ANEJO Nº12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 107
03.18 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    
Sumidero sifónico de polipropileno para recogida de aguas pluv iales, de  160mm de diámetro de salida, con unas
dimensiones de 0,5x0,25 m, incluso transporte a obra, descarga, ex tendido, compactación y  humectación de ca-
ma de arena para su asiento y  colocación, con pp de medios aux iliares
O001         0,500 h   Ayudante                                                        6,25 3,13
O002         0,250 h   Albañil                                                         8,33 2,08
P001         0,030 m³  Arena de río a pie de obra                                      97,50 2,93
P027         1,000 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    135,03 135,03
M002         0,010 h   Compactador manual con motor de plancha v ibradora hasta 95 Kg   64,96 0,65
M004         0,010 h   Camión cisterna 2000GLS                                         89,60 0,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 144,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES con SETENTA Y DOS
CENTAVOS
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
04.01 m²  Colocación de adoquinado en viales                              
Colocación de adoquines tipo cruz de medidas 22x25x 10 cm y   180 kg/cm² de resistencia, incluso transporte,
descarga, ex tendido, humectación y  compactación de una cama de arena de 10 cm para su niv elación, 3cm de
mortero de agarre y  pp de medios aux iliares.
O001         1,800 h   Ay udante                                                        6,25 11,25
O002         2,000 h   Albañil                                                         8,33 16,66
P001         1,050 m³  Arena de río a pie de obra                                      97,50 102,38
P031         0,030 m³  Cemento nacional gris                                           2.024,56 60,74
P026         1,000 m²  Adoquín Cruz 22x 25x10cm                                         58,00 58,00
M002         0,100 h   Compactador manual con motor de plancha v ibradora hasta 95 Kg   64,96 6,50
M005         0,100 h   Cargadora articulada 4x 4 hasta 39 cv                             250,88 25,09
M004         0,100 h   Camión cisterna 2000GLS                                         89,60 8,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 289,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES con CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS
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ANEJO 14: RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
     
     
  
 



























RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGOINGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 49.890,48 1,18
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.430.224,94 33,73
3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 2.226.401,79 52,50
4 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 534.095,56 12,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.240.612,77
5,00% Imprev istos.................................. 212.030,64
SUMA DE IMP. 212.030,64
12,00% I.V.A....................................................................... 534.317,21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.986.960,62
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.986.960,62
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA
QUETZALES con SESENTA Y DOS CENTAVOS
JOCOTENANGO (GUATEMALA), a 15 de julio de 2010.
Los redactores del proyecto                        
Esther Cristóbal Solarano                                Laura González Blanco                                     Pablo Martínez Rebollares
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1. FUENTES GUATEMALTECAS 
 
• Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. 
 
• Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH). 
 
- Sección de Meteorología 
- Sección de Hidrología  
 
• Cámara Guatemalteca de la Construcción. 
 
• Asociación de Contratistas de la Construcción de Guatemala. 
 
• Asociación Nacional de Contratistas de la Vivienda de Guatemala (ANACOVI) 
 
• Instituto Geográfico Nacional de Guatemala (IGN). 
 
• Diversos Trabajos de Graduación (equivalentes al PFC) de la Universidad San 





2. FUENTES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS 
 
 
• Código Técnico de la Edificación-Seguridad estructural- Cimentaciones. 
 
• Geotecnia y Cimientos I Y II - Jiménez Salas. 
 
• Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España. 
 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Real Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre. En este pliego 
PCAG. 
 
• Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre. En este pliego RGC. 
 
• Pliego De Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
 
• Ley de Aguas 29/1985 de 2 de Agosto. Modificada en 1999. 
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• Reglamento de la Administración Pública del Agua de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988. 
 
• Directiva Europea 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979. Protección de aguas 
subterráneas. 
 
• Directiva Europea 91/271/CEE. Tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
• CPI-96. Norma de protección contra incendios. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
 
• Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, 
que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
 
• OM de 14 de Marzo de 1960, y OC n1 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras. 
 
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
 
• Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. En adelante, normas MT. 
 
• Instrucción I.C. Drenaje Superficial de Carreteras. 
 
• Norma Tecnológica NTE-ADZ “Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
zanjas y pozos” 
 
 
3. FUENTES ESTADOUNIDENSES 
 
 
• Norma AASHTO T 206 (equivalente a la norma ASTM D 1586). Ensayo de 
penetración estándar.   
 
• Norma ASTM C-497 Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Manhole 









4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 
 
 
• Cálculo de saneamiento: CypeCad 2007- Infraestructuras Alcantarillado 
 
• Realización de planos: AutoCad 2002 y MDT 4.0 
 
• Realización de presupuesto: Presto 8.8 
 
• Redacción del proyecto: Paquete Office 2003 
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1.1. SITUACIÓN (HOJA 1 DE 3) 
1.2. SITUACIÓN (HOJA 2 DE 3) 
1.3. SITUACIÓN (HOJA 3 DE 3) 
 
2.1. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. PLANTA GENERAL 
2.2. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 1 
2.3. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 2 
2.4. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 3 
2.5. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 4 
2.6. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 5 
2.7. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 6 
2.8. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTÚAL. ZONA 7 
 
3.1. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL 
3.2. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 1 
3.3. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 2 
3.4. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 3 
3.5. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 4 
3.6. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 5 
3.7. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 6 
3.8. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL. ZONA 7 
 
4.1. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 1 DE 8) 
4.2. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 2 DE 8) 
4.3. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 3 DE 8) 
4.4. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 4 DE 8) 
4.5. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 5 DE 8) 
4.6. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 6 DE 8) 
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4.7. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 7 DE 8) 
4.8. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES (HOJA 8 DE 8) 
 
5.1. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 1 DE 8) 
5.2. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 2 DE 8) 
5.3. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 3 DE 8) 
5.4. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 4 DE 8) 
5.5. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 5 DE 8) 
5.6. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 6 DE 8) 
5.7. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 7 DE 8) 
5.8. PERFILES LONGITUDINALES. FECALES + PLUVIALES (HOJA 1 DE 8) 
 
6.1. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 1 DE 6) 
6.2. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 2 DE 6) 
6.3. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 3 DE 6) 
6.4. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 4 DE 6) 
6.5. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 5 DE 6) 
6.6. DETALLES. POZOS DE REGISTRO (HOJA 6 DE 6) 
7.1. DETALLES. ZANJA TIPO 
 
8.1. DETALLES. SUMIDERO 
 
9.1. DETALLES. ACOMETIDA DOMICILIARIA 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES    
                                     TÉCNICAS PARTICULARES 
     
      
 
  
CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 1. Generalidades y objeto de este Pliego 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
Artículo 3. Descripción de las obras 
Artículo 4. Planos  
Artículo 5. Pliegos, Instrucciones y Normas Aplicables 
 
 
CAPITULO II. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES 
 
Artículo 6. Procedencia de los materiales 
Artículo 7. Canteras y yacimientos 
Artículo 8. Materiales a emplear en rellenos de zanjas 
Artículo 9. Material granular para asiento y protección de tuberías 
Artículo 10. Maderas 
Artículo 11. Tubos de P.V.C. 
Artículo 12. Señalización 
Artículo 13. Muestras y ensayos de los materiales 
Artículo 14. Materiales no especificados 
Artículo 15. Materiales que no cumplan las condiciones de este pliego 
 
 
CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 16. Condiciones generales 
Artículo 17. Replanteos  
Artículo 18. Acceso a las obras 
Artículo 19. Instalaciones, medios y obras auxiliares 
Artículo 20. Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 
Artículo 21. Iniciación de las obras y orden a seguir en los trabajos 
Artículo 22. Evitación de contaminaciones  
Artículo 23. Limpieza de la obra 
Artículo 24. Trabajos nocturnos  
Artículo 25. Trabajos no autorizados y defectuosos 
Artículo 26. Hallazgos arqueológicos 
Artículo 27. Demoliciones 
Artículo 28. Trazo y nivelación 
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Artículo 29. Excavación de las zanjas 
Artículo 30. Relleno de las zanjas 
Artículo 31. Compactación de las zanjas 
Artículo 32. Colocación de tuberías de PVC 
Artículo 33. Pozos de registro y elementos complementarios 
Artículo 34. Sumideros de aguas de lluvia 
Artículo 35. Retirada y vertido de escombros 
Artículo 36. Fundición 
Artículo 37. Obras que no se describen en este pliego 
 
 
CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
  
Artículo 38. Condiciones generales de valoración 
Artículo 39. Demoliciones 
Artículo 40. Excavaciones 
Artículo 41. Rellenos 
Artículo 42. Conducción de PVC 
Artículo 43. Obras de fábrica en red de saneamiento 
Artículo 44. Fundición 
 
 
CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 45. Inspección y recepción final 
Artículo 46. Liquidación 
Artículo 47. Aprobación de la liquidación 
Artículo 48. Anticipo de pagos 
Artículo 49. Estimaciones para pago 
Artículo 50. Importación del material y equipo 
Artículo 51. Autorización de pago de sobrecostos por fluctuación de precios 
Artículo 52. Plazo para pagos 
Artículo 53. Interés por atraso en pagos 
Artículo 54. Garantías o seguros de sostenimiento de oferta 
Artículo 55. Garantías o seguros de cumplimiento 
Artículo 56. Garantías o seguros de anticipo 
Artículo 57. Garantías o seguros de conservación de obra, o de calidad, o de    
 funcionamiento 
Artículo 58. Garantías o seguros de saldos deudores 
Artículo 59. Formalidades 
Artículo 60. Garantías 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 1. Generalidades y objeto de este Pliego 
 
Los proyectos que se realizan en Guatemala no contienen este documento como tal, sino 
que  contienen unas especificaciones técnicas mínimas y unas recomendaciones para la 
ejecución del proyecto. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de requisitos 
mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica, que 
además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos 
de las obras definidas en el “PROYECTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED 
DE SANEAMIENTO DE  JOCOTENANGO”. 
 
Cuando se desee efectuar algún cambio en la planificación debe someterse a consideración 
de la Municipalidad, para que, enterado de los argumentos técnicos lo autorice y efectúe el 
análisis de la variación que pueda sufrir el proyecto. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
Las prescripciones de este PPT serán de aplicación a las obras definidas en el 




Artículo 3. Descripción de las obras 
 
Para una descripción más exhaustiva acudir a la Memoria del citado Proyecto. 
 
El presente Proyecto comprende el cálculo, diseño y proyección de una serie de obras 
cuyo objetivo es actuar ante un problema real de falta de infraestructura hidráulica de 
saneamiento en el municipio de Jocotenango. Dichas obras se describen someramente a 
continuación: 
 
La red de saneamiento se proyecta como red unitaria de aguas fecales y pluviales. 
 
La red de saneamiento unitaria se proyecta con tubos de PVC, de diámetros nominales que 
van desde 250 mm a 800 mm y con una presión de trabajo inferior a una atmósfera. El 
esquema de la red diseñada se puede dividir en las siguientes partes: 
 
- Colectores que recogen las aguas residuales hasta el pozo vertedero SM. 
- Vertedero: SM. Este pozo vierte el agua a un colector ya existente, que aún no está 
en funcionamiento, que llega hasta la depuradora. 
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Los colectores irán alojados en zanjas en los ejes de las calles para poder recoger las aguas 
fecales de ambos lados y las aguas pluviales de su área de influencia. Los diámetros de los 
mismos van incrementándose a medida que aumenta el caudal que desemboca en ellos, 
uniendo los tubos de distintos diámetros en los pozos de registro por su clave para lograr 
una uniformidad en la lámina de agua. 
 
 
Artículo 4. Planos 
 
Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y 
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 








• Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Normas Generales para Diseños de 
Alcantarillado. (Guatemala 2001) 
• Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Especificaciones Generales de 
Construcción. (Guatemala 2000) 
• Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto Nº 68-86. 
Congreso de la República de Guatemala.  
• Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Nº 57-92 
 
Esta normativa es insuficiente para la realización de este proyecto, por lo que se 




• Norma ASTM C-497 Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Manhole 
Sections, or Tile, sobre tuberías de PVC y pozos de registro de hormigón 
prefabricado. 
• Norma ASTM D-1785, sobre tuberías de PVC. 
• Norma ASTM D-3034, sobre tuberías de PVC para alcantarillado sanitario. 
• Norma ASTM C-478M Standard Specification for precast reinforce concrete 
manhole sections, sobre pozos de registro de hormigón prefabricado.  
• Norma AASHTO T 206 (equivalente a la norma ASTM D 1586). Ensayo de 
penetración estándar. 







• Pliego De Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
• Ley de Aguas 29/1985 de 2 de Agosto. Modificada en 1999. 
• Reglamento de la Administración Pública del Agua de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988. 
• Directiva Europea 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979. Protección de aguas 
subterráneas. 
• Directiva Europea 91/271/CEE. Tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
• Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, 
que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
• OM de 14 de Marzo de 1960, y OC n1 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras. 
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
• Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. En adelante, normas MT. 
• Norma UNE 127.011, sobre pozos de registro de hormigón prefabricado. 
• Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado 
 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 




CAPITULO II. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES 
 
 
Artículo 6. Procedencia de los materiales 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación 
por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 
cumplimiento de estas Prescripciones. 
 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en 
los artículos de este Pliego, queda a iniciativa del Contratista la elección del punto de 
origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
 
 
• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 
términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
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• Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección 
de Obra o Técnico en quien delegue. 
• Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios que designe la Dirección de Obra y 
de acuerdo con sus instrucciones. 
• En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 
para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común 
acuerdo. 
• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo 
la calidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista 
que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad 
suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en 
evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se 
imputarán al Contratista. 
• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 
• Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras 
no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de 
la Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten 
defectos no observados en los reconocimientos. 
• Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y 
riesgo del Contratista. 
 
 




Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, áridos 
para hormigones, etc.). 
No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 
 
• En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma parte de la obra. 
• El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización 
por ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales estarán incluidos en el 
precio unitario de las unidades afectadas. 
• En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de 
canteras, tanto en lo relativo a la calidad de materiales como al volumen explotable de los 
mismos. El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos 
los permisos y licencias que sean precisos para la explotación de las canteras. 
• Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 
• Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo del 
Contratista, y no deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 
• Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los 
daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y 
depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que 
coloque siendo responsable de su vigilancia y conservación. 
 
 
Artículo 8. Materiales a emplear en rellenos de zanjas 
 
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad 
de la Dirección de obra. En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, 
turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo.  
 
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río 
lavada, o gravilla procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y 
trituración de piedras de canteras o gravas naturales. 
 
El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 
mm). 
 
El tapado de las tuberías hasta una altura de 20 cm. sobre clave se realizará preferentemente 
con arenas de mina naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán 
exentas de áridos mayores de dos centímetros (2 cm.). La compactación será superior o 
igual al 95% del Proctor Normal. 
 
El tapado del resto de la zanja se realizará  dependiendo de la definición de los planos, con 
zahorra natural o suelo seleccionado exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 
cm.). Su compactación será superior o igual al 100% del Proctor Normal. 
 
 
Artículo 9. Material granular para asiento y protección de tuberías 
 
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 
fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 
 
Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca 
envolviendo al tubo hasta veinte (20) centímetros por encima de la generatriz superior de 
aquél. 
 
El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en una arena 
químicamente estable y cuya granulometría cumpla el huso siguiente: 
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Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 
por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 
 
 
Artículo 10. Maderas 
 
La madera a emplear en entibaciones cumplirá las siguientes condiciones: 
 
• Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al 
menos dos años. 
• No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 
• Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, 
tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
• Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
• Presentar anillos de crecimiento regulares. 
• Dar sonido claro por percusión. 
 
La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
 
 
Artículo 11. Tubos de P.V.C. 
 
• Disposiciones generales. 
 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 
color. 
 
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director, 
incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
 
• Características del material. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo será resina de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por ciento de impurezas) en una 
proporción no inferior al noventa y seis por ciento, no contendrá plastificantes. Podrá 
contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. 
 
Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes 
características: 
 
- Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm3 
- Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
- Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 
- Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
- Alargamiento a la rotura >= 80% 
- Absorción de agua >= 40% gr/m2 
- Opacidad <= 0,2 % 
- Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 
 
- Marca del fabricante. 
  - Diámetro nominal. 
  - Material constitutivo (P.V.C.)    
- Fecha de fabricación 
 
 
Artículo 12. Señalización 
 
Placas o señales 
 
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 
primera fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. 
Podrá emplearse también aluminio u otro material previa autorización de la Dirección. 
 
La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 
 
Las características de las señales, dependiendo del tipo de material, serán las especificadas 
en las normas ASTM siguientes: 
 
• Placas embutidas de chapa de acero galvanizada, ASTM A-444. 
• Lamas de chapa de acero galvanizada, ASTM A-444. 
• Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, ASTM D-30. 
 
 
Elementos de sustentación, anclajes o soportes 
 
Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras. 
 
Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por 
inmersión en caliente, con tapa soldada en la parte superior. 
 
Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán 






 INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS-PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                                      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMINTO DE JOCOTENANGO 
                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 7 
 
Artículo 13. Muestras y ensayos de los materiales 
 
La Dirección de las Obras establecerá el número mínimo de pruebas que considera 
oportunas para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, siendo de 
cuenta del Contratista todos los gastos o costes que se originen por la realización de los 
ensayos o pruebas. 
 
El tipo y número mínimo de ensayos lo determinará el Director de las Obras. 
 
En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los 
materiales antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las 
condiciones exigidas en el presente Pliego. 
 
 
Artículo 14. Materiales no especificados 
 
Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no 
podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Ingeniero Director de Obras, el 
cual podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir 
debidamente el objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en 
tal caso a reclamación alguna. 
 
 
Artículo 15. Materiales que no cumplan las condiciones de este Pliego 
 
El Ingeniero Director de Obras se reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales 
que no cumplan las condiciones de este Pliego, previa la fijación de un precio 
contradictorio inferior al determinado en el Cuadro de Precios para el caso de que dichos 





CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 16. Condiciones generales 
 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 
presente Pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. 
 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por 
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra.  
 
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 
ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en 
este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir 
por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 
 
 
Artículo 17. Replanteos 
 
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán 
las coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida. 
 
Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.  
 
 
Artículo 18. Acceso a las obras 
 
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los 
distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, 
durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y 
puestos a su disposición. 
 
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin 
colaborar en los gastos de conservación. 
 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras 
para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico 
en la zona. 
 
 
Artículo 19. Instalaciones, medios, y obras auxiliares 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias 
para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales 




Artículo 20. Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 
 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos 
no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Deberá 
observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
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Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su 
empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque 
con anterioridad hubiera sido aceptado.  
 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que 
estén protegidos de daños, deterioro y contaminación. 
 
 
Artículo 21. Iniciación de las obras y orden a seguir en los trabajos 
 
Cuando el resultado del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio de la 
Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las 
obras se iniciará. 
 
 
Artículo 22. Evitación de contaminaciones 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites 
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la 
naturaleza. 
 
En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de excavación y 
transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las 
aguas. 
 
La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del 
Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones, sin que ello afecte al plazo 
para la ejecución de la obra. 
 
 
Artículo 23. Limpieza de la obra 
 
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de 
limpieza, así como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den 
por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la 
obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 
 
También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de 
acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, 
siendo por su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso 
abusivo o indebido de los mismos. 
Artículo 24. Trabajos nocturnos 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique.  
 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 
Dirección ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. 
 
Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la 
obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma.  
 
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 
 
 
Artículo 25. Trabajos no autorizados y defectuosos 
 
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 
obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones 
en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el 
cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  
 
Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en 
los trabajos no autorizados y defectuosos. 
 
 
Artículo 26. Hallazgos arqueológicos 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones se hallasen piezas de interés arqueológico o 
que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de algún pecio, se detendrán los 
trabajos. La zona se balizara y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que 
disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas 
paralizaciones y discontinuidades den derecho a indemnización alguna.  
 
La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal 
especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas 
obtenidas. 
 
Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de 
propiedad de la Administración. 
 
 
Artículo 27. Demoliciones 
 
El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la 
Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista 
deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen 
debidamente que éstas no afectarán a las estructuras y obras existentes. 
 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de 
demolición y excavaciones puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará 
obligado a extraerlos a su costa. 
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Artículo 28. Trazo y nivelación 
 
La  localización  general, alineamientos  y  niveles  de trabajo  serán marcados  en el  
campo  por  el contratista de acuerdo con los planos que le sean proporcionados, 
asumiendo la responsabilidad total por las dimensiones y elevaciones fijadas para la 
iniciación y desarrollo de la obra. 
 
Para las referencias de los trazos y niveles, el contratista deberá establecer los bancos de 
nivel y los mojones  que se requieran, procurando que su  localización  sea  la adecuada  
para evitar cualquier tipo de desplazamiento. 
 
 
Artículo 29. Excavación de las zanjas 
 
Todo  zanjeo  para  colocación de tuberías  deberá  ser  efectuado siguiendo  lo  indicado  
en la presente sección y observando las condiciones aplicables de las secciones 
correspondientes al material a instalarse en la zanja. 
 
Antes de iniciar la excavación de las zanjas se deberá determinar el alineamiento y 
profundidad de  la  misma  utilizando  estaqueados  en la  superficie  del  terreno,  
colocados  por  métodos topográficos de suficiente exactitud, anotando en los mismos las 
profundidades de corte. 
 
En  condiciones  normales  la  excavación  para zanjeo  será  una  excavación  a  cielo  
abierto, con paredes verticales, desde la superficie del terreno hasta la profundidad que se 
requiera, ya sea manualmente o con equipo mecánico, pero disponiendo el material 
producto de la excavación a uno o ambos lados de la zanja, de tal forma que no interfiera 
con el desarrollo normal de los trabajos y otras actividades que se puedan desarrollar 
simultáneamente. 
 
La excavación de zanja se hará con maquina y/o a mano en las vías más amplias, con un 
ancho de zanja equivalente al diámetro del tubo a utilizar y la profundidad la determinara 
los planos según la topografía.  Se tratara que la instalación de tubería se haga en el menor 
tiempo posible de  ser  posible  al  día  siguiente  de la excavación.  Para  el  relleno de  
zanjas  podrá  utilizarse  el material excavado, el cual deberá depositarse en capas no 
mayores de 0.20 centímetros las que serán compactadas con maquinaria o de forma 
manual hasta lograr el relleno de la zanja total. 
Las zanjas para la instalación de tuberías deberán ser excavadas en todos los casos del 
ancho que  se  indique  en  los  planos  y  con  la  profundidad  necesaria  para  lograr  la  
altura  de la instalación de la tubería que se trate, en todo caso, el ancho deberá ser 
suficiente para permitir una  correcta  instalación  de la  tubería.  Dejando  además  un 
pasillo  libre  de obstáculos, de sesenta  (60) centímetros  entre  el  límite  de la  zanja  y  
el  pie  de talud  del  borde  formado  por dicho material. 
 
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 
pongan en peligro  la  seguridad  de  los  trabajadores  por la  inestabilidad de las  paredes,  
el  Contratista colocará ademes y puntales de manera que garantice la actividad que se 
realice en el lugar. 
 
El fondo de la zanja deberá  ser cortado exactamente  a la profundidad  que  se  indique en 
los planos  siguiendo las pendientes, cuidando que el tubo quede colocado sobre material 
que no ha sido removido y que proporcione apoyo uniforme a toda la longitud del mismo.  
Los anchos de corte variarán en función del diámetro de la tubería a utilizar.  
 
 
Artículo 30. Relleno de las zanjas 
 
Es  la  ejecución  del  conjunto  de operaciones  necesarias para llenar, hasta  completar  
las secciones que fije el Proyecto, los espacios existentes entre las estructuras y las 
secciones de las excavaciones  hechas para  alojarlas, o  bien entre  las  estructuras y  el  
terreno  natural, en tal forma que  ningún  punto  de la  sección  terminada quede  a una  





Artículo 31. Compactación de las zanjas 
 
Es la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para lograr una reducción de 
volumen de los espacios entre las partículas sólidas de un material con el objeto de 
aumentar su peso volumétrico y su capacidad de carga.  
 
Previamente a la construcción de un relleno, el terreno deberá estar libre de escombros y 
de todo  material  que  no sea adecuado  para  el  relleno  de  igual  forma  para  el  
material utilizado como relleno. 
 
El  relleno  y  compactación  se  harán  en capas  sucesivas  de  un espesor fijado  en el  
Proyecto, dándole al material el grado de compactación que se requiera. 
 
Cuando  la  zanja  a  rellenar  sea sobre  calles  pavimentadas o  adoquinadas, la  capa  
superficial debe ser  de  un  material  consistente  en  por  lo  menos 40 centímetros  
debidamente compactados, no  deben de quedar piedras  en contacto con  la tubería.  
Tampoco se  permite caminar  o  trabajar  sobre  tuberías  instaladas, exceptuándose 
cuando  se  esté  en  la  labor de relleno  y  apisonado,  hasta  alcanzar  una altura  de 50 
centímetros  sobre  la corona de  las tuberías. 
 
 
Artículo 32. Colocación de tuberías de PVC 
 
Las  tuberías  deben ser de Polivinilo  de cloruro  PVC, elaborado con  materiales  




a) Inerte a la corrosión 
b) Liviana y de fácil manejo 
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c) Buena resistencia a las cargas externas 
d) Temperatura máxima de trabajo 50 grados centígrados 
e) Baja resistencia a la flexión 
f) Fácil de perforar para incorporar acometidas 
g) De fácil degradación  cuando está expuesta a los rayos solares 
 
El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, 
capacidad y densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberán ser libres y 
lisas a simple vista de grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extraño.  
Los extremos del tubo deberán tener un corte normal al eje, aunque sean biselados. 
 
No se permitirá el empleo de tubos o accesorios usados o en mal estado. 
 
Acoplamiento de tuberías 
 
Todas las tuberías tienen en su extremo un perfil de unión, el cual facilita su instalación. 
Cuando  la  zanja  y  la maca  estén  preparadas se  debe bajar el  tubo  sin  dejarlo  caer, 
limpie  la unión  y  la  espiga  con acetona o  thiner, aplique  el  pegamento especial  
(blanco)  y  ensamble rápidamente. 
 
Almacenamiento y transporte de  tuberías y accesorios 
 
Para el almacenamiento de la tubería se debe tener en cuenta las especificaciones de las 
casas fabricantes, permitiendo así un adecuado almacenamiento  y la  conservación de la 
tubería y los accesorios con la calidad requerida para su instalación. 
La  tubería  debe  almacenarse  preferiblemente  a  la  sombra  en  un  lugar lo  más  plano  
posible. Asimismo, se  debe verificar que  se  encuentre  libre  de objetos  tales  como  
piedras,  trozos  de madera, etc. 
 
No  almacenar  cerca  de fuente de calor tales  como  conductos  de escape, calderas,  
equipos eléctricos, etc.  No hacer estibas de más de dos y medio metros de altura.  
 
Para  el  manejo  durante la  obra,  al  transportarla  del  almacén al  sitio  de la  
instalación, debe manejarse con cuidado y no dejarla caer dentro de la zanja. 
 
Para el transporte desde la fábrica, deben  amarrarse los tubos y para su protección se 




La cama  debe  de ser como mínimo de 5 a  8  cm de  espesor, el material debe ser limpio 
y  con la humedad adecuada, luego coloque el tubo en el centro de la zanja aguas abajo 
como lo indica la fecha de flujo, viértase arena hasta la mitad de la altura de su diámetro y 
haga la compactación con un pisón manual, termine de llenar hasta 5 cm sobre la corona 
del tubo y compacte nuevamente con pisón manual.  Continué colocando material limpio 
de excavación, la primera capa debe ser de 30 cm compactada con plancha o 




Artículo 33. Pozos de registro y elementos complementarios 
 
Los pozos prefabricados de hormigón permiten un considerable ahorro en mano de obra 
respecto a los pozos construidos "in situ" fábrica de ladrillo o cualquier otro material. 
También permiten un rápido montaje por lo que son requeridos al presentar una 
construcción integrada de la conducción y pronto tapado de la misma. 
 
Se dispondrán pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza: 
 
• En los cambios de alineación y de pendiente de la tubería. 
• En las uniones de los colectores o ramales.  
• En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 m. Esta 
distancia máxima podrá ser de 75 m en función de los métodos de limpieza 
previstos. 
 
Características geométricas. Dimensiones. 
 
- Dimensiones Interiores 
 


















En elementos circulares el cálculo de la dimensión interior se realizará tomando tres 
medidas del diámetro interior en cada uno de los extremos y separadas entre sí 60º. 
 
Las medidas se tomarán a una distancia de entre 50 mm y 200 mm de cada extremo, y se 
medirá redondeando al milímetro. 
 
Para la evaluación de la desviación respecto a la ortogonalidad de los extremos debe ser 
determinada la máxima diferencia entre las distancias verticales h1 y h2 tomadas desde el 
apoyo horizontal entre dos puntos diametralmente opuestos. 
 
La desviación máxima admisible para la ortogonalidad de los extremos de los módulos 
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base o módulos de recrecido es la indicada en la tabla  anterior. 
 
- Espesores   
 


















El control de estos espesores según la norma UNE 127.011 se efectúa tomando tres 
medidas en cada uno de los extremos abiertos y a una distancia de entre 50 mm y 200 mm 
de los mismos. Estas medidas se repartirán de forma equidistante a lo largo de toda la 
circunferencia del elemento. 
 
El diseño del módulo base y sus espesores está directamente relacionado con el sistema de 




















El fabricante debe especificar las dimensiones de los diferentes módulos en su 
documentación de fabricación. 
 
- Relación de diámetros entre módulos base y tubos incidentes 
 
Se establece la siguiente relación de diámetros máximos de los tubos incidentes en 
función del diámetro nominal del módulo base, de forma que se garantice un mínimo de 














Estos diámetros máximos de tubos incidentes deberán reducirse en el caso de que así lo 
exija la disposición geométrica adecuada de la junta de unión entre tubo y pozo. 
 
 
Artículo 34. Sumideros de aguas de lluvia 
 
Los sumideros son las estructuras encargadas de recoger  el agua que fluye por las cunetas 
de las vías con el mínimo de interferencia para el tráfico vehicular y peatonal, evitando se 
introduzca a los colectores material de arrastre. 
 
Ubicación de sumideros 
 
Existe una serie de reglas y criterios para determinar la correcta ubicación de los 
sumideros, lo detallamos a continuación: 
 
- Ubicar los sumideros en puntos bajos y depresiones 
- En lugares donde se produzca la pendiente longitudinal de las calles 
- Ubicar justo antes de puentes y terraplenes 
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Separación entre sumideros 
 
Esta determinado en función de la intensidad de la precipitación, del tipo de calzada y del 
área de aporte. Sin embargo, en general se mantienen distancias fijas como ser: 
 
 
Distancia Fija   Zonas 
 
25m    Comerciales y centrales con pavimento de concreto 
30m    Para vías de anchura de 15 m. 




Se establece como norma de referencia el espaciamiento máximo entre sumideros en 
función a la pendiente de la calle según: 
 
 
Pendiente    Espaciamiento (m) 
 
0.4 %     50.0 
0.4 % a 0.6 %    60.0 
0.6 % a 1.0 %    70.0 




Artículo 35. Retirada y vertido de escombros 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de 
escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego. 
 
El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los servicios 
de retirada y vertido, indicando: 
 
•  Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del Proyecto. 
• Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 
rendimientos medios. 
•  Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como material 
de relleno. 
•  Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles 
zonas de vertido. 
•  Estimación de los plazos de ejecución. 






Artículo 36. Fundición 
 
Tapas de registro y rejillas 
 
Tendrán las características y dimensiones que figuren en los planos o, en su defecto, 
autorice el Director de obra. 
 
Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes embebidos 
en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán cuidadosamente de 
modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y posteriormente se rellenará el 
espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, del tipo descrito en este PPT. 
 
La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 




Los pates se distanciarán 30 cm con una tolerancia de 10 mm y estarán 8 cm empotrados 
en las fábricas, salvo indicación contraria en planos. El ángulo entre el plano definido en 
cada pate y el de la pared será de 90º + 5º.  
 
 
Artículo 37. Obras que no se describen en este Pliego 
 
Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los Planos, Cubicaciones y Presupuesto o que 
se le ordene por el Ingeniero Director y a observar las precauciones para que resulten 
cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una 
armonía con el conjunto de la construcción. 
 
Todas las obras, se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la construcción 
propios de cada oficio.  
 
 
CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 38. Condiciones generales de valoración 
 
Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del proyecto o que 
hayan sido ordenadas por el Director de las Obras. 
 
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, imprevistos, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad 
completamente terminada, todos los gastos generales como transportes, comunicaciones, 
carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, instalaciones, 
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impuestos, derechos, etc. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como 
excedente de los precios consignados por estos conceptos. 
 
Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, 
etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios 
o estado de mediciones. 
 
Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean 
necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que 
no estén medidos o valorados en el Presupuesto. 
 
Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene el 
Contratista incluido en los precios que oferte: 
 
a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
b) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija 
el Ingeniero Director, así como de pruebas de estructuras. 
c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones e instalaciones auxiliares. 
d) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta el artículo 
correspondiente del Capítulo II del presente Pliego donde se indica que la cantera no 
forma parte de la obra. 
e) Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de  
explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 
f) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los 
de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, 
vigilancia y terminación final. 
g) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de 
señales, luces de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 
de las obras. 
h) Los gastos y costes de remodelación de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza de la obra a su terminación. 
i) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro 
de agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 
j) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 
k) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
l) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de 
pruebas o ensayos. 
m) Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. 
Dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso 
excesivo de aquellas derivadas de la obra. 
n) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios 
correspondientes a la Administración o a los auxilios que solicite del Contratista la 
Dirección de Obra. 
o) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se 
explicitan en otros apartados. 
p) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a 
las obras. 
q) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores 
al mismo. 
r) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, 
etc. necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
s) Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción. 
t) Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista 
con su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar 
la oferta y programa de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones y 
rellenos. 
u) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para 
preparar la oferta. 
 
 
Artículo 39. Demoliciones 
 
Se medirán y abonarán por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados ó metros cúbicos (m3) según el cuadro de precios y la capa de 
que se trate. 
 
El precio comprende las operaciones de extracción, demolición y transporte a vertedero o 
al lugar de acopio que indique la Dirección de Obra. 
 
 
Artículo 40. Excavaciones 
 
Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) deducidos por comparación de perfiles 
antes y después de la ejecución, multiplicando la distancia entre cada dos perfiles 
consecutivos por la semisuma de las superficies de cada perfil comprendido entre la línea 
de terreno natural y la rasante definitiva. En el caso de zanjas se medirán por el perfil 
teórico que se indique en los planos, y en cimientos por los prismas teóricos definidos por 
la planta de la cimentación. 
 
El precio incluye las operaciones de excavación, sea cual sea el medio utilizado, acopio de 
los productos y transporte a lugar de empleo o vertedero, así como el agotamiento que 
fuese preciso.  
 
La entibación se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de acuerdo con 
el precio indicado en el cuadro de precio número uno (1) en el que están incluidos los 
medios auxiliares necesarios para su ejecución. Por lo tanto, la entibación no se considera 
incluida en la excavación. 
 
El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo de cuenta y riesgo del 
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Artículo 41. Rellenos 
 
Los rellenos se medirán por su volumen estricto deducido de las dimensiones y cotas 
señaladas en los perfiles y planos del Proyecto o de las modificaciones ordenadas por la 
Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la 
correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado. No será de abono el exceso de 
altura que, sobre las cotas del proyecto, y una vez asentado pudiera acusar el relleno, ni 
los volúmenes necesarios para restablecer aquellas cotas, por los asientos o por cualquier 
otra causa, en que quedase la superficie del relleno más baja de la señalada en los Planos. 
 
Los volúmenes deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios número uno (1), en el referido precio van incluidos 
todos los gastos necesarios para la ejecución del relleno incluso los correspondientes a las 




Artículo 42. Conducción de PVC 
 
Los colectores se abonarán al precio correspondiente al Cuadro de Precios, abonándose 
los metros lineales (ml) realmente colocados, medidos en obra. 
 
Este precio incluye el suministro, colocación, juntas, nivelación y pruebas, y cuantas 
operaciones auxiliares sean necesarias para su total colocación. 
 
 
Artículo 43. Obras de fábrica en red de saneamiento 
 
Las obras de fábrica de la red de saneamiento se medirán y abonarán por unidades (ud) 
completas a los precios reflejados para cada una de ellas en el Cuadro de Precios n°1, en 
los cuales están incluidos todos los medios y materiales auxiliares para que el elemento 




Artículo 44. Fundición 
 
Las tapas de registro se abonarán incluyendo su importe dentro de la unidad en la que van 
colocados mediante la aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1. No son, por 
tanto, abonables independientemente. Todas las operaciones necesarias para su correcta 






CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Según la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Nº 57-92 de Guatemala se han 
dispuesto los siguientes artículos: 
 
Artículo 45. Inspección y Recepción Final 
 
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación 
de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y 
dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con 
esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final 
dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está 
conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al 
contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran 
correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad 
administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días 
siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres 
miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del 
contratista. 
 
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva 
de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de 
su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados 
satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario 
hará constar en acta:  
 
• Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 
• El tiempo a emplearse.  
• Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si 
procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. 
 
Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de encontrarse 
satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de cinco 
(5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La 
fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta. A partir de la 
fecha de esta acta la entidad de que se trate deberá velar por la conservación de la obra.  
 
En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que dispone este Artículo, en 
los que fuere aplicable. 
 
 
Artículo 46. Liquidación 
 
Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la 
Comisión en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato 
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y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual 
procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. 
 
 
Artículo 47. Aprobación de la liquidación 
 
La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la 
Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la 
autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de Liquidación o el proyecto 
presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva 
documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición 
de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. 
 
 
Artículo 48. Anticipo de pagos 
 
En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se calculará sobre el valor 
original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante 
cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. 
 
Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos 
contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, en favor del 
Estado o reintegrará el anticipo.  
 
 
Artículo 49. Estimaciones para pago 
 
La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones 
periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de 
acuerdo con las estipulaciones pactadas. 
 
 
Artículo 50. Importación de material y equipo 
 
En caso de obras con equipamiento que requieran de pagos en el exterior, éstos se harán 
mediante cartas de crédito que se abrirán únicamente en los bancos corresponsales del 
Banco de Guatemala. La forma de pago deberá estipularse en el contrato. En todo caso, 







Artículo 51. Autorización de pago de sobrecostos por fluctuación de precios 
 
Los mismos se autorizarán de la siguiente manera:  
 
1.  Contratos de obra, suministros, bienes y servicios. La autoridad administrativa 
superior de la entidad o dependencia interesada, reconocerá y autorizará el pago de 
sobrecostos al contratista y en su caso requerirá del mismo las diferencias a favor del 
Estado, cuando se registren fluctuaciones de precios que afecten:  
 
a)  Materiales y demás elementos conexos a la obra, suministros, bienes o servicios.  
b)  Transporte, combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo.  
c)  Maquinaria, equipo, repuestos y llantas.  
d)  Mano de obra, prestaciones laborales y cuotas patronales establecidas por la ley.  
 
Los pagos se harán conforme a los montos que resulten de la aplicación de las fórmulas 
para el reajuste de precios que establezca el reglamento de esta ley.  
 
2.  Bienes importados. Cuando en los contratos se estipule la importación de bienes 
por parte del contratista, la entidad administrativa superior de la entidad o dependencia 
interesada reconocerá y autorizará el pago por fluctuación de precios, comprobando para 
el efecto el precio en quetzales de cada uno de los bienes consignados en la oferta o 
incorporados al contrato y el precio equivalente en quetzales pagado por el contratista al 
efectuar la importación, tomándose en cuenta el diferencial cambiario y la variación de 
costos. En todo caso, el contratista está obligado a presentar a la entidad correspondiente 
la documentación que establezca las diferencias en contra o a favor del Estado.  
 
 
Artículo 52. Plazo para pagos 
 
Los pagos por estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios 
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de treinta (30) 
días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se 
estipule en el contrato. 
 
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a 
disposición del contratista.  
 
 
Artículo 53. Intereses por atraso en pagos 
 
Los organismos del Estado, sus entidades y demás dependencias a que se refiere el 
Artículo 1º de esta ley, a solicitud del contratista deberán reconocer intereses en caso de 
retraso en los pagos, de conformidad con el Artículo 62, a que estén legalmente obligados. 
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Tales intereses se calcularán sobre el importe del adeudo, tomando como base la tasa de 
interés máxima anual que determine la Junta Monetaria, para efectos tributarios, y se 
incluirán en la liquidación del respectivo contrato para su pago o compensación, en caso 
de imposición de multas al contratista.  
 
 
Artículo 54. Garantías o seguros de sostenimiento de oferta 
 
La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza, por un 
porcentaje no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, 
hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento 
veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga. 
 
 
Artículo 55. Garantías o seguros de cumplimiento 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el 
contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los 
porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta 
garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, 
antes de que se constituya la garantía de conservación. 
 
 
Artículo 56. Garantías o seguros de anticipo 
 
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía 
mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La 
garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo 
siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El 
reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de 
rescisión, resolución y terminación de contrato. 
 
 
Artículo 57. Garantías o seguros de conservación de obra o de calidad o de 
funcionamiento 
 
El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, 
fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas 
y desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de 
responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la 
obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o 
funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o 
funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o 
suministro.  
 
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al 
contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o 




Artículo 58. Garantías o seguros de saldos deudores 
 
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la 
entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, 
depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento 
(5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con 
la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o 
suministro. 
 
Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.  
 
 
Artículo 59. Formalidades 
 
Las fianzas a que se refiere este capítulo, deberán formalizarse mediante póliza emitida 
por instituciones autorizadas para operar en Guatemala. Cuando la garantía consistiere en 
depósitos, deberá hacerse en quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando sea 
hipoteca o prenda a través de Escritura Pública, debidamente registrada. En todo caso 
quedará a criterio del contratista la garantía a proporcionar. 
 
 
Artículo 60. Garantías 
 
El contratista deberá garantizar mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca o prenda, 
que cubran los riesgos a que estén sujetos los bienes, suministros u obras, según se indique 
en las bases. Tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato. 
 
 
Artículo 61. Retraso en la entrega 
 
El retraso del contratista en la entrega de la obra o de los bienes y suministros contratados 
y por causas imputables a él, se sancionara con el pago de una multa por cada día de 
atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del contrato; 
cuando éste comprenda la ejecución de más de una obra, la sanción se calculará solamente 
sobre el valor de la o las obras en que se diere el retraso. 
 
Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento, (5%) del valor del 
contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato sin 
responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece esta ley y 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Demolición y levantamiento de adoquinado de viales              
Demolición y levantamiento de adoquinado hidraúlico o similar, con solera de hormigón en masa
10/15 cm de espesor, incluso carga y  transporte del material sobrante a vertedero
Eje principal A 1 1.097,01 1.097,01
Eje aux iliar B 1 206,40 206,40
Eje aux iliar C 1 172,00 172,00
Eje aux iliar D 1 70,54 70,54
Eje aux iliar E 1 50,26 50,26
Eje aux iliar F 1 20,71 20,71
Eje aux iliar G 1 51,02 51,02
Eje aux iliar H 1 60,90 60,90
Eje aux iliar I 1 36,65 36,65
Eje aux iliar J 1 63,13 63,13
Eje aux iliar K 1 15,76 15,76
1.844,38
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Entibación cuajada                                              
Entibación totalmente cuajada de madera de pino con tablones de 7 cm de grosor y 20 cm de anchu-
ra colocados verticalmente y correas (tablones horizontales) de las mismas medidas colocados cada
metro desde la cota invert hasta la superficie con pp de puntas de acero para clavazón y codales de
aluminio extensibles, incluso pp de medios auxiliares.
A02-A03 2 50,12 2,13 213,51
A03-A04 2 45,01 2,93 263,76
A05-A06 2 50,80 3,42 347,47
A06-AN7 2 50,02 4,44 444,18
Octava calle (Eje ppal A) 1.268,92
A08-A09 2 42,47 5,58 473,97
A09-A10 2 42,48 5,90 501,26
A10-A11 2 47,14 6,04 569,45
A11-A12 2 53,00 6,17 654,02
A12-A13 2 44,72 6,38 570,63
A13-A14 2 16,55 6,66 220,45
Calle Los Llanos (Eje ppal A) 2.989,78
A14-A15 2 46,41 6,81 632,10
A15-A16 2 45,65 6,92 631,80
A16-A17 2 45,92 6,93 636,45
A17-A18 2 28,59 7,04 402,55
Calle Las Victorias (Eje ppal A) 2.302,90
A18-A19 2 45,38 7,76 704,30
A19-A20 2 44,93 8,50 763,81
A20-A21 2 45,29 8,85 801,63
A21-A22 2 50,04 9,08 908,73
A22-A23 2 50,34 9,38 944,38
A23-A24 2 49,82 9,48 944,59
A24-SM 2 49,25 9,55 940,68
Callejón San Isidro (Eje ppal A) 6.008,12
A08-AN7 2 18,14 5,13 186,12
AN7-J3 2 7,91 2,15 34,01
J3-J2 2 44,51 1,95 173,59
Calle Diagonal (Eje ppal A) y  Eje
aux iliar J
393,72
B03-B04 2 47,23 2,23 210,65
B04-B05 2 16,55 2,58 85,40
B05-BN6 2 48,81 2,88 281,15
BN6-B07 2 13,72 3,35 91,92
B07-B08 2 25,00 3,75 187,50
B08-A12 2 23,79 4,10 195,08
Ejes aux iliares B e I 1.051,70
C02-C03 2 29,51 2,05 120,99
C03-C04 2 20,55 2,50 102,75
C04-C05 2 20,57 3,25 133,71
C05-C06 2 32,25 3,85 248,33
C06-CN7 2 17,92 4,10 146,94
CN7-C08 2 29,10 4,33 252,01
C08-A11 2 21,33 4,68 199,65
Ejes aux iliares C, F y  K 1.204,38
D02-D03 2 32,33 2,25 145,49
D03-E02 2 28,48 2,85 162,34
Eje aux iliar D 307,83
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E02-A10 2 46,72 3,35 313,02
Eje aux iliar E 313,02
15.840,37
02.02 m³  Excavación en zanja terreno flojo con medios mecánicos          
Excavacón en zanja de saneamineto , en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos y
ex tracción de tierras a los bordes incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o a su lugar de empleo.
A01-A02 1 18,78 0,80 1,15 17,28
A02-A03 1 50,12 0,80 2,13 85,40
A03-A04 1 45,01 0,80 2,93 105,50
A04-A05 1 50,80 0,80 3,42 138,99
A05-A06 1 50,97 0,80 3,83 156,17
A06-AN7 1 50,02 0,80 4,44 177,67
Octav a Calle (Eje ppal A) 681,01
A08-A09 1 42,47 1,00 5,58 236,98
A09-A10 1 42,48 1,00 5,90 250,63
A10-A11 1 47,14 1,00 6,04 284,73
A11-A12 1 53,00 1,10 6,17 359,71
A12-A13 1 44,72 1,10 6,38 313,84
A13-A14 1 16,55 1,20 6,67 132,47
Calle Los Llanos (Eje ppal A) 1.578,36
A14-A15 1 46,41 1,20 6,81 379,26
A15-A16 1 45,65 1,20 6,92 379,08
A16-A17 1 45,92 1,20 6,93 381,87
A17-A18 1 28,59 1,20 7,04 241,53
Calle Las Victorias (Eje ppal a) 1.381,74
A18-A19 1 45,38 1,20 7,76 422,58
A19-A20 1 44,93 1,20 8,50 458,29
A20-A21 1 45,29 1,20 8,85 480,98
A21-A22 1 50,04 1,20 9,08 545,24
A22-A23 1 50,34 1,20 9,38 566,63
A23-A24 1 49,82 1,20 9,48 566,75
A24-SM 1 49,25 1,30 9,55 611,44
Callejón San Isidro (Eje ppal A) 3.651,91
A08-AN7 1 18,14 1,00 5,13 93,06
AN7-J03 1 7,61 0,80 2,15 13,09
J03-J02 1 44,51 0,80 1,95 69,44
J02-J01 1 26,49 0,80 1,45 30,73
Calle diagonal (Eje ppal A) y  Eje
aux iliar J
206,32
B01-B02 1 47,44 0,80 1,18 44,78
B02-B03 1 21,54 0,80 1,75 30,16
B03-B04 1 47,23 0,80 2,23 84,26
B04-B05 1 16,55 0,80 2,58 34,16
B05-BN6 1 48,81 0,90 2,88 126,52
BN6-B07 1 13,72 0,90 3,35 41,37
B07-B08 1 25,00 0,90 3,75 84,38
B08-A12 1 23,79 0,90 4,10 87,79
I01-B08 1 45,81 0,80 1,35 49,47
Ejes aux iliares B e I 582,89
C01-C02 1 37,46 0,80 1,79 53,64
C02-C03 1 29,51 0,80 2,05 48,40
C03-C04 1 20,55 0,80 2,50 41,10
C04-C05 1 20,57 0,80 3,25 53,48
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C05-C06 1 32,25 0,80 3,85 99,33
C06-CN7 1 17,92 0,80 4,10 58,78
CN7-C08 1 29,10 0,90 4,33 113,40
C08-A11 1 21,33 0,90 4,68 89,84
F01-C06 1 25,89 0,80 1,35 27,96
K01-CN7 1 19,70 0,80 1,35 21,28
Ejes aux iliares C,  F y  K 607,21
D01-D02 1 27,36 0,80 1,50 32,83
D02-D03 1 32,33 0,80 2,25 58,19
D03-E02 1 28,48 0,80 2,85 64,93
E01-E02 1 16,11 0,80 1,44 18,56
E02-A10 1 46,72 0,80 3,35 125,21
Ejes aux iliares D y  E 299,72
G01-G02 1 31,01 0,80 1,25 31,01
G02-H02 1 32,76 0,80 1,55 40,62
H01-H02 1 26,08 0,80 1,35 28,17
H02-BN6 1 50,05 0,80 1,80 72,07
Ejes aux iliares G y  H 171,87
9.161,03
02.03 m³  Relleno de arena                                                
Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor
con un grado de compactación del 95%  de proctor modificado incluso transporte.
Eje principal A 1 808,25 808,25
Eje aux iliar B 1 128,67 128,67
Eje aux iliar C 1 106,14 106,14
Eje aux iliar D 1 41,51 41,51
Eje aux iliar E 1 29,59 29,59
Eje aux iliar F 1 12,19 12,19
Eje aux iliar G 1 30,03 30,03
Eje aux iliar H 1 35,85 35,85
Eje aux iliar I 1 21,57 21,57
Eje aux iliar J 1 37,15 37,15
Eje aux iliar K 1 9,28 9,28
1.260,23
02.04 m³  Relleno de material seleccionado procedente de la excavación    
Relleno localizado en zajas con productos procedentes de la excavación, extendido, huemctación y
compactación en capas de 20 cm de espesor con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.
Eje principal A 1 6.283,69 6.283,69
Eje aux iliar B 1 383,55 383,55
Eje aux iliar C 1 435,46 435,46
Eje aux iliar D 1 110,11 110,11
Eje aux iliar E 1 111,10 111,10
Eje aux iliar F 1 14,50 14,50
Eje aux iliar G 1 38,47 38,47
Eje aux iliar H 1 60,65 60,65
Eje aux iliar I 1 25,65 25,65
Eje aux iliar J 1 72,74 72,74
Eje aux iliar K 1 11,03 11,03
7.546,95
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   Colocación de colector de PVC de 250 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro nominal de 250 mm (10") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada.
Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Eje aux iliar B 1 132,76 132,76
Eje aux iliar C 1 87,52 87,52
Eje aux iliar D 1 88,17 88,17
Eje aux iliar E 1 62,83 62,83
Eje aux iliar F 1 25,89 25,89
Eje aux iliar G 1 63,77 63,77
Eje aux iliar H 1 76,13 76,13
Eje aux iliar I 1 45,81 45,81
Eje aux iliar J 1 71,00 71,00
Eje aux iliar K 1 19,70 19,70
673,58
03.02 m   Colocación de colector de PVC de 315 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 315 mm (12") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje principal A 1 265,70 265,70
Eje aux iliar C 1 70,74 70,74
336,44
03.03 m   Colocación de colector de PVC de 400 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 400 mm (16") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje aux iliar B 1 111,32 111,32
Eje aux iliar C 1 50,43 50,43
161,75
03.04 m   Colocación de colector de PVC de 500 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 500 mm (20") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje principal A 1 150,23 150,23
150,23
03.05 m   Colocación de colector de PVC de 630 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 630 mm (25") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje principal A 1 97,72 97,72
97,72
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03.06 m   Colocación de colector de PVC de 710 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y lisa interior color te-
ja y  rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 710 mm (28") y  con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada. Con pp de
medios y  piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje principal A 1 468,92 468,92
468,92
03.07 m   Colocación de colector de PVC de 800 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y lisa interior color te-
ja y  rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 800 mm (32") y  con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada. Con pp de
medios y  piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Eje principal A 1 49,25 49,25
49,25
03.08 m   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general          
Acometida domiciliaria de saneamiento  a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de
6m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura de pav imento con martillo
picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos sueltos, colocación de tubería de
PVC de 200 mm de diámetro nominal, tapado posterior de la acometida y reposición del pav imento
con adoquines, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res.
Acometidas domiciliarias 1 600,86 600,86
600,86
03.09 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=100cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 100
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
Módulo base prefabricado 29 29,00
29,00
03.10 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=120cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 120
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
Módulo base prefabricado 12 12,00
12,00
03.11 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=150cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 150
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
Módulo base refabricado 14 14,00
14,00
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
MEDICIONES MEDICIONES
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
03.12 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D=100cm                    
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 100 a 85 cm de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y su recibido, y  medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
Módulo cónico prefabricado 29 29,00
29,00
03.13 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D= 120cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 120 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y su recibido, y  medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
Módulo cónico prefabricado 12 12,00
12,00
03.14 ud  M. Cónico de pozo de Hm prefabricado D=150 cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 150 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y su recibido, y  medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
Módulo cónico prefabricado 14 14,00
14,00
03.15 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=100 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Módulo de recrecido prefabricado 1 13,00 13,00
13,00
03.16 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=120 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 120 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Módulo de recrecido 1 24,21 24,21
24,21
03.17 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=150cm                 
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 150 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Módulo de recrecido 1 68,47 68,47
68,47
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03.18 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    
Sumidero sifónico de polipropileno para recogida de aguas pluviales, de  160mm de diámetro de sali-
da, con unas dimensiones de 0,5x0,25 m, incluso transporte a obra, descarga, ex tendido, compacta-
ción y  humectación de cama de arena para su asiento y colocación, con pp de medios aux iliares
Sumidero recogida aguas pluv iales 55 55,00
55,00
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RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
04.01 m²  Colocación de adoquinado en viales                              
Colocación de adoquines tipo cruz de medidas 22x25x10 cm y  180 kg/cm² de resistencia, incluso
transporte, descarga, extendido, humectación y  compactación de una cama de arena de 10 cm para
su nivelación, 3cm de mortero de agarre y pp de medios auxiliares.
Eje principal A 1 1.097,01 1.097,01
Eje aux iliar B 1 206,40 206,40
Eje aux iliar C 1 172,00 172,00
Eje aux iliar D 1 70,54 70,54
Eje aux iliar E 1 50,26 50,26
Eje aux iliar F 1 20,71 20,71
Eje aux iliar G 1 51,02 51,02
Eje aux iliar H 1 60,90 60,90
Eje aux iliar I 1 36,65 36,65
Eje aux iliar J 1 63,13 63,13
Eje aux iliar K 1 15,76 15,76
1.844,38
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RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Demolición y levantamiento de adoquinado de viales              27,05
Demolición y levantamiento de adoquinado hidraúlico o similar, con solera de hormigón en masa
10/15 cm de espesor, incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero
VEINTISIETE  QUETZALES con CINCO CENTAVOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Entibación cuajada                                              20,23
Entibación totalmente cuajada de madera de pino con tablones de 7 cm de grosor y  20 cm de an-
chura colocados verticalmente y  correas (tablones horizontales) de las mismas medidas coloca-
dos cada metro desde la cota invert hasta la superficie con pp de puntas de acero para clavazón
y codales de aluminio extensibles, incluso pp de medios auxiliares.
VEINTE  QUETZALES con VEINTITRES CENTAVOS
02.02 m³  Excavación en zanja terreno flojo con medios mecánicos          69,40
Excavacón en zanja de saneamineto , en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos
y  ex tracción de tierras a los bordes incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o a su lugar de empleo.
SESENTA Y NUEVE  QUETZALES con CUARENTA
CENTAVOS
02.03 m³  Relleno de arena                                                120,29
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de es-
pesor con un grado de compactación del 95%  de proctor modificado incluso transporte.
CIENTO VEINTE  QUETZALES con VEINTINUEVE
CENTAVOS
02.04 m³  Relleno de material seleccionado procedente de la excavación    42,72
Relleno localizado en zajas con productos procedentes de la excavación, extendido, huemcta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor con un grado de compactación del 95%  del
proctor modificado.
CUARENTA Y DOS  QUETZALES con SETENTA Y DOS
CENTAVOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   Colocación de colector de PVC de 250 mm de diámetro             373,83
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro nominal de 250 mm (10") y con unión con junta elás-
tica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y
nivelada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
TRESCIENTAS SETENTA Y TRES  QUETZALES con
OCHENTA Y TRES CENTAVOS
03.02 m   Colocación de colector de PVC de 315 mm de diámetro             506,86
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 315 mm (12") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
QUINIENTAS SEIS  QUETZALES con OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS
03.03 m   Colocación de colector de PVC de 400 mm de diámetro             710,79
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 400 mm (16") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
SETECIENTAS DIEZ  QUETZALES con SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS
03.04 m   Colocación de colector de PVC de 500 mm de diámetro             1.109,96
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 500 mm (20") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
MIL CIENTO NUEVE  QUETZALES con NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS
03.05 m   Colocación de colector de PVC de 630 mm de diámetro             1.121,52
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 630 mm (25") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
MIL CIENTO VEINTIUNA  QUETZALES con CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS
03.06 m   Colocación de colector de PVC de 710 mm de diámetro             1.214,13
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 710 mm (28") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
MIL DOSCIENTAS CATORCE  QUETZALES con TRECE
CENTAVOS
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03.07 m   Colocación de colector de PVC de 800 mm de diámetro             1.227,33
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y lisa interior co-
lor teja y  rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 800 mm (32") y  con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada.
Con pp de medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
MIL DOSCIENTAS VEINTISIETE  QUETZALES con TREINTA
Y TRES CENTAVOS
03.08 m   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general          715,92
Acometida domiciliaria de saneamiento  a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 6m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura de pav imento con
martillo picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos sueltos, colocación
de tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, tapado posterior de la acometida y  reposi-
ción del pavimento con adoquines, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.
SETECIENTAS QUINCE  QUETZALES con NOVENTA Y
DOS CENTAVOS
03.09 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=100cm                      1.886,55
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y SEIS  QUETZALES con
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
03.10 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=120cm                      1.936,18
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
120 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
MIL NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
DIECIOCHO CENTAVOS
03.11 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=150cm                      2.045,59
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
150 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
DOS MIL CUARENTA Y CINCO  QUETZALES con
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
03.12 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D=100cm                    2.312,15
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 100 a 85 cm de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios auxiliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
DOS MIL TRESCIENTAS DOCE  QUETZALES con QUINCE
CENTAVOS
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03.13 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D= 120cm                   2.406,76
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 120 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
DOS MIL CUATROCIENTAS SEIS  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
03.14 ud  M. Cónico de pozo de Hm prefabricado D=150 cm                   2.455,82
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 150 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO 
QUETZALES con OCHENTA Y DOS CENTAVOS
03.15 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=100 cm                959,05
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  QUETZALES con
CINCO CENTAVOS
03.16 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=120 cm                995,88
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 120 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO  QUETZALES con
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
03.17 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=150cm                 1.042,45
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 150 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
MIL CUARENTA Y DOS  QUETZALES con CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS
03.18 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    144,72
Sumidero sifónico de polipropileno para recogida de aguas pluv iales, de  160mm de diámetro de
salida, con unas dimensiones de 0,5x0,25 m, incluso transporte a obra, descarga, extendido,
compactación y  humectación de cama de arena para su asiento y  colocación, con pp de medios
aux iliares
CIENTO CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES con
SETENTA Y DOS CENTAVOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
04.01 m²  Colocación de adoquinado en viales                              289,58
Colocación de adoquines tipo cruz de medidas 22x25x10 cm y   180 kg/cm² de resistencia, in-
cluso transporte, descarga, extendido, humectación y  compactación de una cama de arena de 10
cm para su nivelación, 3cm de mortero de agarre y pp de medios auxiliares.
DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE  QUETZALES con
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
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RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Demolición y levantamiento de adoquinado de viales              
Demolición y levantamiento de adoquinado hidraúlico o similar, con solera de hormigón en masa
10/15 cm de espesor, incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Entibación cuajada                                              
Entibación totalmente cuajada de madera de pino con tablones de 7 cm de grosor y  20 cm de an-
chura colocados verticalmente y  correas (tablones horizontales) de las mismas medidas coloca-
dos cada metro desde la cota invert hasta la superficie con pp de puntas de acero para clavazón
y codales de aluminio extensibles, incluso pp de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 17,50
Resto de obra y  materiales............................... 2,73
TOTAL PARTIDA........................................... 20,23
02.02 m³  Excavación en zanja terreno flojo con medios mecánicos          
Excavacón en zanja de saneamineto , en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos
y  ex tracción de tierras a los bordes incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o a su lugar de empleo.
Mano de obra................................................. 1,25
Maquinaria..................................................... 68,15
TOTAL PARTIDA........................................... 69,40
02.03 m³  Relleno de arena                                                
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de es-
pesor con un grado de compactación del 95%  de proctor modificado incluso transporte.
Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 17,45
Resto de obra y  materiales............................... 102,38
TOTAL PARTIDA........................................... 120,29
02.04 m³  Relleno de material seleccionado procedente de la excavación    
Relleno localizado en zajas con productos procedentes de la excavación, extendido, huemcta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor con un grado de compactación del 95%  del
proctor modificado.
Mano de obra................................................. 0,58
Maquinaria..................................................... 42,14
TOTAL PARTIDA........................................... 42,72
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   Colocación de colector de PVC de 250 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro nominal de 250 mm (10") y con unión con junta elás-
tica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y
nivelada. Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano de obra................................................. 8,13
Resto de obra y  materiales............................... 365,70
TOTAL PARTIDA........................................... 373,83
03.02 m   Colocación de colector de PVC de 315 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 315 mm (12") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Mano de obra................................................. 13,55
Resto de obra y  materiales............................... 493,31
TOTAL PARTIDA........................................... 506,86
03.03 m   Colocación de colector de PVC de 400 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 400 mm (16") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Mano de obra................................................. 13,55
Resto de obra y  materiales............................... 697,24
TOTAL PARTIDA........................................... 710,79
03.04 m   Colocación de colector de PVC de 500 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 500 mm (20") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Mano de obra................................................. 13,55
Resto de obra y  materiales............................... 1.096,41
TOTAL PARTIDA........................................... 1.109,96
03.05 m   Colocación de colector de PVC de 630 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada exterior y  lisa interior co-
lor teja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 630 mm (25") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y  nivelada.
Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
Mano de obra................................................. 16,25
Resto de obra y  materiales............................... 1.105,27
TOTAL PARTIDA........................................... 1.121,52
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03.06 m   Colocación de colector de PVC de 710 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y lisa interior co-
lor teja y  rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 710 mm (28") y  con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada.
Con pp de medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
Mano de obra................................................. 16,25
Resto de obra y  materiales............................... 1.197,88
TOTAL PARTIDA........................................... 1.214,13
03.07 m   Colocación de colector de PVC de 800 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y lisa interior co-
lor teja y  rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 800 mm (32") y  con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada.
Con pp de medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
Mano de obra................................................. 18,96
Resto de obra y  materiales............................... 1.208,37
TOTAL PARTIDA........................................... 1.227,33
03.08 m   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general          
Acometida domiciliaria de saneamiento  a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 6m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura de pav imento con
martillo picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos sueltos, colocación
de tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, tapado posterior de la acometida y  reposi-
ción del pavimento con adoquines, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 59,22
Maquinaria..................................................... 219,16
Resto de obra y  materiales............................... 437,54
TOTAL PARTIDA........................................... 715,92
03.09 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=100cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 28,74
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 1.823,52
TOTAL PARTIDA........................................... 1.886,55
03.10 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=120cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
120 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 28,74
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 1.873,15
TOTAL PARTIDA........................................... 1.936,18
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CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03.11 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=150cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de
150 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforacio-
nes para conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabri-
cados de hormigón y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 28,74
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 1.982,56
TOTAL PARTIDA........................................... 2.045,59
03.12 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D=100cm                    
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 100 a 85 cm de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 24,58
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 2.253,28
TOTAL PARTIDA........................................... 2.312,15
03.13 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D= 120cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 120 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 24,99
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 2.347,48
TOTAL PARTIDA........................................... 2.406,76
03.14 ud  M. Cónico de pozo de Hm prefabricado D=150 cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 150 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 26,04
Maquinaria..................................................... 34,29
Resto de obra y  materiales............................... 2.395,49
TOTAL PARTIDA........................................... 2.455,82
03.15 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=100 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Mano de obra................................................. 23,74
Maquinaria..................................................... 13,71
Resto de obra y  materiales............................... 921,60
TOTAL PARTIDA........................................... 959,05
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03.16 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=120 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 120 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Mano de obra................................................. 25,62
Maquinaria..................................................... 13,71
Resto de obra y  materiales............................... 956,55
TOTAL PARTIDA........................................... 995,88
03.17 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=150cm                 
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en ma-
sa con junta  enchufe-campana de 150 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Mano de obra................................................. 27,08
Maquinaria..................................................... 13,71
Resto de obra y  materiales............................... 1.001,66
TOTAL PARTIDA........................................... 1.042,45
03.18 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    
Sumidero sifónico de polipropileno para recogida de aguas pluviales, de  160mm de diámetro de
salida, con unas dimensiones de 0,5x0,25 m, incluso transporte a obra, descarga, ex tendido,
compactación y humectación de cama de arena para su asiento y  colocación, con pp de medios
auxiliares
Mano de obra................................................. 5,21
Maquinaria..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 137,96
TOTAL PARTIDA........................................... 144,72
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CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
04.01 m²  Colocación de adoquinado en viales                              
Colocación de adoquines tipo cruz de medidas 22x25x10 cm y  180 kg/cm² de resistencia, in-
cluso transporte, descarga, ex tendido, humectación y compactación de una cama de arena de 10
cm para su nivelación, 3cm de mortero de agarre y  pp de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 27,91
Maquinaria..................................................... 40,55
Resto de obra y  materiales............................... 221,12
TOTAL PARTIDA........................................... 289,58
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Demolición y levantamiento de adoquinado de viales              
Demolición y levantamiento de adoquinado hidraúlico o similar, con solera de hormigón en masa
10/15 cm de espesor, incluso carga y  transporte del material sobrante a vertedero
1.844,38 27,05 49.890,48
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 49.890,48
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Entibación cuajada                                              
Entibación totalmente cuajada de madera de pino con tablones de 7 cm de grosor y 20 cm de anchu-
ra colocados verticalmente y correas (tablones horizontales) de las mismas medidas colocados cada
metro desde la cota invert hasta la superficie con pp de puntas de acero para clavazón y codales de
aluminio extensibles, incluso pp de medios auxiliares.
15.840,37 20,23 320.450,69
02.02 m³  Excavación en zanja terreno flojo con medios mecánicos          
Excavacón en zanja de saneamineto , en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos y
extracción de tierras a los bordes incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o a su lugar de empleo.
9.161,03 69,40 635.775,48
02.03 m³  Relleno de arena                                                
Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor
con un grado de compactación del 95%  de proctor modificado incluso transporte.
1.260,23 120,29 151.593,07
02.04 m³  Relleno de material seleccionado procedente de la excavación    
Relleno localizado en zajas con productos procedentes de la excavación, extendido, huemctación y
compactación en capas de 20 cm de espesor con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.
7.546,95 42,72 322.405,70
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.430.224,94
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   Colocación de colector de PVC de 250 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro nominal de 250 mm (10") y con unión con junta elástica. Co-
locado en zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada.
Con pp de medios y  piezas aux iliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
673,58 373,83 251.804,41
03.02 m   Colocación de colector de PVC de 315 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 315 mm (12") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
336,44 506,86 170.527,98
03.03 m   Colocación de colector de PVC de 400 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 400 mm (16") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
161,75 710,79 114.970,28
03.04 m   Colocación de colector de PVC de 500 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 500 mm (20") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliares sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
150,23 1.109,96 166.749,29
03.05 m   Colocación de colector de PVC de 630 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 630 mm (25") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
97,72 1.121,52 109.594,93
03.06 m   Colocación de colector de PVC de 710 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 710 mm (28") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
468,92 1.214,13 569.329,84
03.07 m   Colocación de colector de PVC de 800 mm de diámetro             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared doble, corrugada ex terior y  lisa interior color te-
ja y rigidez 8 KN/m²; con un diámetro de 800 mm (32") y con unión con junta elástica. Colocado en
zanja sobre una cama de arena de río de 20 cm debidamente compactada y nivelada. Con pp de
medios y piezas auxiliaresM sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
49,25 1.227,33 60.446,00
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03.08 m   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general          
Acometida domiciliaria de saneamiento  a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de
6m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura de pav imento con martillo
picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos sueltos, colocación de tubería de
PVC de 200 mm de diámetro nominal, tapado posterior de la acometida y reposición del pav imento
con adoquines, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res.
600,86 715,92 430.167,69
03.09 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=100cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 100
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
29,00 1.886,55 54.709,95
03.10 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=120cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 120
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
12,00 1.936,18 23.234,16
03.11 ud  M. Base de pozo de HA prefabricado D=150cm                      
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 150
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para
conex ionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hor-
migón y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
14,00 2.045,59 28.638,26
03.12 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D=100cm                    
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 100 a 85 cm de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
29,00 2.312,15 67.052,35
03.13 ud  M. Cónico de pozo de HM prefabricado D= 120cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 120 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
12,00 2.406,76 28.881,12
03.14 ud  M. Cónico de pozo de Hm prefabricado D=150 cm                   
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta enchufe-campana de 150 a 85 cm. de diámetro interior, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado
de 85 cm de diámetro  y  su recibido, y medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo ni el re-
lleno perimetral posterior.
14,00 2.455,82 34.381,48
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
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03.15 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=100 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
13,00 959,05 12.467,65
03.16 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=120 cm                
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 120 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
24,21 995,88 24.110,25
03.17 m   M. Recrecido de pozo de HM prefabricado D=150cm                 
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos de recrecido prefabricados de hormigón en masa
con junta  enchufe-campana de 150 cm. de diámetro interior, incluso pates de polipropileno y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
68,47 1.042,45 71.376,55
03.18 ud  Sumidero sifónico de polipropileno 0,5x0,25m                    
Sumidero sifónico de polipropileno para recogida de aguas pluv iales, de  160mm de diámetro de sali-
da, con unas dimensiones de 0,5x0,25 m, incluso transporte a obra, descarga, extendido, compacta-
ción y humectación de cama de arena para su asiento y  colocación, con pp de medios auxiliares
55,00 144,72 7.959,60
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 2.226.401,79
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
04.01 m²  Colocación de adoquinado en viales                              
Colocación de adoquines tipo cruz de medidas 22x25x10 cm y   180 kg/cm² de resistencia, incluso
transporte, descarga, ex tendido, humectación y compactación de una cama de arena de 10 cm para
su nivelación, 3cm de mortero de agarre y  pp de medios aux iliares.
1.844,38 289,58 534.095,56
TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 534.095,56
TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.240.612,77
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGOINGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - PROYECTO FIN DE CARRERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JOCOTENANGO      
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 49.890,48 1,18
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.430.224,94 33,73
3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 2.226.401,79 52,50
4 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 534.095,56 12,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.240.612,77
5,00% Imprev istos.................................. 212.030,64
SUMA DE IMP. 212.030,64
12,00% I.V.A....................................................................... 534.317,21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.986.960,62
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.986.960,62
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA
QUETZALES con SESENTA Y DOS CENTAVOS
JOCOTENANGO (GUATEMALA), a 15 de julio de 2010.
Los redactores del proyecto                        
Esther Cristóbal Solarano                                Laura González Blanco                                     Pablo Martínez Rebollares
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